ZALACZNIK Nr 12 - Projekt Umowy
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajagcego MPEC.DT.2024.3

Nazwa zamoéwienia:
,Budowa instalacji kogeneracyjnej z agregatami gazowymi i kottem gazowym w MPEC Sp. z o.o.
w Brzesku.”

UMOWANR ......... /2023

Wdniu .......... W, pomiedzy:

................................. z siedzibg w .................., adres: ul. ..........., zarejestrowana w Sadzie
Rejonowym w .......... Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem, NIP: REGON, kapitat
zakfadowy w wysokosci ......... PLN

zwang dalej “Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

T wsnusnssaususssssnssssssnnssasiesnsssssssanssousRssanss e oNRNE TR RS AR PSR REB AR TS SS

a:

zwanag/ym dalej “Wykonawcg", reprezentowang/ym przez:
PR zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1.  Wykonawca zobowigzuje sie do zaprojektowania i wykonania z urzadzen i materiatéw wiasnych,
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa instalacji kogeneracyjnej z agregatami gazowymi i kotlem
gazowym w MPEC Sp. z o0.0. w Brzesku.” zwanej dalej Przedmiotem Umowy lub zamiennie
Instalacja Kogeneracyjna.

2. Wykonawca =zostat wybrany w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
prowadzonego na zasadach okreslonych w ,Regulaminie udzielania zaméwien sektorowych na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
w Brzesku”, zwane dalej (,Regulamin”).

3. Wykonawca o$wiadcza, ze w trakcie prowadzonego postepowania zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami i okolicznosciami, ktére sg niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, w tym istniejgca
infrastrukturg i placem budowy

4. Przedmiot umowy obejmuje:

1) sporzadzenie na podstawie projektu budowlanego oraz projektu technicznego, posiadanego
przez Zamawiajgcego, projektéw wykonawczych we wszystkich wymaganych branzach oraz
projektéw powykonawczych.

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych prawem pozwolen,

3) roboty budowlane, ustugi, dostawy oraz rozruch i oddanie do eksploatacji przedmiotu

zamowienia.

5. Przedmiot Umowy obejmuje wszystkie czynnosci (prawne i faktyczne) i roboty wymagane
obowigzujgcymi przepisami prawa (w szczegoélnosci prawa budowlanego) oraz wynikajgce
z zastosowania zasad wiedzy techniczne;.

6. Srodki finansowe na realizacje powyzszego zadania bedg pochodzi¢ ze $rodkéw Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu ,Cieptownictwo Powiatowe”.

. Definicje pojec okreslonych w niniejszej umowie duzg litera.

1) Agregat kogeneracyjny - urzgdzenie do produkcji energii elektrycznej i ciepta sktadajace sie
z silnika tlokowego (zasilanego gazem ziemnym) sprzezonego z generatorem oraz wszystkimi
urzagdzeniami pomocniczymi (peryferyjnymi) niezbednymi do produkcji energii elektrycznej oraz
dostarczenia ciepta do rozdzielacza w kottowni m.in. chtodnica LT, pompy obiegowe, zawory
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regulacyjne, szafy agregatu kogeneracyjnego , sprezarki gazu ( jezeli sg wymagane)itp.

2) Dokumentacja Projektowa —oznacza wszelkie sporzgdzone w celu wykonania Przedmiotu Umowy
projekty, rysunki, plany i specyfikacje, dokumentacje budowlano-projektowg, dokumentacje
techniczng wykonawcza, powykonawcza, opisy, atesty, certyfikaty, instrukcje, analizy i wyniki badan
i testéw technicznych.

3) Dokumentacja Przetargowa dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz
dokumentacja przekazana przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie procedury o udzielenie
zamoéwienia prowadzonego przez Zamawiajgcego oraz Oferta Wykonawcy,

4) Dostawy oznaczajg wszelkie urzgdzenia, maszyny, wyposazenie, materiaty i inne artykuty, ktore sg
czesciami sktadowymi, niezbednymi do realizacji Robot, a ktére Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ w celu jej realizacji.

5) Instalacja Kogeneracyjna — oznacza kompletny, funkcjonalny, zdatny do uzytku obiekt budowlany
wraz z Instalacjami, Urzadzeniami i Wyposazeniem, otoczeniem, infrastrukturg, dokumentacja,
wymaganymi prawem aktami administracyjnymi, zlokalizowany przy ul. Cieptej, obejmujgcy
agregaty kogeneracyjne wyposazone w ukifad odzysku ciepta i system sterowania i kontroli,
wytwarzajgce energie elektryczng i cieplo w skojarzeniu oraz kociot gazowy, zaprojektowany,
dostarczony i wybudowany w wyniku Robét wykonywanych zgodnie z Umowa,

6) Instalacje — Urzgdzenia z ukiadami potgczen technologicznych, zasilajgcych, sterujgcych oraz
oprzyrzgdowanie i oprogramowanie, w szczegolnosci stuzgce do monitorowania i sterowania, jak
réwniez inne systemy techniczne,

7) Materialy — wszelkie materiaty budowlane i wykonczeniowe z wytgczeniem Urzadzen, ktére majg
by¢ dostarczone i uzyte przez Wykonawce w Robotach,

8) Okres Gwarancji oznacza okres rozpoczynajacy sie w dniu podpisania Protokotu Przejecia do
Eksploatacji.

9) Pozwolenie na Budowe oznacza wydang przez Staroste sanockiego decyzje administracyjng
0 pozwoleniu na budowe

10) Pozwolenie na Uzytkowanie oznacza ostateczng decyzje administracyjng, wydang
Zamawiajgcemu, zezwalajgca na uzytkowanie Instalacji Kogeneracyjnej

11) Protokot Zakonczenia 72 h Ruchu Prébnego oznacza dokument podpisany przez Wykonawce
i przez Zamawiajgcego okreslajgcy date zakonczenia 72-godzinnego Ruchu Probnego Instalacji
Kogeneracyjnej.

12) Przejecie do Eksploatacji Instalacji Kogeneracyjnej — oznacza date dokonania Przejecia przez
Zamawiajgcego eksploatacji Instalacji Kogeneracyjnej, potwierdzong protokotem Przejecia do
Eksploataciji, nastepujacy po zakonczeniu realizacji cato$ci Robot, uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie Instalacji Kogeneracyjnej potwierdzonych prawidtowo przeprowadzonym Rozruchem,
w tym takze potwierdzeniem osiggniecia Wartosci Gwarantowanych ,

13) Punkt Przylaczenia Ciepta oznacza miejsce, w ktérym zostanie wykonane przytgczenie uktadu
wyprowadzenia ciepta z Instalacji Kogeneracyjnej do istniejgcego uktadu cieplnego.

14) Roboty oznacza cato$¢ Ustug Projektowych i Inzynieryjnych, Dostaw, Robét Budowlanych,
dziatania i ustugi w zakresie instalacji, montazu, szkolen, rozruchu oraz testowania niezbedne do
uzyskania ukonczonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji Instalacji Kogeneracyjnej, jak rowniez
dziatania i ustugi wymagane przepisami budowlanymi, eksploatacyjnymi i Srodowiskowymi oraz bhp
i ppoz.

15) Roboty Budowlane oznacza calo$¢ zadan budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych,
sprawdzajacych, uruchomieniowych oraz korygujgcych, obejmujgcych personel specjalistyczny
i techniczny, pracownikéw fizycznych, nadzér, administracje, materialy, transport, zaopatrzenie,
narzedzia, urzadzenia oraz wszelkie inne roboty i materiaty, jakich wykonanie lub dostarczenie jest
niezbedne w celu w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa.

16) Rozruch oznacza obowigzki Wykonawcy w zakresie uruchomienia/odbioru.
17) Teren budowy oznacza grunt, na ktorym wzniesiona zostanie Instalacja kogeneracyjna

i wykonywane bedg Roboty.
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18) Urzadzenia oznacza armature, aparature, maszyny oraz $rodki transportu tworzgce cze$¢ Robét.

19) Wada - wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub jakakolwiek
niezgodnos$¢ Instalacji Kogeneracyjnej lub ktérejkolwiek jej cze$ci z Umowg, w tym z Dokumentacjg
Projektowa, Dokumentacjg Przetargowa lub dokumentacjg powykonawcza, jak tez z przepisami
prawa lub zasadami wiedzy technicznej .

20) Wartosci Gwarantowane oznacza wielko$ci parametréw gwarantowanych przez Wykonawce.

21) Wyposazenie — wyposazenie Instalacji Kogeneracyjnej, inne niz Urzadzenia dostarczone przez
Wykonawce zgodnie z Umowa,

22) Zakonczenie Roboét oznacza zakonczenie realizacji Rob6t jakie Wykonawca jest zobowigzany
wykonac¢ w dacie wskazanej w Umowie.

23) Zasady wiedzy technicznej" - Zasady wiedzy technicznej" - zasady wiedzy technicznej wynikajg
z praktyki budowlanej i wcze$niejszych doswiadczen uczestnikow proceséw budowlanych
i producentéw wyrobéw budowlanych, jak rowniez nalezytej starannoéci oraz specyficznych zasad
umozliwiajgcych prawidtowe zaprojektowanie i niewadliwe wykonanie robot.

24) Zezwolenia oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia i upowaznienia, w tym
w szczegolnosci Pozwolenie na Budowe oraz Pozwolenie na Uzytkowanie, konieczne w celu
wykonania Robét zgodnie z Przepisami Prawa.

25) Zgtoszenie gotowosci do rozruchu - komplet wszystkich protokotéw (w tym dowody legalizacji
i sprawdzenia), raportow i atestéw posiadajgcych jednoznaczng identyfikacje urzgdzenia (systemu),
do ktérego sie odnosza, zgodng z jednolitym systemem identyfikacji obiektéw i urzgdzen.

§2.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej na podstawie posiadanego
przez Zamawiajgcego projektu budowlanego i decyzji pozwolenie na budowe oraz Specyfikacji
Technicznej, zwanej w dalszej cze$ci umowy ,ST”.

2. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2020.p0z.1609 ze zm. Dz.U 2021 poz.1169.) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.poz. 2454).

3. Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w dwoch etapach:

1) w etapie | Wpykonawca ziozy projekty Wykonawcze z podziatem na branze zgodnie
z zakresem i wymogami okreslonymi w pkt. 5.2 ST oraz bedzie aktualizowat projekt techniczny,

2) w etapie I Wykonawca ztozy dokumentacje powykonawcza, ktéra powinna przedstawia¢
faktycznie zrealizowane przez Wykonawce roboty. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu na 14 dni przed rozpoczeciem odbioru koncowego Instalacji Kogeneracyjnej. Jezeli
w trakcie Rozruchu wprowadzone zostang jakiekolwiek zmiany w zakresie robét, Wykonawca dokona
wiasciwe] korekty dokumentacji powykonawczej, w tym rysunkéw powykonawczych. Dokumentacja
powykonawcza powinna zosta¢ wykonana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajgcym eksploatacije
Instalacji  Kogeneracyjnej i obejmowa¢ wszelkie instrukcje eksploatacji, w tym instrukcje dozoru
i konserwacji Instalacji i Urzgdzen.

4.  Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje w sposéb nastepujgcy:

a) wersja papierowa w 5 egz., ztozona w sposéb zgodny z wymogami obowigzujgcego prawa,

b) wersja elektroniczna na uzgodnionym nos$niku.

5. W ramach dokumentacji wykonawczej Zamawiajacy bedzie dokonywat cze$ciowego odbioru

dokumentacji wedtug projektow branzowych w ciggu 14 dni od ich przediozenia. W ramach odbioru

Zamawiajgcy zwroci do Wykonawcy komplet dokumentacji z naniesionym stanowiskiem. Terminu tego nie

stosuje sie, jezeli dokumentacja dostarczona do zatwierdzenia jest niekompletna. W takim przypadku
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termin 14 dniowy pozostaje w zawieszeniu do czasu dostarczenia pozostatej brakujgcej czesci.

6. Przejrzana przez Zamawiajgcego dokumentacja w formie papierowej zostanie opatrzona adnotacjg
,Zatwierdzone” lub ,zatwierdzone z uwagami” lub ,do poprawy”. W przypadku dokumentéw w formie
elektronicznej pieczec taka zostanie naniesiona na pismie, przy ktérym nosnik z danymi zostat przekazany.
7. Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowa¢ dokumentacje w przypadku stwierdzenia jej
niezgodnosci z zakresem Przedmiotu umowy oraz niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub
btedami projektowymi.

8. W przypadku, gdy w 14 dni Zamawiajgcy nie przejrzy przediozonej dokumentacji, Wykonawca ma
prawo wystgpi¢ na pi$mie do Zamawiajgcego z przypomnieniem o dokumentacji ztozonej do przejrzenia,
a jesli nie otrzyma odpowiedzi w ciggu nastepnych 3 dni od wystania takiego przypomnienia, to
dokumentacja projektowa, ktorej to dotyczylo bedzie traktowana tak jakby zostata zatwierdzona przez
Zamawiajgcego bez uwag.

9. Jesli w terminie okreslonym w ust. 5 Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia lub uwagi do przedtozonej
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do ich uwzglednienia i ponownego przediozenia
do zatwierdzenia poprawionej dokumentacji w terminie kolejnych 7 dni, chyba ze naniesienie zmian
wymaga dtuzszego terminu. Woéwczas wykonawca zwréci sie do zamawiajgcego o wydtuzenie terminu
o czas potrzebny do naniesienia zmian. Do ponownie przediozonej do zatwierdzenia dokumentacji
odpowiednie zastosowanie ma procedura opisana w niniejszym punkcie.

10. Dokumentacja stanowigca tajemnice handlowg Wykonawcy oraz dokumentacja zawierajgca szczegoty
konstrukcyjne urzadzen nie bedg przedktadane do sprawdzenia pod warunkiem, ze pozostata
dokumentacja dostatecznie jasno okresla sposéb dziatania, istote konstrukcji urzadzenia, sposéb montazu
i demontazu, normalnej eksploatacji, przegladéw i naprawy. W takim przypadku Wykonawca ma
poinformowa¢ Zamawiajacego o zakresie dokumentacji nie przediozonej do przejrzenia oraz uzasadni¢
Zamawiajgcemu brak przediozenia. W kazdym przypadku Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zachowania
poufnoéci informacji udostepnionych w zwigzku z realizacjg umowy, zwiaszcza informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa wykonawcy.

11. Dokumentacja opatrzona pieczecig ,zatwierdzona z uwagami” jest uwazana za zatwierdzong w tym
zakresie, ktérego uwagi nie dotycza. Jezeli jednak wprowadzone przez Wykonawce poprawki wptyng na te
czes¢ dokumentacji, do ktorej uwag nie byto, to Zamawiajgcy moze réwniez i do tej czesci zgtosic
zastrzezenia.

§3.
TERMIN i HARMONOGRAM REALIZACJI

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie na dzien zawarcia Umowy. Termin
zakonczenia realizacji cato$ci przedmiotu Umowy ustala sie do 18 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

2. Za dzien wykonania przedmiotu Umowy, Strony uznajg dzien podpisania protokotu Przekazania do
Eksploatacji bez zastrzezen lub podpisania tego Protokotu ze wskazaniem usterek umozliwiajgcych
eksploatacje Instalacji Kogeneracyjnej.

3.  Przedmiot Umowy wykonywany bedzie zgodnie z Harmonogramem Realizacji stanowigcym zatgcznik
3 do Umowy, przyjetym przez Strony na ponizszych zasadach. Harmonogram Realizacji stanowi¢
bedzie podstawe do biezgcej kontroli realizacji Umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie dla Wykonawcy
do realizacji poszczegdlnych etapéw w podanych w nim terminach.

4. Projekt Harmonogramu Realizacji, bedzie uwzgledniat terminy oraz zasady ptatno$ci wynagrodzenia
wynikajgce z niniejszej umowy, zapisy SWZ i ST. Podstawg do wyceny poszczegdlnych Robot
zawartych w Harmonogramie Realizacji bedzie przedstawiona przez Wykonawce w ofercie
przetargowej ,wycena podstawowego zakresu prac projektowych, dostaw i robot budowlanych”
w oparciu o zatgcznik nr 13 do SWZ. Oferta Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

5.  Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie do 30 dni
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce pisemnego
wniosku o zmiane Harmonogramu rob6t, zmiana ta moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do
umowy pod rygorem niewaznosci.
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10.

1.

12.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram Realizacji bgdz wskaze uwagi i zastrzezenia w terminie
7 dni od dnia jego przedtozenia przez Wykonawce. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca
w terminie 7 dni przediozy Zamawiajacemu poprawiony Harmonogram. Jezeli Wykonawca nie
otrzyma odpowiedzi w tym terminie to uznaje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzit Harmonogram Realizacji
w wersji przedstawionej przez Wykonawce

Harmonogram powinien zosta¢ sporzadzony przy uwzglednieniu nastepujgcych zasad:

1) Prace projektowe w zakresie projektow wykonawczych w terminie do 5 miesiecy od daty zawarcia
Umowy.

2) Roboty budowlane i dostawy oraz ich zakoriczenie - w terminie do 14 miesiecy od daty zawarcia
Umowy .

3) Rozpoczecie rozruchu agregatéw kogeneracyjnych, zakonczenie rozruchu, rozpoczecie Prob
Koncowych (odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego oraz jego zakonczenie — w terminie do 16
miesiecy od daty od daty zawarcia Umowy.

4) Przygotowanie dokumentacji do odbioru koricowego i Przekazanie Instalacji Kogeneracyjnej do
Eksploatacji - w terminie do 18 miesiecy od daty od daty zawarcia Umowy .

5) Wykonawca moze dokona¢ dalszego podziatu robét budowlanych i dostaw w danym etapie
w stosunku do podziatu zawartego w zatgczniku nr 13 do SWZ. Podziat ten musi uwzglednié¢
wymog kwalifikacji wskazanej w Harmonogramie pozycji jako skonczonego elementu Robot.
Catkowita ilo$¢ pozycji (skonczonych elementéw Robot) nie powinna by¢ wieksza niz 50.

Zamawiajgcy nie odmoéwi uzgodnienia Harmonogramu Realizacji bez uzasadnionych powodow.
W szczeg6lnosci, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy uzgodnienia Harmonogramu Realizacji,
jezeli projekt tego Harmonogramu nie bedzie odpowiadat wymogom opisanym w ust.7 pkt.2 i pkt 4.

W przypadku nieprzedstawienia Harmonogramu Realizacji przez Wykonawce albo nieuzgodnienia
przez Strony Harmonogramu w terminie wskazanym w ust. 5 Harmonogram ten zostanie
sporzgdzony przez Zamawiajgcego i tak sporzgdzony Harmonogram Realizacji bedzie wigzacy dla
Stron.

Zmiana terminéw realizacji Umowy przewidzianych w Harmonogramie bedzie mozliwa w sytuacjach
przewidzianych w niniejszej Umowie. Termin Przekazania Instalacji Kogeneracyjnej do Eksploataciji
Instalacji koncowy wykonania Przedmiotu Umowy nie moze by¢ dtuzszy niz 06.03.2026 .

Strony niezwtocznie (tj. nie pdzniej niz w terminie 3 dni od powziecia wiadomosci) powiadomig sie
wzajemnie w formie pisemnej o wszelkich okolicznosciach mogacych wplyna¢ na przyspieszenie,
opoznienie badz zakiocenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Zawiadomienie takie zawierac
bedzie przyczyny, terminy i opis podjetych dziatan.

Wykonawca zabezpieczy wszystkie niezbedne zasoby tak, aby terminy realizacji Robot i catego
przedmiotu Umowy mogty by¢ dotrzymane. Wykonawca sam w petni odpowiada za organizacje
i realizacje przedmiotu Umowy, z wyjgtkiem przypadkéw wskazanych w Umowie, w ktorych
potrzebne jest dziatanie Zamawiajgcego.

§ 4.

NADZOR INWESTORSKI

1. Zamawiajgcy bedzie prowadzit nadzér inwestorski zgodnie z Prawem budowlanym, poprzez
wybranego Inzyniera Kontraktu oraz Inspektorow Nadzoru.

2. Inzynier Kontraktu dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego we wszystkich sprawach objetych
niniejszg Umowg. Wykonawca obowigzany jest do informowania Inzyniera Kontraktu o wszystkich
zdarzeniach objetych niniejszg Umowa.

3. Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ sie do wytycznych Inzyniera Kontraktu, Inspektorow
Nadzoru majgcych oparcie w Umowie i wpisanych do dziennika budowy

4. Dokonanie przez Zamawiajgcego zmiany Inspektorow Nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu wymaga
powiadomienia Wykonawcy na pismie pod rygorem niewaznosci. Zmiana odnosi skutek z chwilg
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powiadomienia Wykonawcy.
§5.
OSOBY REPREZENTUJACE STRONY
1. Strony ustalajg, ze osobami reprezentujgcymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru beda:

a) ze strony Zamawiajgcego

b) ze strony Wykonawcy

2. Wykonawca wskazuje jako koordynatora swoich przedstawicieli w zakresie wykonania dokumentacji
projektowej - ... (tel ).

3. Zmiana oso6b lub ich danych wskazanych powyzej w ust. 1 i 2, za wyjatkiem osoby petnigcej funkcje
kierownika budowy, nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku zmiany os6b lub danych o ktérych mowa
w ust. 12 strona umowy ktdrej zmiana dotyczy powiadomi drugg strone umowy o ustanowieniu nowych
0s6b lub zmianie ich danych. Powiadomienie nastgpi wedlug wyboru strony pisemnie lub pocztg
elektroniczng. W przypadku zmiany osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy Wykonawca winien
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego

4. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktorejkolwiek z oséb ze sktadu kadry technicznej
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢, co najmniej rownowazne kwalifikacje i doswiadczenie
wymagane przez Zamawiajgcego w SWZ.

5. Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzujg sie posiada¢ aktualne uprawnienia budowlane przez caty
okres trwania umowy.

§6.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) zabezpieczenie srodkéw finansowych, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania
Inwestycji,
2) uzgadnianie, na warunkach wskazanych w Umowie i zatwierdzenie uzgodnionego
Harmonogramu Realizacji,
3) dokonywanie odbioréw prawidiowo wykonanych, kompletnych i zgodnych z Umowg Robot.
4) Przekazanie Wykonawcy, przed rozpoczeciem rob6t na terenie budowy, przez personel
Zamawiajgcego, informacji o:
a) wystepujacych zagrozeniach w rejonie wykonywanych Roboét,
b) zasadach postepowania na wypadek pozaru lub zdarzen wypadkowych,
c) zasadach wykonywania prac przez podmioty trzecie na obiektach Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem, iz Wykonawca zobowigzuje sie zapozna¢ Podwykonawcéw
wykonujgcych okreslone zadania na terenie Zamawiajacego z w/w informacjami oraz, iz
Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz., wykonanie zabezpieczen
w rejonie prowadzonych prac oraz wyposazenia w sprzet gasniczy
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5) uzgadnianie z Wpykonawcg terminéw i uczestniczenie w Rozruchu, w tym Testéw
Gwarancyjnych oraz odbiorach,

6) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego Robot zgodnie z przepisami prawa
i wymaganiami pozwolenia na budowe,

7) dostarczenie Wykonawcy petnomocnictw do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed
terenowymi organami administracji rzadowej i organami samorzadu terytorialnego oraz innymi
instytucjami i osobami, w sprawach uzyskania niezbednych zgdd, zezwolen i decyzji oraz
udzielenia lub otrzymywania informacji w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy zawierajgcego proponowany zakres petnomocnictw
i dane niezbedne do ich wystawienia,

8) zatwierdzanie bez zbednej zwioki dokumentéw podlegajgcych zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego zgodnie z Umowa, pod warunkiem przeditozenia przez Wykonawce poprawnie
wykonanej, kompletnej dokumentacji.

2. Jezeli uzyskanie przez Wykonawce decyzji, pozwolen, zgod, ekspertyz czy innych dokumentow
lub aktéw administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy, nie bedzie mozliwe bez
bezposredniego udziatu Zamawiajgcego, Zamawiajgcy podejmie wspotprace z Wykonawca
w celu usuniecia powstatych przeszkod.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do statego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy we
wszystkich sprawach z nig zwigzanych.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantow
projektu budowlanego i projektu technicznego.

§7.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami, pozwoleniem
na budowe i innymi decyzjami administracyjnymi wymaganymi do realizacji Instalacji Kogeneracyjnej,
zasadami wiedzy technicznej i najnowszej wiedzy technicznej oraz dokumentacjg przetargowa.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich obowigzkéw zwigzanych z Umowg w dobrej
wierze i przy dochowaniu najwyzszej zawodowej staranno$ci.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zna zakres Robot okreslony Umowg i na dzien zawarcia Umowy nie
zgtasza w tym zakresie zastrzezen. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zadat podwyzszenia
Wynagrodzenia w przypadku niewtasciwego oszacowania rozmiaru lub kosztéw Robét i innych czynnosci
wykonanych w celu realizacji Instalacji kogeneracyjnej, jak réowniez koniecznych Materiatéw, Urzadzen
i Wyposazenia, chyba ze niewlasciwe oszacowanie, o ktérym mowa w tym paragrafie zostato
spowodowane przez przyczyny niezalezne od Wykonawcy, w szczegolnosci jesli zostato spowodowane
blgdami w Dokumentacji Przetargowej dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Wykonawca
ponosi ryzyko wynikajgce z mozliwych zmian stawek podatkéw publicznie znanych na dzien zawarcia
Umowy, z wylgczeniem podatku VAT, opfat celnych i innych zobowigzan o charakterze publicznoprawnym
obcigzajgcych Wykonawce

3. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Zawiadomienia wiasciwego organu o rozpoczeciu robét budowlanych

2) Wykonania Robét zgodnie ze zlozong ofertg, SWZ, Specyfikacjg Techniczng ( ST ) stanowigcg
zatgcznik nr 1 do umowy, posiadang przez Zamawiajgcego Dokumentacjg Projektows,
dokumentacjg projektowa wykonang przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie
normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie ppoz.

3) Stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi w SWZ
i Dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

4) Dostarczenia urzadzen technicznych przewidzianych do zainstalowania w ramach Przedmiotu
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Umowy wraz z ich opisem w jezyku polskim (DTR), a w szczegdéInosci — silnikow gazowych,
generatora, kottéw gazowych i innych kluczowych urzadzen zgodnych z opisem zawartym
w przyjetej ofercie Wykonawcy i odpowiadajgcych wymaganiom zawartym w ST - zatgcznik nr
1 do umowy,
5) Dostarczenia modutéw kogeneracyjnych fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wczesniej
niz 12 miesiecy przed datg dostawy,
4. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Inzynierowi Kontraktu oraz Inspektorom Nadzoru, na ich
zadanie, wszystkich protokotéw préb i opinii technicznych dotyczacych materiatéw, urzadzen, maszyn
i produktow, ktére majg by¢ stosowane podczas wykonywania Przedmiotu Umowy, potwierdzajgcych
mozliwo$¢ ich wykorzystania do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z prawem i warunkami Umowy.
W przypadku zastosowania materiatow i urzadzen nieposiadajacych wyzej wymienionych dokumentow,
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt i bez zbednej zwioki do ich wymiany, na materiaty
i urzgdzenia spetniajgce wymagania Umowy.
5. Wykonawca o$wiadcza, ze elementy stanowigce Przedmiot umowy nie sg obcigzone cigzarami
i prawami 0sob trzecich.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wiasciwe wykonanie robét,
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne
stosowane na budowie. W mys| prawa budowlanego, odpowiedzialnosci tej nie wytgcza ani nie ogranicza
wykonanie czesci robo6t przez Podwykonawcow lub inne podmioty
7. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych za
szkody wyrzadzone na tym terenie Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w tym w szczegolnosci za szkody
na zdrowiu lub zyciu
8. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktorym byt za nie odpowiedzialny, ktére wynikly z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy
9. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantow
dokumentacji wykonawczej.

§8.
TEREN BUDOWY

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig potozong na dziatce
o nr 1387/8 obreb ewidencyjny: 0001 w miejscowosci Brzesko przy ul. Cieptej na cele budowlane,
na ktorej bedzie znajdowat sie teren budowy.

2. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy z okresleniem jego granic nastgpi najpozniej
w terminie 14 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowe.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z Terenem Budowy, jego wyposazeniem, lokalizacjg,
granicami, powierzchnia, sasiedztwem oraz wszelkimi innymi warunkami i cechami moggcymi miec
wplyw na realizacje Umowy i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen. Powyzsze oswiadczenie nie
dotyczy nieznanych stronom ryzyk podziemnych takich jak m.in. nieujawnione podziemne instalacje,
obiekty, zabytki archeologiczne, substancje lub materiaty niebezpieczne, niewybuchy i niewypaty, ktére
kolidowac¢ bedg realizacji Robét.

4. Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt zorganizowac¢ teren budowy. Z chwilg przejecia

przez Wykonawce Terenu Budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane

z korzystaniem z Terenu Budowy, w szczegolnosci Wykonawca jest odpowiedzialny wobec

Zamawiajgcego i osob trzecich na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody powstate na Terenie Budowy

z winy Wykonawcy, od chwili przejecia Terenu Budowy do chwili podpisania protokotu Przejgcia

Instalacji Kogeneracyjnej do Eksploatacji przez Strony.

5. Energia elektryczna i woda oraz korzystanie z kanalizacji na potrzeby budowy moze by¢ pobierane

z wyznaczonego opomiarowanego przytacza elektrycznego, wodnego i kanalizacyjnego wskazanego

przez Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi koszty zuzytych na potrzeby budowy mediow wg wskazan

zainstalowanych licznikéw.

6. Wykonawca na wiasny koszt zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracownikow

Wykonawcy oraz Podwykonawcoéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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7. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy przed
uszkodzeniami, ktére moga spowodowac $rodki transportu i sprzet Wykonawcy.

W szczegolnosci dostosuje sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkéd na drogach.

8. Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do sprzatania na biezgco terenu budowy
z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i $rodkow transportu Wykonawcy, jego
Podwykonawcéw i Dostawcow, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen do ich
natychmiastowej naprawy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu i wszystkim osobom upowaznionym
przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do placu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

10. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych. Wszelkiego rodzaju odpady powstate w wyniku budowy bedg gromadzone
W wyznaczonych przez Zamawiajgcego miejscach w sposéb selektywny zgodnie z prowadzong przez
Zamawiajgcego gospodarkg odpadowg na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.
z 2020 r. poz. 797 z pézn. zmianami) lub usuwane bezposrednio po wytworzeniu przez Wykonawce do
zamowionych na jego koszt konteneréw na gruz i odpady budowlane. Wszelkie koszty oraz ewentualne
kary zwigzane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadéw ponosi Wykonawca.

11. Wykonawca po zakonczeniu robét budowlanych uporzadkuje plac budowy oraz doprowadzi teren do
stanu pierwotnego i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie do dnia podpisania protokotu przejecia do
eksploataciji.

12. Pozostate wymagania dotyczgce organizacji terenu budowy zawiera ST w pkt.7.2.

§9.
DOKUMENTACJA BUDOWY

1. Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do stalego przechowywania dokumentéw budowy w sposob
odpowiednio zabezpieczony. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Zamawiajgcemu
lub jego upowaznionym przedstawicielom.

3.  Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania umowy do przeprowadzania narad technicznych
i koordynacyjnych, co najmniej raz na miesigc oraz sporzadzania sprawozdan z tych narad. Kopie
sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie dwoch dni od
dnia narady.

4. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Dziennik budowy bedzie przechowywany na placu budowy
u Kierownika budowy w spos6b umozliwiajacy staty dostep dla oséb upowaznionych.

5. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

6. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot i stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

7. Kazdy zapis dziennika budowy bedzie opatrzony datg i podpisem osoby ktdra dokonata zapisu
z podaniem w sposob czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego i nazwy instytucii
ktorg reprezentuje.

§ 10.
REALIZACJA ROBOT

1. Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt w imieniu Zamawiajgcego wykona¢ wszystkie
obowigzki natozone na Zamawiajgcego w wydanych do projektu (budowlanego i wykonawczego)
warunkach i uzgodnieniach, w zakresie dotyczacym Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego na pismie oraz poprzez wpis do
dziennika budowy o kazdym przypadku wstrzymania robot spowodowanym przyczynami niezaleznymi
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od Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia wstrzymania.

3. Wpykonawca zapewni peing obstuge geodezyjng i geotechniczng (biezgcg i powykonawczg)
niezbedng do zrealizowania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezgco wszystkich niezbednych prob
i testobw maszyn, urzgdzen i instalacji, w tym w szczegolnosci przed odbiorem koncowym inwestycji
dokona¢ rozruchu catych obiektéw (wszystkich maszyn, urzadzen i instalacji).

5.  Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o terminie i miejscu wykonania fabrycznych préb
urzadzen i materiatow wyszczegoélnionych w zakresie dostawy. Koszt udziatu przedstawicieli
Zamawiajgcego w testach i odbiorach ponosi Zamawiajacy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania co miesiecznych informacji o postepie prac
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

§11
KONTROLE ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli stanu realizacji umowy w kazdej, dowolnej fazie jej
trwania pod katem sprawdzenia obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z umowy. Kontrole te mogg
dotyczy¢é m. in.: stanu jakosciowego i kompletnosci prac projektowych, realizacji robét, wykonywanych
ustug oraz zagadnier bezpieczenstwa budowlanego (montazowego) i eksploatacyjnego. Zamawiajacy
przedtozy liste 0séb uprawnionych do przeprowadzenia kontroli.

2. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odrzucenia dowolnej czesci (zespotu) dostawy lub roboty,
w stosunku do ktorej stwierdzi niezgodno$¢ z Umowa. Fakt stwierdzenia niezgodno$ci zostanie
potwierdzony zapisem Zamawiajgcego. Wszelkie roboty odrzucone przez Zamawiajgcego muszg byc
zastgpione nowymi i nie bedg uprawniaty Wykonawcy do opézniern Harmonogramu Realizacji umowy ani
zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

3. Program zapewnienia kontroli jako$ci zostanie opracowany przez Wykonawce w dwoéch
czesciach obejmujacych oddzielnie kontrole i proby realizowane na terenie budowy oraz realizowane
poza terenem budowy; w tym réwniez kontrole i proby fabryczne. Program ten zostanie dostarczony
przez Wykonawce Zamawiajacemu przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i wymaga akceptaciji
Zamawiajgcego.

4. W przypadku stwierdzenia wad istotnych, Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania Robot
i przeditozenia Zamawiajgcemu propozycji usuniecia tych wad w terminie 3 dni roboczych.

5. Wszystkie wyniki, raporty, $wiadectwa, zatwierdzenia itp. z przeprowadzenia wszystkich kontroli
i prob bedg rejestrowane w oddzielnych raportach.

6. Odbiorom Zamawiajgcego, niezaleznie od przewidzianych postanowieniami Umowy odbioréw
poszczegolnych etapow, podlegajg roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu.

§12.
UBEZPIECZENIE BUDOWY

1.  Wykonawca na wiasny koszt dokonana zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy
i montazu (CAR/EAR) do wysokosci ceny netto przedmiotu Umowy. Wykonawca przedstawi zawartg
polise w uzgodnionym z Zamawiajgcym zakresie najpdzniej na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem
prac/przejeciem Terenu Budowy.

2. Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montazowych (polisa CAR/EAR) powinna uwzglednia¢ nizej
wymienione wymagania:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, Podwykonawcy oraz wszelkie inne podmioty
uczestniczgce w realizacji robét objetych Umowag, jezeli majg podpisane stosowne umowy
a wartos¢ ich prac ujeta zostata w wartosci Umowy.

2) Okres ubezpieczenia: okres realizacji Robét od daty rozpoczecia (1. dnia przekazania przez
Zamawiajgcego Terenu Budowy) do dnia zakonczenia catosci realizacji przedmiotu Umowy
z uwzglednieniem czasu obowigzywania klauzul okresu gwarancyjnego,
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3) Sumy ubezpieczenia dla sekcji | — ubezpieczenie mienia: roboty budowlano-montazowe, w tym
urzgdzenia, materiaty, robocizna do petnej wartosci netto wykonania przedmiotu Umowy.

4) Cesja: umowa ubezpieczenia powinna zawiera¢ zapis O przeniesieniu praw z umowy
ubezpieczenia na Zamawiajgcego.

5) Zakres ubezpieczenia dla sekcji |I: szkody materialne, gdzie zakres ochrony oparty jest na
formule wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia (standard
monachijski), z uwzglednieniem zdarzen wyraznie wytaczonych oraz postanowien okreslonych
w klauzulach dodatkowych,

6) Klauzule dodatkowe Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji | -
ubezpieczenie mienia:

a) mienie istniejgce, stanowigce wiasno$¢ Zamawiajacego lub Ubezpieczonego lub znajdujgce
sie w jego pieczy, przechowywaniu lub pod kontrola z limitem do 5 000 000 PLN.

b) ubezpieczenie szkéd w pracach budowlano-montazowych w wyniku rozruchu gorgcego, prob
lub testow z limitem do uzgodnienia.

7) Franszyzy redukcyjne:

e dla szkéd bedgcych nastepstwem zywiotow — nie wiecej niz 10 000 PLN,
e dla pozostatych szkdéd — nie wiecej niz 10 000 PLN dla klauzul szczegolnych: 115,
200 oraz 201

e dla klauzul czesci wadliwych: 10% warto$ci szkody nie mniegj niz 10 000 PLN.

. Wykonawca zobowigzuje sie takze do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody wyrzgdzone w trakcie Rob6t w wyniku realizacji niniejszej Umowy przez caty okres jej realizacji
z sumg gwarantowang, ktéra moze stanowi¢ sekcje Il ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia musi
obejmowac:

1) Odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, rozruchem instalacji oraz ruchem pojazdéw mechanicznych,

2) Ubezpieczenie pokrywa¢ bedzie w szczegdlnosci: uszkodzenie ciata, rozstréj zdrowia lub
$mier¢ oraz strate lub uszkodzenie mienia oséb trzecich powstale w zwigzku z realizacjg
umowy, w tym takze w odniesieniu do pracownikéw (OC pracodawcy),

. Wykonawca zobowigzuje sie takze do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej i kontraktowej. W szczegolnosci ubezpieczenie musi pokrywa¢ szkody wynikajgce
z nienalezytego wykonania Umowy. Ubezpieczonymi bedg Zamawiajgcy, Wykonawca i jego
przedstawiciele oraz Podwykonawcy lub ich przedstawiciele, ktorym wykonanie Umowy powierzajg,

. Wymagana suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz warto$¢ netto wynagrodzenia
przewidzianego dla Wykonawcy zgodnie z niniejszg Umowag na ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej kontraktowej oraz nie mniej niz 5000 000 PLN na jeden iwszystkie pozostate wypadki
w okresie ubezpieczenia tj. realizacji przedmiotu zamowienia do czasu podpisania protokotu Przejecia
Eksploatacji. Wykonawca przedstawi zawartg polise zgodng z ust. 3 oraz ust. 4, w terminie do 30 dni od
daty zawarcia umowy, a po bezskutecznym uptywie terminu zastosowanie znajdg postanowienia ust.
72zd.2i3.

. Zamawiajgcy dopuszcza ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej na podstawie posiadanej przez
Wykonawce polisy OC z tytulu prowadzenia dziatalnosci jezeli spetnia on wszystkie wymagania
okreslone w pkt.3-5.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia pozostatych polis wraz z dowodem uiszczenia
odpowiednich sktadek wskazanych powyzej w ust. 1-5 w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce zadanej polisy lub dokumentéw ubezpieczeniowych
lub nie przedstawienia dowodéw optacenia skiadek ubezpieczeniowych i waznosci polisy
ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy moze wstrzymac¢ wykonywanie Robot ze skutkiem natychmiastowym.
Wszelkie skutki takiego wstrzymania Robét poniesie wytgcznie Wykonawca. Zamawiajgcy bedzie
rowniez uprawniony do samodzielnego zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie, w jakim
Wykonawca nie przedstawit stosownej dokumentacji, w zakresie wskazanym w powyzszych ustepach
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 1 — 5 przez
caly okres trwania Umowy do czasu Przejecia do Eksploatacji, a w zakresie w jakim odnosi sie ona do
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roszczen gwarancyjnych, takze w okresie gwarancji na Urzgdzenia, w przypadku, gdyby ktérakolwiek
z polis przedstawionych przez Wykonawce zgodnie z ust. 7 wygasata przed datg Przejecia Instalacji
Kogeneracyjnej do Eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest do odnowienia ochrony
ubezpieczeniowej i przekazania dokumentow wskazanych w ust. 7 w terminie do 7 dni przed uptywem
okresu obowigzywania uprzednio przekazanej Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowe;.

§13.
PODWYKONAWCY

1. Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonywanie prac, ktére Wykonawca bedzie wykonywat przez
Podwykonawcow przedstawionych w Ofercie w zakresie okre$lonym w zatgczniku nr 4 do umowy. Na
potrzeby niniejszej Umowy przez Podwykonawce rozumie sie takze wszystkich dalszych
podwykonawcow.
2. W przypadku potrzeby zawarcia przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizaciji
przedmiotu umowy, kolejnych uméw z Podwykonawcami musi on uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na
zawarcie takiej umowy
3. Wykonawca lub Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
do wyrazenia zgody na jej zawarcie. Dotyczy to réwniez projektu zmian do tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian.
4. Wpykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic¢
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej
umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia
5. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce lub Podwykonawce
projektu umowy z Podwykonawcg nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy.
6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami powinna zawiera¢
w szczegoélnosci:
1) zakres robot powierzony Podwykonawcy;
2) kwote wynagrodzenia;
3) termin wykonania robét objetych umowg wraz harmonogramem wykonania robét, ktory powinien
by¢ zgodny z harmonogramem realizacji;
4) terminy odbioru rob6t powinny przypada¢ nie pozniej niz terminy odbiorow wskazane
w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg;
5) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot,
6) termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz termin zaptaty okre$lony w umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;
7) termin rekojmi nie moze uptywac wczesniej niz termin rekojmi wskazany w niniejszej umowie jezeli
bedzie to mozliwe do uzgodnienia z podwykonawcg;
8) zaptata wynagrodzenia dla podwykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego
dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia jego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.
8. Jezeli wysoko$¢ wynagrodzenia ustalona z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg za okreslony
w umowie zakres robdt przekracza wysoko$¢ czesciowego wynagrodzenia te roboty zawartego
w Harmonogramie realizacji, Wykonawca winien zapisa¢ w umowie z Podwykonawcg, ze Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia tylko do kwoty okre$lonej
w Harmonogramie realizacji.
9. Wykonywanie robét przez Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania
i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikow lub oso6b, ktérymi przy wykonaniu
zobowigzania sie postuzyt.
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10. Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawcg robét budowlanych ma odpowiednie zastosowanie takze w przypadku
kazdorazowej zmiany tej umowy.

11. Procedura dotyczgca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg

a Podwykonawca, opisana w niniejszym artykule, znajduje zastosowanie réwniez do udzielenia przez

Zamawiajgcego zgody na zawarcie umowy pomiedzy Podwykonawcg robdt budowlanych a dalszym

podwykonawcg robét budowlanych.

12. Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg robét budowlanych lub zawarcie umowy

dalszego podwykonawstwa na wykonawstwo robdét budowlanych bez zgody Zamawiajgcego jest

w stosunku do Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegoélnosci Zamawiajgcy nie dopusci takiego

Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

§ 14.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy tj. kwote .................... zt netto.

wformie ...

2. Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail Zamawiajgcego.

3. Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
(w tym kar umownych).

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy utrzymywane bedzie jako wazne przez caty okres
realizacji Instalacji Kogeneracyjnej, przy czym w przypadku koniecznoéci przediuzenia obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Wykonawca ustanowi wymagane zabezpieczenie nie
pozniej niz na siedem (7) dni przed dniem wygasniecia dotychczasowego zabezpieczenia. Na zgdanie
Wykonawcy Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawcg termin obowigzywania takiego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy wydluzenie terminu realizacji Umowy wynika
z przyczyn okreslonych w § 26 ust.2 Umowy, koszty przediuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy ponosi Zamawiajgcy

5. Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 w nastepujacy sposob:

1) 85 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia Przejecia Instalacji Kogeneracyjnej do
Eksploatacji w przypadku podpisania protokotu bez uwag. W przypadku podpisania protokotu Przejecia
Instalacji Kogeneracyjnej do Eksploatacji z wadami okreslonymi w § 20 ust.18 , Zamawiajgcy zwroci 85
% wartoéci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia usuniecia tych wad.

2) 15 % wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady .

6. W przypadku, gdyby czesciowe zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wigzato sie
z koniecznoscig wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia takiego
dokumentu w terminie do dnia wygasniecia lub czesciowego wygasniecia waznosci dokumentu ztozonego
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15.

WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie  za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z § 1) ustalone zostato
wynagrodzenie w wysokosci:

cena netto .........ccccceveeeeeeeennn. ZE (STOWNIE ... ztotych)
VAT oo ZE(SIOWNIE ... ztotych)
cena brutto ...........cc.cccue... ZE(STOWIIE ... zfotych)

2. Wynagrodzenie okreslone w ust.1.1 jest niezmienne (ryczattowe) przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego zadania inwestycyjnego.
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3.

Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy za

wyjatkiem zaistnienia po stronie Wykonawcy tzw. razgcej straty, powstatej w wyniku zmiany stosunkow,
ktorej ,nie mozna byto przewidzie¢” zgodnie z art. 632 § 2 kc.

4.

6.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1. obejmuje wszelkie koszty, ktére winien ponie$é
Wykonawca w celu zapewnienia prawidlowego i terminowego zaprojektowania i wykonania
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie Oferty Wykonawcy stanowigce;
zatacznik nr 5 do Umowy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany :

1)  stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079), jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez wykonawce.

§ 16.
PLATNOSC WYNAGRODZENIA

Zapfata wynagrodzenia bedzie nastepowata w transzach za poszczegoélne skonczone elementy
budowy oraz dokumentacje projektowg przewidziane do zrealizowania zgodnie z Harmonogramem
Realizacji stanowigcym zatgcznik nr 3, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, po
uprzednim podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotdéw odbioru kazdego skonczonego elementu
budowy. Zaptata ostatniej transzy w wysokosci 10 % wynagrodzenia zostanie dokonana po
podpisaniu Protokotu Przejecia Instalacji kogeneracyjnej do Eksploataciji .
Zamawiajagcy bedzie dokonywat ptatnosci za roboty wykonywane do Wykonawcy na podstawie
niniejszej umowy a Wykonawca bedzie dokonywat ptatnosci dla swoich Podwykonawcéw. Ptatnosci
bedg realizowane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy zawarty na fakturze i jednocze$nie
znajdujgcy sie na tzw. biatej liscie podatnikéw VAT publikowanej przez Ministerstwo Finansow
(wykaz podmiotéow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do Rejestru VAT).
Wykonawca przy przedstawianiu kolejnej faktury do zaptaty dla Zamawiajgcego jest zobowigzany do
ztozenia dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
wyptate wynagrodzenia wstrzymuje sie odpowiednio. Wstrzymanie moze dotyczy¢ wytgcznie kwoty
nie potwierdzonej w/w. dowodami zaptaty
W przypadku uchylania sie przez Wykonawce z zaptatg wynagrodzenia za uprzednio wykonane
prace przez Podwykonawcow, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
wskazanym Podwykonawcom oraz potrgci o wielko$¢ tego wynagrodzenia, kwote wyptaconego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu kolejnej faktury. W razie braku mozliwosci
potrgcenia, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego réwnowartosci
wszelkich sum wyptaconych na rzecz Podwykonawcoéw/dalszych Podwykonawcow.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze: nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zapfaty albo ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
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Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:

Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie w terminie do 30 dni od dnia przekazania mu faktury VAT. Za
date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Za date zapfaty
uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§17.

USLUGI SERWISOWE

Wykonawca zobowigzuje sie do $wiadczenia przegladéw i ustug serwisowych agregatéw
kogeneracyjnych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na podstawie odrebnej umowy
serwisowej zawartej rownocze$nie z Umowg o wykonanie Przedmiotu Umowy.

§18.

WARTOSCI GWARANTOWANE

. Wartosci gwarantowane obejmujg parametry, ktérych osiggniecie warunkuje przyjecie agregatow

kogeneracyjnych do eksploatacji oraz wartosci gwarantowane ktérych nieosiggniecie skutkuje dla
Wykonawcy odpowiedzialnoscig z tytutu kar umownych.

. Wartosciami gwarantowanymi dla oferowanych agregatow kogeneracyjnych, dla ktérych osiggniecie

podczas uruchomienia i ruchu testowego jest warunkiem podpisania protokotu Przejecia do

Eksploatacji sa:

1) Moc elektryczna brutto min. 1 200 kW

2) Moc cieplna uzyteczna =1 200 kW

3) Sprawnosc elektryczna min. 41,0 %

4) Sprawnos¢ cieplna min. 40 %

5) Sprawnos¢ tagczna min. 81,0 %

6) Emisja NOx<95 NOx/Nm3 (przy 15% Oz)

7) Hatas - catkowita emisja hatasu emitowana w kazdych warunkach pracy Instalacji
Kogeneracyjnej nie moze przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych w odrebnych
przepisach obowigzujgcych w dniu podpisania protokotu Przekazania Instalacji Kogeneracyjnej
do Eksploatacji. Aktualny dopuszczalny poziom hatasu na granicy dziatki wynosi maximum 45
dB w nocy i 55 dB w dzien .

. Wartosciami gwarantowanymi dla kottbw gazowych jest:

1) osiggniecie sprawnosci dla nowego kotta gazowego nie mniejszej niz 95% przy 100 % obcigzenia
2) Emisja — zgodnie z obowigzujgcym standardami emisyjnymi.

. Wartosciami gwarantowanymi, ktérych nieosiggniecie skutkuje odpowiedzialnoscig z tytutu kar

umownych sa wielkosci przedstawione przez Wykonawce w ofercie dla dokonania oceny ofert
zgodnie z SWZ i wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) uzyskanie przez silniki mocy elektrycznej netto w wysokosci  ......... kW kazdy przy
maksymalnym obcigzeniu

2) uzyskanie przez silniki mocy cieplnej uzytecznej w wysokosci ......... kW kazdy przy
maksymalnym obcigzeniu

3) zuzycie gazu ziemnego dla mocy gwarantowanych silnikéw w ilosci ............ kWh/h kazdy.

4) dyspozycyjnos$c¢ silnika w okresie grzewczym w ilosci co najmniegj ...... motogodzin w okresie
grzewczym trwajgcym 4 800 godzin co stanowi . ...........%.

5. Wartoéci gwarantowane zawarte w ust.4 pkt. 1-3 bedg badane w sposéb okreslony w § 20.
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6.

W okresie gwarancyjnym roczny czas dyspozycyjno$ci agregatu kogeneracyjnego w okresie
grzewczym trwajgcym 4 800 godzin bedzie liczony jako czas pracy agregatu kogeneracyjnego oraz
czas jego postoju w tym okresie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

W przypadku, gdy okres grzewczy bedzie trwat mniej niz 4 800 godzin, dyspozycyjno$¢ agregatu
kogeneracyjnego bedzie liczona w taki sposéb jak w ust.6. Dla uznania przez Zamawiajgcego
dochowania dyspozycyjnosci okreslonej w ust.4 pkt. 4), dyspozycyjno$¢ ta powinna stanowi¢ co
najmniej tyle procent co okreslona w ust.4 pkt. 4).

§19.
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca winien wykonywac przedmiot Zamoéwienia zgodnie z warunkami wykonywania i odbioru
robot budowlanych w ST pkt. 7.3 oraz ponizszymi zapisami.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Zamawiajgcemu roboty ulegajgce zakryciu,
zanikajgce lub czesciowe oraz proby i odbiory techniczne, zwigzane z odbiorem przedmiotu
zamoéwienia. Powiadomienia winny by¢ dokonane poprzez wpis do dziennika budowy i potwierdzone
przez stuzby Zamawiajgcego, ktory ustala termin i godzine odbioru.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego o robotach zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt, a w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia robét, urzadzen, badz ich czesci z winy Wykonawcy do naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protokét odbioru podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.

Protokét odbioru nalezy sporzadzi¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiajacy.

Za termin zakonczenia robét albo etapu tych rob6t uwaza sie date zgtoszenia zakonczenia robot,
pod warunkiem, ze odbiér przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakonczy sie wynikiem
pozytywnym.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, tj:
pomiary powykonawcze, atesty materiatowe, o$wiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych
do kontroli prac, specyfikacje wbudowanych urzadzen i materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgtoszonych do odbioru robdt albo etapu tych robot, jak
rowniez w razie brakow lub niekompletnosci dokumentéw, Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru
do czasu usuniecia takich wad lub uzupetnienia brakéw i w tym celu wyznacza Wykonawcy
dodatkowy termin odbioru robot.

Odbiory czesciowe robét dokonywane bedg zgodnie z etapami wymienionymi w Harmonogramie
Realizacji. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotéw odbioru robédt nie oznacza zdjecia
odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, ktére mogg sie¢ ujawnic
w poézniejszym terminie. Potwierdzenie poprawnosci wykonania cato$ci zakresu robo6t stanowi
wytgcznie podpisany przez Zamawiajacego protokét Przejecia Instalacji Kogeneracyjnej do
Eksploatacji. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji obstugi i wspotpracy
zamontowanych maszyn i urzadzen oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego osob
w zakresie obstugi eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych i zamontowanych instalacji,
urzgdzen i sprzetu.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji robét budowlanych oraz do

1.

zgtoszenia gotowosci do odbioru robédt poprzez dokonanie wpiséw do dziennika budowy przez
kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego.
Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru,
w ktorych stwierdzono btedy lub niedoktadnosci, muszg zosta¢ niezwitocznie poprawione i ponownie
dostarczone do Zamawiajgcego.

12. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 3-
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egz. w wersji papierowej oraz w 1-egz. w wersji elektronicznej w formacie dwg i pdf, najpdzniej na
21 dni przed wyznaczonym terminem odbioru koricowego robot budowlanych .
13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego btedéw, brakéw lub niedoktadnosci
w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwiocznie (w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza.
Ostateczny odbiér dokumentacji powykonawczej nastgpi po dokonaniu rozruchu technologicznego.
14. Rozpoczecie odbioru koncowego robét budowlanych nastapi po uzyskaniu przez Zamawiajgcego
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie. Odbiér koncowy robét budowlanych nastepuje na

podstawie protokotdbw odbioréw czesciowych, dokumentéw odbiorowych i dokumentacji
powykonawczej i stanowi potwierdzenie wykonania catosci Instalacji Kogeneracyjnej jako obiektu
budowlanego.

15. Po zakonczeniu odbioru koncowego robét budowlanych  Wykonawca przeprowadzi rozruchy
technologiczne w sposéb przedstawiony w § 20 niniejszej Umowy.

§ 20.

ROZRUCHY TECHNOLOGICZNE

1. Rozruch technologiczny zostanie przeprowadzony na podstawie przedstawionego przez
Wykonawce program Rozruchu w terminie 45 dni przed planowanym terminem Rozruchu.
2. Rozruch technologiczny dotyczy agregatow kogeneracyjnych, kotta gazowego oraz

wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej a zostanie przeprowadzony przez personel i pod nadzorem
Wykonawcy na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z udziatem szkolonego personelu Zamawiajacego.
Rozruch technologiczny w zakresie wyprowadzenia mocy elektrycznej wymaga uzgodnien i nadzoru
z operatorem OSD a w zakresie wyprowadzenia mocy cieplnej z Zamawiajgcym.

3. Po zatwierdzeniu zgtoszenia programu do Rozruchu przez Zamawiajgcego, Strony przystapig do
rozruchu, ktéry obejmowac bedzie:

1) rozruch na zimno

2) ruch regulacyjny

3) rozruch na gorgco

4) ruch probny.

4. Pierwszym etapem rozruchu bedg préby funkcjonalne tzw. ,rozruch na zimno” wykonane
w sposob przedstawiony w pkt. 7.3.2. ST.
5. Rozruch na gorgco przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 7.3.3. ST. Przy braku zastrzezen

ze strony Zamawiajgcego, w przypadku pomys$inego zakonczenia rozruchu na gorgco, fakt zakonczenia
rozruchu na gorgco oraz wyniki testdw zostang udokumentowane podpisaniem przez Zamawiajacego
i Wykonawce protokotu zakonczenia rozruchu na gorgco oraz przedstawieniem przez Wykonawce
zgtoszenia gotowosci do Ruchu Regulacyjnego.
6. Ruch Regulacyjny przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 7.3.3 ST. W braku zastrzezen ze
strony Zamawiajgcego, w przypadku pomysinego zakonczenia Ruchu Regulacyjnego, fakt zakonczenia
Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testow zostang udokumentowane podpisaniem przez Zamawiajacego
i Wykonawce protokotu zakonczenia Ruchu Regulacyjnego oraz przedstawieniem przez Wykonawce
zgtoszenia gotowosci do Ruchu Prébnego.
7. Koszt zapewnienia niezbednych $rodkéw eksploatacyjnych oraz mediow dla potrzeb
przeprowadzenia préb funkcjonalnych oraz sprawdzen i préb w ramach Rozruchu obcigza
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy dang prébe lub sprawdzenie trzeba bedzie
ponowi¢ ze wzgledu na brak potwierdzenia wiasciwoséci, ktére miaty zosta¢ potwierdzone przez dang
prébe lub sprawdzenie, Wykonawca zobowigzany bedzie zwréci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z probg lub sprawdzeniem, ktére nie doprowadzito do
potwierdzenia wtasciwosci, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania ze strony
Zamawiajgcego, pod rygorem wstrzymania dalszych dziatan w ramach Rozruchu do czasu uiszczenia
ptatnosci.
8. Pomiary Wartosci Gwarantowanych bedg przeprowadzane w czasie Ruchu Prébnego, kiedy
eksploatowane bedg wszystkie Urzgdzenia i Instalacje w warunkach projektowych przy maksymalnym
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obcigzeniu Instalacji kogeneracyjnej. Wykonawca na etapie budowy zaprojektuje i wykona dodatkowe
kré¢ce pomiarowe niezbedne dla wykonania pomiaréw Wartosci Gwarantowanych, niezalezne od
kréccodw niezbednych do pomiaréw ruchowych.

9. Pomiary emisji z wybudowanych Instalacji oraz pomiary hatasu i analiza akustyczna, zostang
wykonane przez specjalistyczne firmy zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Koszty pomiaréw
obcigzajg Wykonawce. Wykonawca z firmg pomiarowg przeprowadzg ustalenia odno$nie zakresu
i przebiegu pomiardbw Wartosci Gwarantowanych, co powinno uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Przy ocenie wynikéw takich pomiaréw bedg brane niepewnosci pomiaréw urzadzen
i metod pomiarowych.

10. W pomiarach wartosci gwarantowanych powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

11. Wynikiem ruchu préobnego bedzie ocena osiggniecia zdolnos¢ funkcjonalnej i eksploatacyjnej przez
Instalacje Kogeneracyjng. Warunkiem uznania osiggniecia tej zdolnosci jest uzyskanie wszystkich
wymaganych Wartosci Gwarantowanych okreslonych w § 18 ust.2 i 3 niniejszej Umowy.

12. W sprawozdaniu z przeprowadzonych pomiarow Wartosci Gwarantowanych, wykonawca tych
pomiaréw powinien zawrze¢ jednoznaczne stwierdzenie odno$nie osiggniecia (lub nie osiggniecia)
wartosci gwarantowanych. Pomiary warto$ci gwarantowanych zostang potwierdzone ,Protokotem
zakonczenia pomiaréw wartosci gwarantowanych” sporzadzonym i podpisanym przez Strony wspélnie
z firmg pomiarowg, W przypadku pomys$inego zakonczenia Ruchu Prébnego, fakt zakonczenia Ruchu
Prébnego oraz wyniki pomiarow zostang udokumentowane podpisaniem przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu zakonczenia Ruchu Probnego.

13. Jezeli, przeprowadzone pomiary Warto$ci Gwarantowanych nie wykazg osiggniecia wymaganych
parametréw, Wykonawca, przeprowadzi ponowne pomiary w Ruchu Probnym, z zastrzezeniem, iz
tacznie dopuszczalne jest nie wiecej niz dwukrotne dodatkowe przeprowadzenie Ruchu Prébnego, dla
potwierdzenia osiggniecia Wartosci Gwarantowanych.

14. W przypadku braku mozliwosci  uzyskania wymaganych  Wartosci Gwarantowanych po
przeprowadzeniu serii pomiaréw opisanych powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zmian
lub wymiany odpowiednich Urzgdzen w Instalacjach odpowiedzialnych za niedotrzymanie parametréw
Wartosci Gwarantowanych.

15. Po dokonaniu odpowiednich zmian, przerébek lub napraw, zgodnie z ust. 13, Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o0 gotowosci przeprowadzenia ponownych pomiaréw Wartosci
Gwarantowanych w ramach Ruchu Prébnego.

16. Jakiekolwiek uszkodzenia Instalacji kogeneracyjnej podczas pomiaréw Wartosci Gwarantowanych
powinny by¢ naprawione przez Wykonawce bez zadnych kosztéw ze strony Zamawiajgcego chyba, ze
przyczyna uszkodzenia tej Instalacji lezy po stronie Zamawiajgcego.

17. Przejecie do eksploatacji tj. odbior koricowy Przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z warunkami
przedstawionymi w pkt.7.3.4 ST. Od daty podpisania protokotu przyjecia do eksploatacji bedzie sie okres
gwarancji udzielony przez Wykonawce a Zamawiajgcy przejmuje odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie
nadzor nad Instalacjg Kogeneracyjng i bedzie prowadzit jej eksploatacje zgodnie z zasadami podanymi
przez Wykonawce w dokumentaciji technicznej oraz instrukcji obstugi i serwisu.

18. Zamawiajgcy podpisze Protokét Przejecia Instalacji Kogeneracyjnej do Eksploatacji po wykonaniu
catosci Robot bez uwag lub w przypadku , gdy prace nie zakonczone przez Wykonawce dotyczg jedynie:
naprawienia drobnych wad i wykonania roboét nie limitujgcych pracy urzadzen i technologii, wywiezienia
sprzetu montazowego oraz uporzgdkowania Terenu budowy.

19. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu Przejecia do Eksploatacji nie jest w zadnym przypadku
rozumiane jako zrzeczenie sie przez Zamawiajgcego prawa do zgdania usuniecia wad w dokumentacji
technicznej Wykonawcy, dostarczonych urzgadzeniach irobotach, ujawnionych po podpisaniu tego
protokotu i nie jest traktowane jako zrzeczenie sie przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z gwaranc;ji
i rekojmi.

20. W przypadku braku mozliwosci dotrzymania Warto$ci Gwarantowanych okreslonych w § 18 ust.2 i 3
Umowy, w toku Ruchu Prébnego przeprowadzonego w opisany powyzej sposob, Zamawiajgcy bedzie
miat prawo odmowic podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacji i odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem od
daty jej podpisania.
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21. Pomiary Wartosci Gwarantowanych okreslonych w Umowie w § 18 ust.4. pkt. 1) - 3) bedag
wykonywane w czasie wykonywania pomiaréw Wartosci Gwarantowanych w ruchu prébnym. Jezeli
wykonanie tych pomiaréw w czasie ruchu prébnego nie bedzie mozliwe to bedg dokonane w terminie do
12 miesiecy od daty Przekazania do Eksploatacji.

22. Pomiary te zostang wykonane przez firme posiadajgcg doswiadczenie w zakresie pomiaréow
obiektowych i do tego celu uprawniong, uzgodniong przez obie strony, optacong przez Wykonawce.
Doktadne terminy wykonania pomiaréw okresli Zamawiajgcy.

23. Pomiary Warto$ci Gwarantowanych bedg przeprowadzane w czasie, kiedy eksploatowane bedg
wszystkie urzadzenia i instalacje w warunkach projektowych przy obcigzeniach i warunkéw pracy
przewidzianych dla badanych Wartosci Gwarantowanych.

24, Wykonanie powyzszych pomiaréw i uzgodnienia pomiedzy Stronami dotyczace zakresu
i przebiegu badan Wartosci Gwarantowanych, wyboru firmy pomiarowej i wykonania dokumentéw
koricowych zostang dokonane w taki sam sposéb jak wykonywanie pomiaréw Wartosci Gwarantowanych
w czasie ruchu prébnego.

25. Jezeli pomiary warto$ci gwarantowanych nie wykazg osiggniecia wymaganych parametrow,
Wykonawca w terminie 3 miesiecy od daty nieudanej proby pomiaréw przeprowadzi maksymalnie
2 (dwie) dodatkowe serie pomiaréw, aby potwierdzi¢ osiggniecie tych wartosci.

26. W przypadku niedotrzymanie warto$ci gwarantowanych przez Wykonawce Zamawiajacy naliczy
kary umowne zgodnie z § 24 niniejszej Umowy - Kary Umowne.

§21.

AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

1. Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy i w ramach Wynagrodzenia przenosi na
Zamawiajgcego a Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji Projektowej
Wykonawcy oraz kazdej innej dokumentacji, ktéra zostata stworzona przez Wykonawce lub na jego
zlecenie w ramach realizacji Umowy.
2 Strony ustalajg, ze autorskie prawa majgtkowe Dokumentacji Projektowej oraz pozostate;
dokumentacji lub jej czesci przejdg na Zamawiajgcego po jej przekazaniu Zamawiajagcemu i dokonaniu
zaptaty na rzecz Wykonawcy. Po otrzymaniu zaptaty Wykonawca nie moze dochodzi¢ roszczen
majatkowych z tytutu przekazanych Zamawiajgcemu praw autorskich.
3. Przeniesione autorskie prawa majgtkowe obejmujg wszelkie pola eksploatacji wymienione w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2022 poz. 2509,
w szczegolnosci utrwalenie, zwielokrotniania Utworéw réznymi technikami, wprowadzanie do obrotu,
wprowadzenie do pamieci komputera, oraz jednorazowg budowe obiektéw na podstawie projektéw,
wykonywang przez Zamawiajgcego, nadto marketing i promocje.
4. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do udzielania zgody na
wykonywanie Utworéw i praw zaleznych (o ktérych mowa w art. 46 w zwigzku z art.2 ustawy z dnia
4 |lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na podstawie Utworéw powstatych
w wykonaniu niniejszej Umowy, w szczegolnosci ich adaptacji lub przerébek oraz do wykonywania
Utworow oraz zmian Utworéw, od chwili przejscia na Zamawiajgcego.
5. Wykonawca udziela zgody na wykonywanie przez osobe trzecig planéw, projektéw i innej
dokumentaciji, koniecznych do wykonania i wykorzystania nowych projektéw lub ich zmian, ktére bedg
oparte lub zainspirowane na Utworach, planach lub projektach objetych przedmiotem Umowy oraz na
wykonanie oraz uzycie powyzszych planéw, w zakresie dopuszczanym przez bezwzglednie obowigzujgce
przepisy, od chwili przejscia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utworéw powstatych
w wykonaniu niniejszej Umowy.
6. Wykonawca udziela zgody na zmiane obiektu objetego powyzszymi projektami, a w przysziosci
ich rozbiorke, zastgpienie innym obiektem, oraz ogélnie na podjecie wszelkich dziatan, ktore
Zamawiajacy uzna za stosowne w odniesieniu do projektowanego obiektu.
7 W przypadku rozwigzania Umowy, przed wykonaniem przez Wykonawce peinego zakresu
prac bedacych w zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu
wszelkg wytworzong dokumentacje oraz wyraza zgode na wykonywanie w stosunku do tej dokumentaciji
przez Zamawiajgcego wszelkich czynnoéci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
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8. Wykonawca zapewnia, ze Utwory w chwili przej$cia na Zamawiajgcego praw autorskich na
polach eksploatacji opisanych powyzej nie bedg obcigzone zadnymi prawami ani roszczeniami 0sob
trzecich z zastrzezeniem praw osobistych twércow i z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca i osoby trzecie
zobowigzujg sie do powstrzymania z wykonywaniem swoich osobistych praw maijgtkowych,
w szczegolnosci prawem do ujawniania tworcy utworu.

9. Wykonawca zainstaluje wszelkie aktualizacje oprogramowania, jakie stang sig¢ dostepne
w Okresie Gwarancji. Licencje lub sublicencje na korzystanie z oprogramowania bedg obejmowac
réwniez aktualizacje.

10. Zamawiajgcy moze dokona¢ przeniesienia licencji, lub pozostatych praw przyznanych
w niniejszym paragrafie, w catosci lub w czesci, na osobe trzecig, ktéra nabedzie od Zamawiajgcego
Przedmiot Umowy. Wykonawca niniejszym udziela nieodwotalnej zgody na dokonanie powyzszej ces;ji.
11. W przypadku, gdy z uwagi na ograniczenia ustawowe lub umowne, Wykonawca nie bedzie
mogt udzieli¢ licencji lub sublicencji oraz zezwolern w zakresie okreslonym w Umowie, Wykonawca
zapewni udzielenie Zamawiajgcemu stosownych uprawnien do korzystania z utworéw przez
Zamawiajgcego, w zakresie nie mniejszym niz wynikajacy z niniejszego paragrafu. Wykonawca zapewni
udzielenie stosownych uprawnienn bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych kosztow przez
Zamawiajgcego.

12. Wykonawca powinien dysponowa¢ autorskimi prawami majgtkowymi lub licencjami do
oprogramowania standardowego ( systemy operacyjne, bazy danych, system wizualizacjiitp.).
Wykonawca zapewni przeniesienie praw do oprogramowania standardowego wraz z jego dokumentacjg
( autorskie prawa majgtkowe lub licencje) na Zamawiajgcego. Autorskie prawa majgtkowe do
oprogramowania tworzonego przez Wykonawce (programy sterownikow PLC, wizualizacja procesu,
konfiguracja baz danych, makra, skrypty, itd.) oraz do stworzonej dokumentacji zostang przeniesione na
Zamawiajgcego bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu z chwilg podpisania protokotu odbioru
koncowego.

13. Strony postanawiajg, ze w razie watpliwo$ci, co do zakresu przeniesienia autorskich praw
majgtkowych lub co do zakresu udzielenia licencji, w szczegélnosci do prac w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy, postanowienia niniejszej Umowy powinny by¢ interpretowane z uwzglednieniem, ze
zamiarem Stron bylo przeniesienie praw w najszerszym mozliwym zakresie niezbednym do eksploatacji,
konserwacji, modernizacji, napraw i remontéw Przedmiotu Umowy, w taki sposéb aby Zamawiajgcy byt
uprawniony do wykorzystania rezultatow prac Wykonawcy w petnym zakresie wynikajgcym z potrzeb
dziatalno$ci Zamawiajgcego.

§ 22.
GWARANCJA

1. Wpykonawca udziela 60 miesigecznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane, 24
miesiecznej gwarancji na wszystkie inne wykonane roboty i dostarczone Urzgdzenia; w tym agregaty
kogeneracyjne i kociot , liczac od dnia podpisania protokotu Przejecia Instalacji Kogeneracyjnej do
Eksploatacji
2. Okres gwarancji na dostarczone Urzadzenia winien by¢ zgodny z kartg gwarancyjng urzgdzen
jednak nie krotszy niz 24 miesigce.
3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawnien gwarancyjnych, tj.
z rekojmi, gwarancji jako$ci Wykonawcy, czy tez z gwarancji producenta.
4. Wykonawca gwarantuje, ze w okresie Gwarancji Instalacja kogeneracyjna, zaréwno jako skonczona
cato$¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda jej cze$¢, w tym kazda Instalacja i Urzgdzenie z osobna,
bedg funkcjonowa¢ w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem, ciagly i niezawodny, odpowiadajgcy
dokumentac;ji przetargowe;.
5. Wszystkie Materiaty, Instalacje, Urzadzenia i Wyposazenie dostarczone przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego muszg:
1) byc¢ fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom okreslonym
w Umowie, w tym w Dokumentacji Projektowej, a takze w przepisach prawa obowigzujgcego
w Rzeczpospolitej Polskiej;
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2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej;

3) byc¢ dobrane zgodnie z wiedzg techniczng ;

4) by¢ uzyteczne do celu do jakiego zostaty przeznaczone;

5) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich optymalnej przydatnosci do celu, wygladu,

szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacji, tatwosci obstugi, wymiany lub naprawy.

6. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeprowadzanych
przez Zamawiajgcego, co najmniej raz w roku, przegladach gwarancyjnych. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o planowanej dacie przegladu z 21 dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku
obowigzywania gwarancji przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesigce przed
uptywem tego okresu. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladow wad, niezaleznie czy sg to wady duze czy drobne, w terminie uzgodnionym przez Strony.
7. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jest
odpowiednio protokét z ostatniego przegladu w okresie gwarancji lub protokdt z usuniecia wad
stwierdzonych podczas tego przegladu.
8. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwaranc;ji i rekojmi, napraw biezacych
i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego.
9. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych i innych
dokumentow wystawionych przez Wykonawce lub poszczegdinych producentéw wbudowanych czy
zainstalowanych urzadzen i materiatow.
10. Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej Gwarancji, Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z uprawnien
z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z tym ze
Strony ustalajg, iz okres rekojmi za wady Instalacji kogeneracyjnej i poszczegoéinych jej elementow
bedzie tozsamy z okresami Gwarancji zgodnie z ust. 1.
11. Pozostate postanowienia dotyczace zakresu i postepowania Stron w okresie Gwarancji zostaty
zawarte w zatgczniku nr 14 do SWZ — Zakres i okres gwarancji, ktéry stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej
Umowy.

§ 23.

KARY UMOWNE

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujgca je formg odszkodowania sg nizej wymienione kary umowne.
2.  Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwioke w ztozeniu kompletnej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentaciji, o ktorej
mowa w § 2 ust.3 pkt.1) Umowy w wysokosci 0,03 % catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
w Umowie za kazdy dzien zwioki . Zamawiajacy odstgpi od naliczana kar umownych z tego tytutu jezeli
termin koncowy Przekazania Instalacji kogeneracyjnej do Eksploatacji zostanie dotrzymany.
2) Za kazdy dzien zwioki w przekazaniu Przedmiotu Umowy, tj. z tytutu zwioki Wykonawcy
w osiggnieciu Terminu Realizacji - Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 0,05%
Wynagrodzenia brutto;
3) za zwiloke w usunieciu wad lub wykonania prac stwierdzonych przy odbiorze Instalacii
Kogeneracyjnej do Eksploatacji - w wysokosci 0,10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzier zwtoki liczonej od wyznaczonego terminu na usuniecie wady lub wykonania prac,
4) W przypadku osiggniecia w okresie gwarancyjnym mniejszej ilosci godzin gotowoéci do pracy
silnikéw kogeneracyjnych niz zawarta w Ofercie Wykonawcy, za ktérg Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 1 400 PLN za kazdg rozpoczetag
godzine braku gotowosci silnikow;
5) W przypadku, gdy rzeczywista moc elektryczna agregatéw kogeneracyjnych jest nizsza od
gwarantowanej w Ofercie powyzej dopuszczalnej przez Zamawiajgcego granicy btedu w ilosci 10 kWh/h —
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 26 000 PLN za kazdy 1 kW obnizenia mocy
elektryczne;j;
6) W przypadku, gdy rzeczywista moc cieplna agregatow kogeneracyjnych jest nizsza od gwarantowane;j
w Ofercie powyzej dopuszczalnej przez Zamawiajgcego granicy btedu w ilosci 10 kWh/h — Zamawiajgcy
moze naliczy¢ kare umowng w wysokoéci 4 000 PLN za kazdy 1 kW obnizenia sprawnosci cieplnej;
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7) W przypadku, gdy rzeczywiste zuzycie gazu ziemnego jest wyzsze od wartosci gwarantowanej
w Ofercie powyzej dopuszczalnej przez Zamawiajgcego granicy btedu w ilosci 10 kWh/h — Zamawiajgcy
moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 11 100 PLN za kazdg 1 kWh/h  przekroczenia zuzycia gazu

8) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoéci 20% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru Robét w wysokoéci 0,05 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust. 2 z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy o naliczeniu kar umownych z podaniem tytutu oraz ich wysokosci.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Strony zastrzegaja, iz catkowita wysokos¢ naliczonych przez ktérgkolwiek ze Stron kar umownych
nie moze przekroczy¢ wysokosci 30% Woynagrodzenia, a catkowita odpowiedzialno$¢ Stron,
z wylgczeniem winy umysinej, ograniczona jest do wysokosci 100% Wynagrodzenia.

§ 24.
SKA WYZSZA

1. Sita wyzsza oznacza zdarzenie lub okoliczno$¢ albo kombinacje zdarzen i okolicznosci,
pozostajgcych poza racjonalng kontrolg Strony, ktére w sposéb istotny i niekorzystny oddziatujg na
realizacje Umowy przez Strone oraz na jej zobowigzania uksztattowane na podstawie umowy, a ktore
zaistniejg po wejsciu umowy w zycie i stang sig przeszkodg w realizacji zobowigzan umownych.
Przypadkami (zdarzeniami) sity wyzszej sg w szczegoélnosci:

1) ogtoszone przepisami klgski zywiotowe np. powddz, susza, trzgsienie ziemi, itd.

2) akty wiadz dotyczgce nadzwyczajnych zdarzen gospodarczo-politycznych np. stan wojenny, stan
wyjatkowy,

3) dziatania wojenne, akty sabotazu, rewolucje, zamieszki, epidemia.

4) trudnosci w otrzymaniu surowcéw i materialéw oraz brak personelu produkcyjnego nie sg
uwazane za site wyzszg jezeli ich brak nie sg zwigzany z wystgpieniem sity wyzszej.

5) wystagpienie epidemii nie jest uwazane za site wyzsza jezeli nie powoduje braku mozliwosci
realizacji Inwestycji wynikajacej z wprowadzonych uregulowar prawnych.

2. Wystgpienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych sita wyzsza, zostanie przedstawione Stronie
drugiej niezwiocznie. Wystgpienie sity wyzszej prolonguje warunki i terminy wykonania zobowigzan
umownych o czas jej trwania.

3. Kazda ze Stron bedzie czyni¢ najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat i szkod, jakie mogg
powstaé w wyniku zaistnienia przypadku sity wyzszej a Strony wspélnie uzgodnig dziatania w celu
minimalizacji negatywnych skutkéw sity wyzszej.

4. Za opbdznienia wynikle ze zdarzen spowodowanych sitg wyzszg zadna ze Stron nie moze zgdac
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkod.

5. Czas trwania sity wyzszej jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli zawieszenie trwa dtuzej niz 90 dni
i nie osiggnieto porozumienia w kwestii kontynuacji Umowy, kazda ze Stron ma prawo — w terminie
14 dni wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstgpieniu od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia lub rozwigzania Umowy obowigzujg przepisy zawarte w § 25.
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§ 25.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV i XVI Kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczgt Robodt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

2) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia przy udziale osob
kierujgcych robotami, ktére nie posiadajg wymaganych prawem uprawnien,

3) zostanie wszczeta likwidacja lub wszczete postepowanie upadiosciowe Wykonawcy,

4) sktadniki majatku Wykonawcy niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy zostang zajete
w postepowaniu egzekucyjnym

3. W przypadku niedotrzymania Wartosci Gwarantowanych okre$lonych w toku Ruchu Prébnego

przeprowadzonego zgodnie z § 20 ust. 20, Zamawiajgcy bedzie miat prawo odmowi¢ podpisania
protokotu Przejecia do Eksploatacji i odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem od daty jej podpisania. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Dokonania, na wiasnych koszt demontazu zrealizowanych Robét i przywrécenia Terenu Budowy oraz
budowli Zamawiajgcego do stanu sprzed rozpoczecia wykonywania Robot,

2) dokonania zwrotu na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego kosztéw finansowania realizacji
Inwestycji — tj. uzyskanego Wynagrodzenia oraz odpowiadajgcych im kosztéw finansowych po stronie
Zamawiajgcego;

3) zaptaty kar umownych stosownie do postanowien niniejszej Umowy (postanowienia dotyczace kar
umownych pozostajg w mocy pomimo odstgpienia od Umowy w trybie przewidzianym w niniejszym

ustepie.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie, pomimo dodatkowego wezwania, z obowigzku zaptaty faktur
w terminie 3 miesiecy od uptywu terminu okreslonego w fakturze,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny nie przystapi do odbioru Robét po wezwaniu w ciggu
5 dni od dnia zgtoszenia, odmawia odbioru Rob6t lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajgcy nie przedstawi zadanej przez Wykonawce gwarancji zabezpieczenia terminowej

zapfaty wynagrodzenia za wykonanie robét budowlanych objetych niniejszg Umowag w wyznaczonym

terminie przez Wykonawce. Wyznaczony termin przez Wykonawce nie moze by¢ krotszy niz 45 dni od

dnia zgdania

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczego6towe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzgdzi szczegotowy protokodt inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji, urzgdzen zakupionych na realizacje

inwestycji, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych

niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Robot przerwanych, a jezeli

odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada takze Robot

zabezpieczajgcych.

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z Terenu budowy urzadzenie

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

7. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy

zobowigzany jest do odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia

za wykonane roboty oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy. W przypadku uchylania sie przez

Wykonawce z realizacjg obowigzkéw wskazanych w ust. 6, Zamawiajgcy, po uprzednim wezwaniu
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Wykonawcy do realizacji tych obowigzkéw w terminie zakre$lonym nie krotszym niz 7 dni, bedzie
uprawniony do samodzielnego wykonania wskazanych obowigzkéw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W razie odstgpienia od Umowy z wylgczeniem odstgpienia w trybie ust. 3, Zamawiajgcy obowigzany
jest do odbioru Robét wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy, w tym zatwierdzenia inwentaryzacji
sporzgdzonej zgodnie z ust. 6 pkt 3, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz przejecia od
Wykonawcy Terenu Budowy.

9. Podstawg do ustalenia wartosci przystugujacego wynagrodzenia bedzie protokét odbioru Robot
wykonanych do odstgpienia od Umowy, oraz ewentualnie protokdt potwierdzenia inwentaryzacji
dokonanej zgodnie z ust. 6 pkt 3.

10. Prawo odstgpienia od Umowy przystuguje Stronom w terminie 90 dni od dnia powziecia wiadomosci
o przestance do odstagpienia.

§ 26.
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem
niewaznosci.

2. Zmiana Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w tym zmiana Harmonogramu jest
mozliwa w przypadku:

1) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie rob6t w okreslonym pierwotnie terminie;

2) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego /np. niesprzyjajgce
warunki atmosferyczne — tj. np. diugotrwate intensywne opady deszczu, $niegu, podtopienia,
temperatura powietrza, przy ktérej niedopuszczalne jest prowadzenie robét budowlanych, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannoéci, o ile Wykonawca wykaze, ze
okolicznosci te mialy bezposredni wptyw na niemozliwo$¢ realizacji Swiadczenia — w tym
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu
wystgpienia ww. zdarzen;

3) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, ktérych pomimo zachowania nalezytej
starannosci nie mozna bylo przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy - o czas niezbedny do uzyskania
wymaganych decyzji badz uzgodnien, lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan;

4) zatrzymania robot przez urzedy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien z tymi urzedami;

5) realizacji, w drodze odrebnej umowy, prac powigzanych z przedmiotem Umowy, wymuszajgcej
koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym udzielenie
w trakcie realizacji Umowy zamoéwien dodatkowych - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
w realizacji przedmiotu Umowy;

6) wykonania zamoéwien dodatkowych lub zamiennych, ktére bedg niezbedne do prawidtowego
wykonania i zakonczenia robé6t objetych Umowg — o czas wykonywania tych zaméwien o czas
niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien z tymi organami;

7) opoéznienia przekazania przez Zamawiajgcego Terenu Budowy,

8) przerw w realizacji Robét, powstatych z przyczyn zaleznych wytgcznie od Zamawiajgcego,

3. Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy zobowigzana w zawiadomieniu do
wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci — uprawniajgce do dokonania zmiany —
dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

4. Strona otrzymujgca zawiadomienia jest zobowigzana w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania do

przedstawienia swojego stanowiska tj. :

a) zaakceptowac¢ wniosek o zmiane,

b) wezwaé Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych
wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

c) zaproponowac podjecie negocjacji tre§ci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

d) odrzuci¢ wniosek o zmiane z uzasadnieniem.
5. Zmiana pozostatych postanowien Umowy, innych niz wskazane w ust. 2, jest mozliwa w odniesieniu
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do zmiany danych podmiotowych Wykonawcy

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu Podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu Umowy, ktéra dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu. Wykonawca winien
kazdorazowo wykaza¢ spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu przez nowego
Podwykonawce.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Wyjatkiem od powyzszego jest dokonanie przez Wykonawce przelewu
wierzytelnosci pienieznych z Umowy na rzecz bankéw finansujgcych Wykonawce, jako
zabezpieczenie udzielonych Wykonawcy przez banki kredytow lub gwarancji.

§ 27.
POWIADOMIENIA

W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji strony zobowigzujg sie wzajemnie do pisemnego
powiadamiania o:

1) Zmianie siedziby firmy;

2) Zmianie nazwy firmy;

3) Ogtoszeniu upadiosci;

4) Otwarciu likwidacji firmy;

5) Zawieszeniu dziatalnosci;

6) Zmianie os6b reprezentujgcych.

§ 28.
OSWIADCZENIE WYKONAWCY - RODO

1. Wykonawca w zwigzku z realizacjg Umowy zobowigzuje sie do przestrzegania zasad ochrony
danych osobowych zawartych w rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdéine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,
s. 1), a takze ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (t.j. Dz. U.
2022, poz. 1233 ze zm.) w zakresie w jakim dotyczg ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania
danych osobowych oraz informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa. W przypadku gdy
wykonawca udostepnia osobom trzecim informacje, w tym dane osobowe dotyczgce
Zamawiajgcego zobowigzuje sie do pozyskania od tej osoby trzeciej o$wiadczenia o zachowaniu
poufnosci danych osobowych i sposobdéw ich przetwarzania oraz informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa”.

§ 29.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba, ze zapisy umowy
stanowig w spos6b wyrazny inaczej.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie, przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz postanowienia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig bedg rozstrzygane
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przez Sad, wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

4. Integralng czesc¢ niniejszej Umowy stanowig zatgczniki do Umowy, Dokumentacja przetargowa wraz
z ofertg Wykonawcy.

5.  Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja techniczna

Zatgcznik nr 2 - SWZ

Zatgcznik nr 3 — Harmonogram Realizacji

Zatacznik nr 4 — Podwykonawcy i zakres powierzonych prac podwykonawcom
Zatgcznik nr 5 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 6 — Zakres i okres gwarancji

U
pREZES % RZAD

: Mamak

Strona 26 z 26




