

Aneks nr AUP/1/2023/

do Umowy nr UP/005333/2021/O10R00
o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A.

pomędzy:

Przyłączany Podmiot:	TAURON Dystrybucja S.A.:
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w Brzesku NIP: 8690006041 Adres: ul. Ciepła 11, 32-800 Brzesko Adres korespondencyjny: ul. Ciepła 11, 32-800 Brzesko	TAURON Dystrybucja S.A. Adres: ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, Adres korespondencyjny: Oddział Tarnów / Wydział Przyłączeń, 33-100 Tarnów ul. Lwowska 72-96B Wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS: 0000073321; NIP: 6110202860; REGON: 230179216; kapitał zakładowy: 560 467 130,62 zł; kapitał wpłacony: 560 467 130,62 zł; Infolinia: 32 606 0 616 e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl TAURON Dystrybucja S.A. jest „dużym przedsiębiorcą” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 118).

zwanych również dalej **Stronami**, a każdy z osobną **Stroną**

§ 1

Strony oświadczają, że łączy je Umowa nr **UP/005333/2021/O10R00** o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. zawarta w dniu **2022-07-12** roku (dalej: **Umowa**).

§ 2

Strony zgodnie postanawiają, że § 3 ust. 1-3 Umowy ulega zmianie i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Realizacja przyłączenia Obiektu nastąpi w terminie do **2025-09-30**, z zachowaniem postanowień Harmonogramu przyłączenia, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
2. Przyłączany Podmiot zobowiązany jest do wykonania prac określonych w §1 ust.5 pkt. 5.2. Umowy w terminie do 2025-09-16.
3. Dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w Obiekcie nastąpi w terminie do 2025-09-30.

§ 3

Harmonogram realizacji przyłączenia obiektu przyjmuje brzmienie jak w treści Załącznika do niniejszego Aneksu.

§ 4

1. Aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.
2. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 5

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 6

Integralną część niniejszego Aneksu stanowi:

Załącznik nr 1 – Harmonogram realizacji przyłączenia obiektu

Aneks przygotował: Aleksandrowicz Paweł w dniu 12-04-2025

TAURON Dystrybucja S.A.

[Signature]
Okaział w Katowice
Kierownik Wydziału Przyłączeń
Tomasz Wójcik

Data, czytelny podpis lub pieczęć

19.05.2023

Przyłączany Podmiot

PREZES ZARZĄDU

[Signature]

Jan Wnękowicz

Data, czytelny podpis lub pieczęć

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
Spółka z o.o.
32-800 Brzesko, ul. Ciepła 11
tel. 14 68 62 505, 14 68 63 825, fax 14 68 63 005
NIP 869-00-06-041 REGON 850391850
④

Harmonogram realizacji przyłączenia obiektu

Opis	Termin wykonania (dd-mm-rrrr)
Zakres niezbędnych prac dla przyłączenia obiektu opisanego w §1 ust. 1, wynikający z wymienionych w §1 ust. 2 Warunków przyłączenia, obejmuje:	
Po stronie TAURON Dystrybucja :	
Przeprowadzenie sprawdzenia urządzeń elektroenergetycznych i instalacji Przyłączanego Podmiotu określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2., w zakresie zgodności z Warunkami przyłączenia.	2025-09-30
Przyłączenie urządzeń elektroenergetycznych i instalacji Przyłączanego Podmiotu określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2. do sieci TAURON Dystrybucja	2025-09-30
Po stronie Przyłączanego Podmiotu :	
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie urządzeń elektroenergetycznych i instalacji Przyłączanego Podmiotu określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2.	2024-09-30
Uzgodnienie z TAURON Dystrybucja projektu urządzeń elektroenergetycznych i instalacji Przyłączanego Podmiotu określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2., do układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej, w tym typu i lokalizacji tego układu, w zakresie zgodności z Warunkami przyłączenia.	2024-09-30
Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę urządzeń elektroenergetycznych i instalacji Przyłączanego Podmiotu określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2.	2024-09-30
Rozpoczęcie prac budowlano-montażowych związanych z realizacją urządzeń elektroenergetycznych i instalacji Przyłączanego Podmiotu określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2.	2024-09-30
Wykonanie urządzeń elektroenergetycznych i instalacji Przyłączanego Podmiotu określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2., zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w Warunkach przyłączenia	2025-09-17
Przedłożenie „Zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia” wraz z wymaganymi załącznikami w tym kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia przez TAURON Dystrybucja sprawdzenia pod względem zgodności z Warunkami przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych i instalacji Przyłączanego Podmiotu określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2.	2025-09-17
Opracowanie instrukcji współpracy ruchowej urządzeń, instalacji i sieci Przyłączanego Podmiotu z TAURON Dystrybucja i przedłożenie jej projektu TAURON Dystrybucja	2025-09-30
Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w kierunku wprowadzania energii do sieci oraz zgłoszenia podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB).	2025-09-30
Dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej*	2025-09-30