Aneks nr AUP/1/2023/

do Umowy nr UP/005333/2021/010R00
o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;j
TAURON Dystrybucja S.A.

pomiedzy:
Przytaczany Podmiot: TAURON Dystrybucja S.A.:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI

CIEPLNEJ Sp. z 0.0. w Brzesku TAURON Dystrybucija S.A.

NIP: 8690006041 Adres:
Adres: ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakoéw,
ul. Ciepta 11,

32-800 Brzesko
Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: Oddziat Tarnéw / Wydziat Przytaczen,
ul. Ciepta 11, 33-100 Tarnéw
32-800 Brzesko ul. Lwowska 72-96B

Wpisana do KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa Srédmieécia XI Wydziat Gospodarczy

KRS: 0000073321;

NIP: 6110202860;

REGON: 230179216;

kapitat zaktadowy: 560 467 130,62 z;
kapitat wptacony: 560 467 130,62 zt;

Infolinia: 32 606 0 616
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A. jest ,duzym przedsigbiorca”
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 8 marca 2013 .

0 przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom

w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 118).

zwanych réwniez dalej Stronami, a kazdy z osobna Strona

§1

Strony os$wiadczajg, ze taczy je Umowa nr UP/005333/2021/010R00 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A. zawarta w dniu 2022-07-12 roku (dalej: Umowa). __

§2

Strony zgodnie postanawiaja, ze § 3 ust. 1-3 Umowy ulega zmianie i otrzymuje nowe, nastepujgce brzmienie:

1. Realizacja przytaczenia Obiektu nastapi w terminie do 2025-09-30, z zachowaniem postanowier Harmonogramu przytaczenia,
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, z zastrzezeniem ustepéw ponizszych.

2. Przytgczany Podmiot zobowigzany jest do wykonania prac okreslonych w §1 ust.5 pkt. 5.2. Umowy w terminie do 2025-09-16.

3. Dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w Obiekcie nastapi w terminie do 2025-09-30.

§3

Harmonogram realizacji przytaczenia obiektu przyjmuje brzmienie jak w tresci Zatacznika do niniejszego Aneksu.

§4
1. Aneks wchodzi w zycie z dniem jego zawarcia.

2. Pozostate postanowienia Umowy pozostajg bez zmian.



§5

Aneks sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

§6
Integralng czes¢ niniejszego Aneksu stanowi:
Zatacznik nr 1 — Harmonogram realizacji przytaczenia obiektu
Aneks przygotowat: Aleksandrowicz Pawet w dniu 12-04-2025
TAURON Dystrybucja S.A. Przytaczany Podmiot
a PREZES ZARZADU
"\\Q{\\L\)‘ NV g
Jan Wnekowicz
Data, czytelny podpis lub piecze¢ Data, czytelny podpis lub piecze¢
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Zatacznik do Aneksu nr AUP/1/2023/ do umowy o przytaczenie nr UP/005333/2021/010R00

Harmonogram realizacji przytaczenia obiektu

Opis Termin wykonania
(dd-mme-rrrr)
Zakres niezbednych prac dla przytaczenia obiektu opisanego w §1 ust. 1, wynikajacy z wymienionych w §1
ust. 2 Warunkéw przytgczenia, obejmuje:
Po stronie TAURON Dystrybucja:
Przeprowadzenie sprawdzenia urzadzen elektroenergetycznych i instalacji 2025-09-30
Przytagczanego Podmiotu okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2., w zakresie zgodnoéci z
Warunkami przytaczenia.
Przytaczenie urzadzen elektroenergetycznych i instalacji Przytaczanego Podmiotu 2025-09-30
okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2. do sieci TAURON Dystrybucja

Po stronie Przytagczanego Podmiotu:

Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie urzadzen 2024-09-30
elektroenergetycznych i instalacji Przytaczanego Podmiotu okreslonych w §1 ust. 5

pkt 5.2.

Uzgodnienie z TAURON Dystrybucja projektu urzadzen elektroenergetycznych i 2024-09-30

instalacji Przytaczanego Podmiotu okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2, do uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej, w tym typu i lokalizacji tego uktadu, w
zakresie zgodno$ci z Warunkami przytgczenia.

Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe urzadzen 2024-09-30
elektroenergetycznych i instalacji Przytaczanego Podmiotu okreslonych w §1 ust. 5
pkt 5.2.

Rozpoczecie prac budowlano montazowych zwigzanych z realizacjg urzadzen 2024-09-30
elektroenergetycznych i instalacji Przytaczanego Podmiotu okre$lonych w §1 ust. 5
pkt 5.2.

Wykonanie urzadzen elektroenergetycznych i instalacji Przytaczanego Podmiotu 2025-09-17
okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2.,, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w Warunkach przytgczenia

Przedtozenie ,Zgtoszenia gotowo$ci instalacji do przytgczenia” wraz z wymaganymi 2025-09-17
zatgcznikami w tym kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej do
przeprowadzenia przez TAURON Dystrybucija sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci
z Warunkami przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych i instalacji Przytgczanego
Podmiotu okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2.

Opracowanie instrukcji wspoétpracy ruchowej urzadzen, instalacji i sieci Przytaczanego | 2025-09-30
Podmiotu z TAURON Dystrybucja i przediozenie jej projektu TAURON Dystrybucija
Zawarcie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej w kierunku 2025-09-30
wprowadzania energii do sieci oraz zgtoszenia podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe (POB).

Dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej* 2025-09-30
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