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ZAŁĄCZNIK Nr 12 – Projekt Umowy  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  MPEC.DT.2024.3 
 
Nazwa zamówienia: 
„Budowa instalacji kogeneracyjnej z agregatami gazowymi i kotłem gazowym w MPEC Sp. z o.o.                      
w Brzesku.” 

UMOWA NR ………/2023 

W dniu ………………… w   ………………. pomiędzy: 

……………………………z siedzibą w ………………, adres: ul. ……….., zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym w ……….Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP: REGON, kapitał 
zakładowy w wysokości ……… PLN 
zwaną dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
1. .................................................................................................... 

a:  
zwaną/ym dalej “Wykonawcą", reprezentowaną/ym przez: 
1. ............................................................................................, została zawarta umowa o następującej 
treści: 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania z urządzeń i materiałów własnych, 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji kogeneracyjnej z agregatami gazowymi i kotłem 
gazowym w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku.” zwanej  dalej Przedmiotem Umowy lub zamiennie 
Instalacja Kogeneracyjna.  

2. Wykonawca został wybrany w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 
prowadzonego na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na 
dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.                      
w Brzesku”, zwane dalej („Regulamin”). 

3. Wykonawca oświadcza, że w trakcie prowadzonego postępowania zapoznał się ze wszystkimi 
warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym istniejącą 
infrastrukturą i placem budowy 

4. Przedmiot umowy obejmuje: 
1) sporządzenie na podstawie projektu budowlanego oraz projektu technicznego,  posiadanego 

przez Zamawiającego,  projektów wykonawczych we wszystkich wymaganych branżach oraz 
projektów powykonawczych. 

2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem pozwoleń, 
3) roboty budowlane, usługi, dostawy oraz rozruch i oddanie do eksploatacji przedmiotu 
zamówienia. 

5. Przedmiot Umowy obejmuje wszystkie czynności (prawne i faktyczne) i roboty wymagane 
obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności prawa budowlanego) oraz wynikające                        
z zastosowania zasad wiedzy technicznej. 

6. Środki finansowe na realizację powyższego zadania będą pochodzić ze środków Narodowego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ciepłownictwo Powiatowe”. 
 

7. Definicje pojęć określonych w niniejszej umowie dużą literą. 
1) Agregat kogeneracyjny  – urządzenie do produkcji energii elektrycznej i ciepła składające się                     

z silnika tłokowego  (zasilanego  gazem ziemnym) sprzężonego  z generatorem oraz wszystkimi 
urządzeniami pomocniczymi (peryferyjnymi) niezbędnymi do produkcji energii elektrycznej oraz 
dostarczenia ciepła do rozdzielacza w kotłowni m.in. chłodnica LT, pompy obiegowe, zawory 
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regulacyjne, szafy agregatu kogeneracyjnego , sprężarki gazu ( jeżeli są wymagane)itp.   
2) Dokumentacja Projektowa –oznacza wszelkie sporządzone w celu  wykonania Przedmiotu Umowy 

projekty, rysunki, plany i specyfikacje, dokumentację budowlano-projektową, dokumentację 
techniczną wykonawczą, powykonawczą, opisy, atesty, certyfikaty, instrukcje, analizy i wyniki badań 
i testów technicznych. 

3) Dokumentacja Przetargowa dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego oraz 
dokumentacja przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie procedury o udzielenie 
zamówienia prowadzonego przez Zamawiającego oraz Oferta Wykonawcy, 

4) Dostawy oznaczają wszelkie urządzenia, maszyny, wyposażenie, materiały i inne artykuły, które są 
częściami składowymi, niezbędnymi do realizacji Robót, a które Wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć w celu jej realizacji. 

5) Instalacja  Kogeneracyjna – oznacza kompletny, funkcjonalny, zdatny do użytku obiekt budowlany 
wraz z Instalacjami, Urządzeniami i Wyposażeniem, otoczeniem, infrastrukturą, dokumentacją, 
wymaganymi prawem aktami administracyjnymi, zlokalizowany przy ul. Ciepłej,  obejmujący  
agregaty kogeneracyjne wyposażone w układ odzysku ciepła i system sterowania i kontroli, 
wytwarzające energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu oraz kocioł gazowy, zaprojektowany, 
dostarczony i wybudowany w wyniku Robót wykonywanych zgodnie z Umową,  

6) Instalacje – Urządzenia z układami połączeń technologicznych, zasilających, sterujących oraz 
oprzyrządowanie i oprogramowanie, w szczególności służące do monitorowania i sterowania, jak 
również inne systemy techniczne, 

7) Materiały – wszelkie materiały budowlane i wykończeniowe z wyłączeniem Urządzeń, które mają 
być dostarczone i użyte przez Wykonawcę w Robotach, 

8) Okres Gwarancji oznacza okres rozpoczynający się w dniu podpisania Protokołu Przejęcia do 
Eksploatacji.  

9) Pozwolenie na Budowę oznacza wydaną przez Starostę sanockiego decyzję administracyjną                 
o pozwoleniu na budowę   

10) Pozwolenie na Użytkowanie oznacza ostateczną decyzję administracyjną, wydaną 
Zamawiającemu, zezwalającą na użytkowanie Instalacji  Kogeneracyjnej    

11) Protokół Zakończenia 72 h Ruchu Próbnego oznacza dokument podpisany przez Wykonawcę                
i przez Zamawiającego  określający datę zakończenia 72-godzinnego Ruchu Próbnego Instalacji  
Kogeneracyjnej.  

12) Przejęcie do Eksploatacji Instalacji  Kogeneracyjnej – oznacza datę dokonania Przejęcia  przez 
Zamawiającego eksploatacji Instalacji  Kogeneracyjnej, potwierdzoną protokołem Przejęcia do 
Eksploatacji, następujący po zakończeniu realizacji całości Robót, uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie Instalacji  Kogeneracyjnej potwierdzonych prawidłowo przeprowadzonym Rozruchem, 
w tym także potwierdzeniem osiągnięcia Wartości Gwarantowanych , 

13)  Punkt Przyłączenia Ciepła oznacza miejsce, w którym zostanie wykonane przyłączenie układu 
wyprowadzenia ciepła z Instalacji  Kogeneracyjnej  do istniejącego układu cieplnego. 

14)  Roboty oznacza całość Usług Projektowych i Inżynieryjnych, Dostaw, Robót Budowlanych, 
działania i usługi w zakresie instalacji, montażu, szkoleń, rozruchu oraz testowania niezbędne do 
uzyskania ukończonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji Instalacji  Kogeneracyjnej, jak również 
działania i usługi wymagane przepisami budowlanymi, eksploatacyjnymi i środowiskowymi oraz  bhp 
i ppoż. 

15) Roboty Budowlane oznacza całość zadań budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, 
sprawdzających, uruchomieniowych oraz korygujących, obejmujących personel specjalistyczny                    
i techniczny, pracowników fizycznych, nadzór, administrację, materiały, transport, zaopatrzenie, 
narzędzia, urządzenia oraz wszelkie inne roboty i materiały, jakich wykonanie lub dostarczenie jest 
niezbędne w celu w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową. 

16) Rozruch oznacza obowiązki Wykonawcy w zakresie uruchomienia/odbioru. 

17) Teren budowy oznacza grunt, na którym wzniesiona zostanie Instalacja kogeneracyjna                             
i wykonywane będą Roboty. 
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18)  Urządzenia oznacza armaturę, aparaturę, maszyny  oraz środki transportu tworzące część Robót. 

19) Wada – wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub jakakolwiek 
niezgodność Instalacji  Kogeneracyjnej lub którejkolwiek jej części z Umową, w tym z Dokumentacją 
Projektową, Dokumentacją Przetargową lub dokumentacją powykonawczą, jak też z przepisami 
prawa lub zasadami wiedzy technicznej . 

20) Wartości Gwarantowane oznacza wielkości parametrów gwarantowanych przez Wykonawcę. 

21) Wyposażenie – wyposażenie Instalacji  Kogeneracyjnej,  inne niż Urządzenia dostarczone przez 
Wykonawcę zgodnie z Umową, 

22) Zakończenie Robót oznacza zakończenie realizacji Robót jakie Wykonawca jest zobowiązany  
wykonać w dacie wskazanej w Umowie. 

23) Zasady wiedzy technicznej"  - Zasady wiedzy technicznej"  -  zasady wiedzy technicznej wynikają 
z praktyki budowlanej i wcześniejszych   doświadczeń uczestników procesów budowlanych                            
i producentów wyrobów budowlanych, jak również należytej staranności oraz specyficznych zasad   
umożliwiających prawidłowe zaprojektowanie i niewadliwe wykonanie robót. 

24) Zezwolenia oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia i upoważnienia, w tym                     
w szczególności Pozwolenie na Budowę oraz Pozwolenie na Użytkowanie, konieczne w celu 
wykonania Robót zgodnie z Przepisami Prawa. 

25) Zgłoszenie gotowości do rozruchu - komplet wszystkich protokołów (w tym dowody legalizacji              
i sprawdzenia), raportów i atestów posiadających jednoznaczną identyfikację urządzenia (systemu), 
do którego się odnoszą, zgodną z jednolitym systemem identyfikacji obiektów i urządzeń. 

§ 2. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej na podstawie posiadanego 
przez Zamawiającego projektu budowlanego i decyzji pozwolenie na budowę oraz Specyfikacji 
Technicznej, zwanej w dalszej części umowy „ST”. 

2. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rozwoju                
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U.2020.poz.1609 ze zm. Dz.U 2021 poz.1169.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju                             
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.poz. 2454). 

3. Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w dwóch etapach: 
               1) w etapie I  Wykonawca złoży projekty Wykonawcze z podziałem na branże zgodnie                              
z zakresem  i wymogami określonymi w pkt. 5.2  ST oraz będzie aktualizował projekt techniczny, 
               2)   w etapie II  Wykonawca złoży dokumentację powykonawczą, która  powinna przedstawiać          
faktycznie zrealizowane przez Wykonawcę roboty. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć 
Zamawiającemu na 14 dni przed rozpoczęciem odbioru końcowego Instalacji  Kogeneracyjnej. Jeżeli                       
w trakcie Rozruchu wprowadzone zostaną jakiekolwiek zmiany w zakresie robót, Wykonawca dokona 
właściwej korekty dokumentacji powykonawczej, w tym rysunków powykonawczych. Dokumentacja 
powykonawcza powinna zostać wykonana przez Wykonawcę  w zakresie umożliwiającym eksploatację 
Instalacji  Kogeneracyjnej i obejmować wszelkie instrukcje eksploatacji, w tym instrukcje dozoru                               
i konserwacji Instalacji i Urządzeń. 
4. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację w sposób następujący: 

a) wersja papierowa w 5 egz., złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa, 
b) wersja elektroniczna  na uzgodnionym nośniku. 

5. W ramach dokumentacji wykonawczej Zamawiający będzie dokonywał częściowego odbioru 
dokumentacji według projektów branżowych w ciągu 14 dni od ich przedłożenia. W ramach odbioru 
Zamawiający zwróci do Wykonawcy komplet dokumentacji z naniesionym stanowiskiem. Terminu tego nie 
stosuje się, jeżeli dokumentacja dostarczona do zatwierdzenia jest niekompletna. W takim przypadku 
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termin 14 dniowy pozostaje w zawieszeniu do czasu dostarczenia pozostałej brakującej części. 
6. Przejrzana przez Zamawiającego dokumentacja w formie papierowej zostanie opatrzona adnotacją 
„zatwierdzone” lub „zatwierdzone z uwagami” lub „do poprawy”. W przypadku dokumentów w formie 
elektronicznej pieczęć taka zostanie naniesiona na piśmie, przy którym nośnik z danymi został przekazany.  
7. Zamawiający będzie miał prawo zakwestionować dokumentację w przypadku stwierdzenia jej 
niezgodności z zakresem Przedmiotu umowy oraz niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub 
błędami projektowymi. 
8. W przypadku, gdy w 14 dni Zamawiający nie przejrzy przedłożonej dokumentacji, Wykonawca ma 
prawo wystąpić na piśmie do Zamawiającego z przypomnieniem o dokumentacji złożonej do przejrzenia,                 
a jeśli nie otrzyma odpowiedzi w ciągu następnych 3 dni od wysłania takiego przypomnienia, to 
dokumentacja projektowa, której to dotyczyło będzie traktowana tak jakby została zatwierdzona przez 
Zamawiającego bez uwag. 
9. Jeśli w terminie określonym w ust. 5 Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub uwagi do przedłożonej 
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i ponownego przedłożenia 
do zatwierdzenia poprawionej dokumentacji w terminie kolejnych 7 dni, chyba że naniesienie zmian 
wymaga dłuższego terminu. Wówczas wykonawca zwróci się do zamawiającego o wydłużenie terminu                   
o czas potrzebny do naniesienia zmian. Do ponownie przedłożonej do zatwierdzenia dokumentacji 
odpowiednie zastosowanie ma procedura opisana w niniejszym punkcie. 
10. Dokumentacja stanowiąca tajemnicę handlową Wykonawcy oraz dokumentacja zawierająca szczegóły 
konstrukcyjne urządzeń nie będą przedkładane do sprawdzenia pod warunkiem, że pozostała 
dokumentacja dostatecznie jasno określa sposób działania, istotę konstrukcji urządzenia, sposób montażu  
i demontażu, normalnej eksploatacji, przeglądów i naprawy. W takim przypadku Wykonawca ma 
poinformować Zamawiającego o zakresie dokumentacji nie przedłożonej do przejrzenia oraz uzasadnić 
Zamawiającemu brak przedłożenia. W każdym przypadku Zamawiający zobowiązuje się do zachowania 
poufności informacji udostępnionych w związku z realizacją umowy, zwłaszcza informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy. 
11. Dokumentacja opatrzona pieczęcią „zatwierdzona z uwagami” jest uważana za zatwierdzoną w tym 
zakresie, którego uwagi nie dotyczą. Jeżeli jednak wprowadzone przez Wykonawcę poprawki wpłyną na tę 
część dokumentacji, do której uwag nie było, to Zamawiający może również i do tej części zgłosić 
zastrzeżenia. 
 

§ 3. 

TERMIN i HARMONOGRAM REALIZACJI 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy. Termin 
zakończenia realizacji całości przedmiotu Umowy ustala się do 18  miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

2. Za dzień wykonania przedmiotu Umowy, Strony uznają dzień podpisania protokołu Przekazania do 
Eksploatacji bez zastrzeżeń lub podpisania tego Protokołu ze wskazaniem usterek umożliwiających 
eksploatację Instalacji  Kogeneracyjnej. 

3. Przedmiot Umowy wykonywany będzie zgodnie z Harmonogramem Realizacji stanowiącym załącznik 
3 do Umowy, przyjętym przez Strony na poniższych zasadach. Harmonogram Realizacji stanowić 
będzie podstawę do bieżącej kontroli realizacji Umowy i stanowić będzie zobowiązanie dla Wykonawcy 
do realizacji poszczególnych etapów w podanych w nim terminach. 

4. Projekt Harmonogramu Realizacji, będzie uwzględniał terminy oraz zasady płatności wynagrodzenia 
wynikające z niniejszej umowy, zapisy SWZ i ST. Podstawą do wyceny poszczególnych Robót 
zawartych w Harmonogramie Realizacji będzie przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie 
przetargowej „wycena podstawowego zakresu prac projektowych, dostaw i robót budowlanych”                   
w oparciu o załącznik nr 13 do SWZ.  Oferta Wykonawcy stanowi  załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie do 30 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnego 
wniosku o zmianę Harmonogramu robót, zmiana ta może nastąpić w formie pisemnego aneksu do 
umowy pod rygorem nieważności. 
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6. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram Realizacji bądź wskaże uwagi i zastrzeżenia w terminie               
7 dni od dnia jego przedłożenia przez Wykonawcę. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca                 
w terminie 7 dni przedłoży Zamawiającemu poprawiony Harmonogram. Jeżeli Wykonawca nie 
otrzyma odpowiedzi w tym terminie to uznaje się, że Zamawiający zatwierdził Harmonogram Realizacji 
w wersji przedstawionej przez Wykonawcę 

7. Harmonogram powinien zostać sporządzony przy uwzględnieniu następujących zasad: 
1) Prace projektowe w zakresie projektów wykonawczych w terminie do 5 miesięcy od daty zawarcia 

Umowy.  
2) Roboty budowlane i dostawy oraz ich zakończenie - w terminie do 14 miesięcy od daty zawarcia 

Umowy . 
3) Rozpoczęcie rozruchu agregatów kogeneracyjnych,  zakończenie rozruchu,  rozpoczęcie Prób 

Końcowych (odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego oraz jego zakończenie – w terminie do 16 
miesięcy  od  daty od  daty zawarcia  Umowy.  

4) Przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego  i Przekazanie Instalacji Kogeneracyjnej do 
Eksploatacji - w terminie do 18 miesięcy  od  daty od  daty zawarcia  Umowy .  

5) Wykonawca może dokonać dalszego podziału robót budowlanych i dostaw w danym etapie                 
w stosunku do podziału zawartego w załączniku nr 13 do SWZ. Podział ten musi uwzględnić 
wymóg kwalifikacji wskazanej w Harmonogramie pozycji jako skończonego elementu Robót. 
Całkowita ilość pozycji (skończonych elementów Robót) nie powinna być większa niż 50.    

8. Zamawiający nie odmówi uzgodnienia Harmonogramu Realizacji bez uzasadnionych powodów.              
W szczególności, Zamawiający jest uprawniony do odmowy uzgodnienia Harmonogramu Realizacji, 
jeżeli projekt tego Harmonogramu nie będzie odpowiadał wymogom opisanym w ust.7 pkt.2 i pkt 4. 

9. W przypadku nieprzedstawienia Harmonogramu Realizacji przez Wykonawcę albo nieuzgodnienia 
przez Strony Harmonogramu w terminie wskazanym w ust. 5  Harmonogram ten zostanie 
sporządzony przez Zamawiającego i tak sporządzony Harmonogram Realizacji będzie wiążący dla 
Stron. 

10. Zmiana terminów realizacji Umowy przewidzianych w Harmonogramie będzie możliwa w sytuacjach 
przewidzianych w niniejszej Umowie. Termin Przekazania Instalacji Kogeneracyjnej do Eksploatacji 
Instalacji końcowy wykonania Przedmiotu Umowy nie może być dłuższy niż   06.03.2026 r. 

11. Strony niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości) powiadomią się 
wzajemnie  w formie pisemnej o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyspieszenie, 
opóźnienie bądź zakłócenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Zawiadomienie takie zawierać 
będzie przyczyny, terminy i opis podjętych działań. 

12. Wykonawca zabezpieczy wszystkie niezbędne zasoby tak, aby terminy realizacji Robót i całego 
przedmiotu Umowy mogły być dotrzymane. Wykonawca sam w pełni odpowiada za organizację                   
i realizację przedmiotu Umowy, z wyjątkiem przypadków wskazanych w Umowie, w których 
potrzebne jest działanie Zamawiającego. 

  

§ 4. 

NADZÓR INWESTORSKI 

1. Zamawiający będzie prowadził nadzór inwestorski zgodnie z Prawem budowlanym, poprzez 
wybranego Inżyniera Kontraktu oraz Inspektorów Nadzoru.  
2. Inżynier Kontraktu działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego we wszystkich sprawach objętych 
niniejszą Umową. Wykonawca obowiązany jest do informowania Inżyniera Kontraktu o wszystkich 
zdarzeniach objętych niniejszą Umową.  
3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych Inżyniera Kontraktu, Inspektorów 
Nadzoru mających oparcie w Umowie  i  wpisanych do dziennika budowy 
4. Dokonanie przez Zamawiającego zmiany Inspektorów Nadzoru oraz Inżyniera Kontraktu wymaga 
powiadomienia Wykonawcy na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana odnosi skutek z chwilą 
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powiadomienia Wykonawcy.  

§ 5. 

OSOBY REPREZENTUJĄCE STRONY 

1. Strony ustalają, że osobami reprezentującymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru będą: 

a) ze strony Zamawiającego  

------------------------------------------------ 

------------------------------------------------    

 b)     ze strony Wykonawcy             

  ………………………………………….. 

  …………………………………………... 

2. Wykonawca wskazuje jako koordynatora swoich przedstawicieli w zakresie wykonania dokumentacji 
projektowej - …………………………… (tel. ……………). 

3. Zmiana osób lub ich danych wskazanych powyżej w ust. 1 i 2, za wyjątkiem osoby pełniącej funkcję  
kierownika budowy,  nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku zmiany osób lub danych o których mowa 
w ust. 1 i 2 strona umowy której zmiana dotyczy powiadomi drugą stronę umowy o ustanowieniu nowych 
osób lub zmianie ich danych. Powiadomienie nastąpi według wyboru strony pisemnie lub pocztą 
elektroniczną. W przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję  Kierownika budowy Wykonawca winien 
uzyskać akceptację Zamawiającego 

4. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu kadry technicznej 
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać, co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie 
wymagane przez Zamawiającego w SWZ. 

5. Przedstawiciele Wykonawcy zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia budowlane przez cały 
okres trwania umowy. 

§ 6. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania 

Inwestycji, 
2) uzgadnianie, na warunkach wskazanych w Umowie i zatwierdzenie uzgodnionego 

Harmonogramu Realizacji,  
3) dokonywanie odbiorów prawidłowo wykonanych, kompletnych i zgodnych z Umową Robót. 
4) Przekazanie Wykonawcy, przed rozpoczęciem robót na terenie budowy, przez personel 

Zamawiającego, informacji o: 
a) występujących zagrożeniach w rejonie wykonywanych Robót,  
b) zasadach postępowania na wypadek pożaru lub zdarzeń wypadkowych, 
c) zasadach wykonywania prac przez podmioty trzecie na obiektach Zamawiającego,                       

z zastrzeżeniem, iż Wykonawca zobowiązuje się zapoznać Podwykonawców 
wykonujących określone zadania na terenie Zamawiającego z w/w informacjami oraz, iż 
Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., wykonanie zabezpieczeń 
w rejonie prowadzonych prac oraz wyposażenia w sprzęt gaśniczy 
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5) uzgadnianie z Wykonawcą terminów i uczestniczenie w Rozruchu, w tym Testów  
Gwarancyjnych oraz odbiorach, 

6) zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego Robót zgodnie z przepisami prawa                        
i wymaganiami pozwolenia na budowę, 

7) dostarczenie Wykonawcy pełnomocnictw do występowania w imieniu Zamawiającego przed 
terenowymi organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz innymi 
instytucjami i osobami, w sprawach uzyskania niezbędnych zgód, zezwoleń i decyzji oraz 
udzielenia lub otrzymywania informacji w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy zawierającego proponowany zakres pełnomocnictw                   
i dane niezbędne do ich wystawienia, 

8) zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów podlegających zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego zgodnie z Umową, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę poprawnie 
wykonanej, kompletnej dokumentacji. 

2.  Jeżeli uzyskanie przez Wykonawcę decyzji, pozwoleń, zgód, ekspertyz czy innych dokumentów 
lub aktów administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy, nie będzie możliwe bez 
bezpośredniego udziału Zamawiającego, Zamawiający podejmie współpracę z Wykonawcą 
w celu usunięcia powstałych przeszkód. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do stałego współdziałania przy wykonywaniu Umowy we 
wszystkich sprawach z nią związanych. 

4. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów 
projektu budowlanego i projektu technicznego.  

 

§ 7. 

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY 

1.    Wykonawca wykona przedmiot Umowy  zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, pozwoleniem 
na budowę i innymi decyzjami administracyjnymi wymaganymi do realizacji Instalacji  Kogeneracyjnej, 
zasadami wiedzy technicznej i najnowszej wiedzy technicznej oraz dokumentacją przetargową. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich obowiązków związanych z Umową w dobrej 
wierze i przy dochowaniu najwyższej zawodowej staranności. 

2. Wykonawca oświadcza, że zna zakres Robót określony Umową i na dzień zawarcia Umowy nie 
zgłasza w tym zakresie zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, że nie będzie żądał podwyższenia 
Wynagrodzenia w przypadku niewłaściwego oszacowania rozmiaru lub kosztów Robót i innych czynności 
wykonanych w celu realizacji Instalacji kogeneracyjnej,  jak również koniecznych Materiałów, Urządzeń                
i Wyposażenia, chyba że niewłaściwe oszacowanie, o którym mowa w tym paragrafie zostało 
spowodowane przez przyczyny niezależne od Wykonawcy, w szczególności jeśli zostało spowodowane 
błędami w Dokumentacji Przetargowej dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca 
ponosi ryzyko wynikające z możliwych zmian stawek podatków publicznie znanych na dzień zawarcia 
Umowy, z wyłączeniem podatku VAT, opłat celnych i innych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym 
obciążających Wykonawcę 

3.      Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) Zawiadomienia właściwego organu o rozpoczęciu robót budowlanych  
2) Wykonania Robót zgodnie ze złożoną ofertą, SWZ, Specyfikacją Techniczną ( ST ) stanowiącą 

załącznik nr 1 do umowy, posiadaną przez Zamawiającego Dokumentacją Projektową, 
dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, 
zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie 
normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie ppoż. 

3) Stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w SWZ              
i Dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 

4) Dostarczenia urządzeń technicznych przewidzianych do zainstalowania w ramach Przedmiotu 
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Umowy wraz z ich opisem w języku polskim (DTR), a w szczególności – silników gazowych, 
generatora, kotłów gazowych i innych kluczowych urządzeń zgodnych z opisem zawartym             
w przyjętej ofercie Wykonawcy i odpowiadających wymaganiom zawartym w ST - załącznik nr 
1 do umowy, 

5) Dostarczenia modułów kogeneracyjnych fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej 
niż 12 miesięcy przed datą dostawy, 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Inżynierowi Kontraktu oraz Inspektorom Nadzoru, na ich 
żądanie, wszystkich protokołów prób i opinii technicznych dotyczących materiałów, urządzeń, maszyn                 
i produktów, które mają być stosowane podczas wykonywania Przedmiotu Umowy, potwierdzających 
możliwość ich wykorzystania do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z prawem i warunkami Umowy.                
W przypadku zastosowania materiałów i urządzeń nieposiadających wyżej wymienionych dokumentów, 
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i bez zbędnej zwłoki do ich wymiany, na materiały                         
i urządzenia spełniające wymagania Umowy. 
5. Wykonawca oświadcza, że elementy stanowiące Przedmiot umowy nie są obciążone ciężarami                      
i prawami osób trzecich. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za właściwe wykonanie robót, 
zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne 
stosowane na budowie.  W myśl prawa budowlanego, odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza 
wykonanie części robót przez Podwykonawców lub inne podmioty 
7. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za 
szkody wyrządzone na tym terenie Zamawiającemu lub osobom trzecim, w tym w szczególności za szkody 
na zdrowiu lub życiu 
8. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzeń w robotach  i materiałach 
powstałych w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, które wynikły z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy 
9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów 
dokumentacji wykonawczej.    

 
§ 8. 

TEREN BUDOWY 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością położoną na działce                
o  nr  1387/8 obręb ewidencyjny: 0001 w miejscowości Brzesko przy ul. Ciepłej na cele budowlane, 
na której będzie znajdował się teren budowy. 

2. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy z określeniem jego granic nastąpi najpóźniej                  
w terminie 14 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę.  

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy, jego wyposażeniem, lokalizacją, 
granicami, powierzchnią, sąsiedztwem oraz wszelkimi innymi warunkami i cechami mogącymi mieć 
wpływ na realizację Umowy i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Powyższe oświadczenie nie 
dotyczy nieznanych stronom ryzyk podziemnych takich jak m.in. nieujawnione podziemne instalacje, 
obiekty, zabytki archeologiczne, substancje lub materiały niebezpieczne, niewybuchy i niewypały, które 
kolidować będą realizacji Robót. 
4. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zorganizować teren  budowy. Z chwilą przejęcia 
przez Wykonawcę Terenu Budowy na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane                                 
z korzystaniem z Terenu Budowy, w szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego i osób trzecich na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody powstałe na Terenie Budowy                   
z winy Wykonawcy, od chwili przejęcia Terenu Budowy do chwili podpisania protokołu Przejęcia 
Instalacji Kogeneracyjnej do Eksploatacji przez Strony. 
5. Energia elektryczna i woda oraz korzystanie z kanalizacji na potrzeby budowy może być pobierane             
z wyznaczonego opomiarowanego przyłącza elektrycznego, wodnego i kanalizacyjnego wskazanego 
przez  Zamawiającego.  Wykonawca ponosi koszty zużytych na potrzeby budowy mediów wg wskazań 
zainstalowanych liczników. 
6. Wykonawca na własny koszt zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracowników 
Wykonawcy oraz Podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
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7. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy przed 
uszkodzeniami, które mogą spowodować środki transportu i sprzęt  Wykonawcy.  
W szczególności dostosuje się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodował on szkód na drogach. 
8. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco terenu budowy                       
z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego 
Podwykonawców i Dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń do ich 
natychmiastowej naprawy. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym 
przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do placu budowy i do każdego 
miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 
10. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych. Wszelkiego rodzaju odpady powstałe w wyniku budowy będą gromadzone 
w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach w sposób selektywny zgodnie z prowadzoną przez 
Zamawiającego gospodarką odpadową na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012  o odpadach (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 797 z późn. zmianami) lub usuwane bezpośrednio po wytworzeniu przez Wykonawcę do 
zamówionych na jego koszt kontenerów na gruz i odpady budowlane. Wszelkie koszty oraz ewentualne 
kary związane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów ponosi Wykonawca. 
11. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych uporządkuje plac budowy oraz doprowadzi teren do 
stanu pierwotnego i przekaże go Zamawiającemu w terminie do dnia podpisania protokołu przejęcia do 
eksploatacji.  
12. Pozostałe  wymagania dotyczące organizacji terenu budowy zawiera  ST  w pkt.7.2.  
 

§ 9. 

DOKUMENTACJA BUDOWY 

1. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy w sposób 

odpowiednio zabezpieczony. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Zamawiającemu 
lub jego upoważnionym przedstawicielom. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy do przeprowadzania narad technicznych                
i koordynacyjnych, co najmniej raz na miesiąc oraz sporządzania sprawozdań z tych narad. Kopie 
sprawozdań Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie dwóch dni od 
dnia narady. 

4. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                     
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Dziennik budowy będzie przechowywany na placu budowy               
u Kierownika budowy w sposób umożliwiający stały dostęp dla osób upoważnionych. 

5. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
6. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot i stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
7. Każdy zapis dziennika budowy będzie opatrzony datą i podpisem osoby która dokonała zapisu                     

z podaniem w sposób czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego i nazwy instytucji  
którą reprezentuje. 

§ 10. 

REALIZACJA ROBÓT 

1. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt w imieniu Zamawiającego wykonać wszystkie 
obowiązki nałożone na Zamawiającego w wydanych do projektu (budowlanego i wykonawczego) 
warunkach i uzgodnieniach, w zakresie dotyczącym Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis do 
dziennika budowy o każdym przypadku wstrzymania robót spowodowanym przyczynami niezależnymi 
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od Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia wstrzymania. 
3. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną (bieżącą i powykonawczą) 

niezbędną do zrealizowania Przedmiotu Umowy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na bieżąco wszystkich niezbędnych prób                   

i testów maszyn, urządzeń i instalacji, w tym w szczególności przed odbiorem końcowym inwestycji 
dokonać rozruchu całych obiektów (wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji). 

5. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie i miejscu wykonania fabrycznych prób 
urządzeń i materiałów wyszczególnionych w zakresie dostawy. Koszt udziału przedstawicieli 
Zamawiającego w testach i odbiorach ponosi Zamawiający. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania co miesięcznych informacji o postępie prac 
związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 

§ 11 

KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli stanu realizacji umowy w każdej, dowolnej fazie jej 
trwania pod kątem sprawdzenia obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy. Kontrole te mogą 
dotyczyć m. in.: stanu jakościowego i kompletności prac projektowych, realizacji robót, wykonywanych 
usług oraz zagadnień bezpieczeństwa budowlanego (montażowego) i eksploatacyjnego. Zamawiający 
przedłoży listę osób  uprawnionych do przeprowadzenia kontroli. 

2. Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia dowolnej części (zespołu) dostawy lub roboty,   
w stosunku do której stwierdzi niezgodność z Umową. Fakt stwierdzenia niezgodności zostanie 
potwierdzony zapisem Zamawiającego. Wszelkie roboty odrzucone przez Zamawiającego muszą być 
zastąpione nowymi i nie będą uprawniały Wykonawcy do opóźnień Harmonogramu Realizacji umowy ani 
żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Program zapewnienia kontroli jakości zostanie opracowany przez Wykonawcę w dwóch 
częściach obejmujących oddzielnie kontrole i próby realizowane na terenie budowy oraz realizowane 
poza terenem budowy; w tym również kontrole i próby fabryczne. Program ten zostanie  dostarczony 
przez Wykonawcę Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót budowlanych i wymaga akceptacji 
Zamawiającego. 

4. W przypadku stwierdzenia wad istotnych, Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania Robót                
i przedłożenia Zamawiającemu propozycji usunięcia tych wad  w terminie 3 dni roboczych. 

5. Wszystkie wyniki, raporty, świadectwa, zatwierdzenia itp. z przeprowadzenia wszystkich kontroli     
i prób będą rejestrowane w oddzielnych raportach. 

6. Odbiorom Zamawiającego, niezależnie od przewidzianych postanowieniami Umowy odbiorów 
poszczególnych etapów, podlegają roboty zanikające i ulegające zakryciu. 

§ 12. 

UBEZPIECZENIE BUDOWY 

1. Wykonawca  na własny koszt dokonana zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy               
i montażu (CAR/EAR) do wysokości ceny netto przedmiotu Umowy. Wykonawca przedstawi zawartą 
polisę w uzgodnionym z Zamawiającym zakresie najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem 
prac/przejęciem Terenu Budowy. 

2. Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montażowych (polisa CAR/EAR) powinna uwzględniać niżej 
wymienione wymagania: 

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszelkie inne podmioty 
uczestniczące w realizacji robót objętych Umową, jeżeli mają podpisane stosowne umowy                   
a wartość ich prac ujęta została w wartości Umowy. 

2) Okres ubezpieczenia: okres realizacji Robót od daty rozpoczęcia (tj. dnia przekazania przez 
Zamawiającego Terenu Budowy) do dnia zakończenia całości realizacji przedmiotu Umowy                
z uwzględnieniem czasu obowiązywania klauzul okresu gwarancyjnego, 
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3) Sumy ubezpieczenia dla sekcji I – ubezpieczenie mienia: roboty budowlano-montażowe, w tym 
urządzenia, materiały, robocizna do pełnej wartości netto wykonania przedmiotu Umowy. 

4) Cesja: umowa ubezpieczenia powinna zawierać zapis o przeniesieniu praw z umowy 
ubezpieczenia na Zamawiającego. 

5) Zakres ubezpieczenia dla sekcji I:  szkody materialne, gdzie zakres ochrony oparty jest na 
formule wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia (standard 
monachijski), z uwzględnieniem zdarzeń wyraźnie wyłączonych oraz postanowień określonych 
w klauzulach dodatkowych, 

6) Klauzule dodatkowe Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji I – 
ubezpieczenie mienia:  

a) mienie istniejące, stanowiące własność Zamawiającego lub Ubezpieczonego lub znajdujące 
się w jego pieczy, przechowywaniu lub pod kontrola z limitem do 5 000 000 PLN. 

b) ubezpieczenie szkód w pracach budowlano-montażowych w wyniku rozruchu gorącego, prób 
lub testów z limitem do uzgodnienia.  

7) Franszyzy redukcyjne: 
 dla szkód będących następstwem żywiołów – nie więcej niż 10 000 PLN, 

 dla pozostałych szkód – nie więcej niż 10 000 PLN dla klauzul szczególnych: 115, 
200 oraz 201  

 dla klauzul części wadliwych: 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000  PLN. 

3. Wykonawca zobowiązuje się także do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za 
szkody wyrządzone w trakcie Robót w wyniku realizacji niniejszej Umowy przez cały okres jej realizacji  
z sumą gwarantowaną, która może stanowić sekcję II ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia musi 
obejmować: 

1) Odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami 
budowlanymi, rozruchem instalacji oraz  ruchem pojazdów mechanicznych,  

2) Ubezpieczenie pokrywać będzie w szczególności: uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub 
śmierć oraz stratę lub uszkodzenie mienia osób trzecich powstałe w związku z realizacją 
umowy, w tym także w odniesieniu do pracowników (OC pracodawcy), 

4. Wykonawca zobowiązuje się także do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
deliktowej i kontraktowej. W szczególności ubezpieczenie musi pokrywać szkody wynikające                      
z nienależytego wykonania Umowy. Ubezpieczonymi będą Zamawiający, Wykonawca i jego 
przedstawiciele oraz Podwykonawcy lub ich przedstawiciele, którym wykonanie Umowy powierzają, 

5. Wymagana suma gwarancyjna powinna wynosić nie mniej niż wartość netto wynagrodzenia 
przewidzianego dla Wykonawcy zgodnie z niniejszą Umową na ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej kontraktowej oraz nie mniej niż 5 000 000 PLN na jeden i wszystkie pozostałe wypadki                   
w okresie ubezpieczenia tj. realizacji przedmiotu zamówienia do czasu podpisania protokołu Przejęcia 
Eksploatacji. Wykonawca przedstawi zawartą polisę zgodną z ust. 3 oraz ust. 4, w terminie do 30 dni od 
daty zawarcia umowy, a po bezskutecznym upływie terminu zastosowanie znajdą postanowienia ust.               
7 zd. 2 i 3. 

6. Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na podstawie posiadanej przez  
Wykonawcę polisy OC z tytułu prowadzenia działalności jeżeli spełnia on wszystkie wymagania 
określone w pkt.3-5.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pozostałych polis wraz z dowodem uiszczenia 
odpowiednich składek wskazanych powyżej w ust. 1-5 w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy. 
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę żądanej polisy lub dokumentów ubezpieczeniowych 
lub nie przedstawienia dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polisy 
ubezpieczeniowej, Zamawiający może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. 
Wszelkie skutki takiego wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca. Zamawiający będzie 
również uprawniony do samodzielnego zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie, w jakim 
Wykonawca nie przedstawił stosownej dokumentacji, w zakresie wskazanym w powyższych ustępach 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 1 – 5 przez 
cały okres trwania Umowy do czasu Przejęcia do Eksploatacji, a w zakresie w jakim odnosi się ona do 
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roszczeń gwarancyjnych, także w okresie gwarancji na Urządzenia, w przypadku, gdyby którakolwiek               
z polis przedstawionych przez Wykonawcę zgodnie z ust. 7 wygasała przed datą Przejęcia Instalacji 
Kogeneracyjnej do Eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest do odnowienia ochrony 
ubezpieczeniowej i przekazania dokumentów wskazanych w ust. 7 w terminie do 7 dni przed upływem 
okresu obowiązywania uprzednio przekazanej Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej. 

§ 13. 

PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający  wyraża zgodę na wykonywanie prac, które Wykonawca będzie wykonywał przez 
Podwykonawców przedstawionych w Ofercie w zakresie określonym w  załączniku nr 4 do umowy.  Na 
potrzeby niniejszej Umowy przez Podwykonawcę rozumie się także wszystkich dalszych 
podwykonawców.  
2. W przypadku potrzeby zawarcia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, kolejnych umów z Podwykonawcami musi on uzyskać zgodę Zamawiającego na 
zawarcie takiej umowy 
3. Wykonawca lub Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu  projektu tej umowy 
do wyrażenia zgody na jej zawarcie. Dotyczy to również projektu zmian do tej umowy, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian. 
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić  
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej 
umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia 
5. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 
zgodę na zawarcie umowy. 
6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami powinna  zawierać  
w szczególności: 
        1)  zakres robót powierzony Podwykonawcy;  
        2)  kwotę wynagrodzenia; 
        3) termin wykonania robót objętych umową wraz harmonogramem wykonania robót, który powinien  

być zgodny z harmonogramem realizacji; 
4) terminy odbioru robót  powinny przypadać nie później  niż  terminy odbiorów wskazane                          
w umowie  Zamawiającego z  Wykonawcą; 
5)  termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót; 
6) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany                  
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż termin zapłaty określony w umowie 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;  
7) termin rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi wskazany w niniejszej umowie jeżeli 
będzie to możliwe do uzgodnienia z podwykonawcą; 
8) zapłata wynagrodzenia dla podwykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego 
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia jego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom. 

8.  Jeżeli wysokość wynagrodzenia ustalona z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za określony             
w umowie zakres robót przekracza wysokość częściowego wynagrodzenia te roboty zawartego                    
w Harmonogramie realizacji, Wykonawca winien zapisać w umowie z Podwykonawcą, że Zamawiający 
ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia tylko do kwoty określonej                          
w Harmonogramie realizacji.  

9. Wykonywanie robót przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności                               
i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania                      
i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu 
zobowiązania się posłużył. 
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10. Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą                             
a Podwykonawcą robót budowlanych ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku 
każdorazowej zmiany tej umowy. 

11. Procedura dotycząca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą                                
a Podwykonawcą, opisana w niniejszym artykule, znajduje zastosowanie również do udzielenia przez 
Zamawiającego zgody na zawarcie umowy pomiędzy Podwykonawcą robót budowlanych a dalszym 
podwykonawcą robót budowlanych. 
12. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą robót budowlanych lub zawarcie umowy 
dalszego podwykonawstwa na wykonawstwo robót budowlanych bez zgody Zamawiającego jest                      
w stosunku do Zamawiającego bezskuteczne, w szczególności Zamawiający nie dopuści takiego 
Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

§ 14. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 
umownego za przedmiot umowy tj. kwotę ……………….. zł netto.  
w formie ……………………………………….. 

2. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej                   
w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail Zamawiającego. 
3. Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 
(w tym kar umownych). 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy utrzymywane będzie jako ważne przez cały okres 
realizacji Instalacji Kogeneracyjnej, przy czym w przypadku konieczności przedłużenia obowiązywania 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Wykonawca ustanowi wymagane zabezpieczenie nie 
później niż na siedem (7) dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowego zabezpieczenia. Na żądanie 
Wykonawcy Zamawiający uzgodni z Wykonawcą termin obowiązywania takiego zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy wydłużenie terminu realizacji Umowy wynika                   
z przyczyn określonych w § 26 ust.2  Umowy,  koszty przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy ponosi Zamawiający 
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 w następujący sposób: 
     1)     85 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia Przejęcia Instalacji  Kogeneracyjnej do  
Eksploatacji w przypadku podpisania protokołu bez uwag. W przypadku podpisania protokołu Przejęcia 
Instalacji  Kogeneracyjnej do  Eksploatacji z wadami określonymi w § 20 ust.18 , Zamawiający zwróci 85 
% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia usunięcia tych wad.  
     2)     15 % wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi  za wady . 
6. W przypadku,  gdyby częściowe zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wiązało się 
z koniecznością wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia takiego 
dokumentu w terminie do dnia wygaśnięcia lub częściowego wygaśnięcia ważności dokumentu złożonego 
tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

§ 15. 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie  za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z § 1) ustalone zostało 
wynagrodzenie w wysokości: 

    cena netto  ...............................  zł (słownie  .......................................................................  złotych) 
     VAT  ........................................  zł (słownie  ........................................................................  złotych) 
     cena brutto  .............................  zł (słownie  .........................................................................  złotych) 

2.  Wynagrodzenie określone w ust.1.1 jest niezmienne (ryczałtowe) przez cały okres obowiązywania 
niniejszej umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.  
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3. Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy za 
wyjątkiem zaistnienia po stronie Wykonawcy  tzw. rażącej straty, powstałej w wyniku zmiany stosunków, 
której „nie można było przewidzieć” zgodnie z art. 632 § 2 kc.  
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1. obejmuje wszelkie koszty, które winien ponieść 

Wykonawca w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego zaprojektowania i wykonania 
przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie Oferty Wykonawcy stanowiącej 
załącznik nr 5 do Umowy. 

6.  Zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić w przypadku zmiany :  
1)   stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
2)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4)  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 

§ 16. 

PŁATNOSĆ WYNAGRODZENIA 

1. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała w transzach za poszczególne skończone elementy 
budowy oraz dokumentację projektową przewidziane do zrealizowania zgodnie z Harmonogramem 
Realizacji stanowiącym załącznik nr 3, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, po 
uprzednim podpisaniu przez Zamawiającego protokołów odbioru każdego skończonego elementu 
budowy. Zapłata ostatniej transzy w wysokości 10 % wynagrodzenia zostanie dokonana po 
podpisaniu Protokołu Przejęcia Instalacji kogeneracyjnej do Eksploatacji . 

2. Zamawiający będzie dokonywał płatności za roboty wykonywane do Wykonawcy na podstawie 
niniejszej umowy a Wykonawca będzie dokonywał płatności dla swoich Podwykonawców. Płatności 
będą realizowane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy zawarty na fakturze i jednocześnie 
znajdujący się na tzw. białej liście podatników VAT publikowanej przez Ministerstwo Finansów 
(wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych                 
i przywróconych do Rejestru VAT). 

3. Wykonawca przy przedstawianiu kolejnej faktury do zapłaty dla Zamawiającego jest zobowiązany do 
złożenia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
wypłatę wynagrodzenia wstrzymuje się odpowiednio. Wstrzymanie może dotyczyć wyłącznie kwoty 
nie potwierdzonej w/w. dowodami zapłaty 

4. W przypadku  uchylania się przez Wykonawcę z zapłatą wynagrodzenia za uprzednio wykonane 
prace przez Podwykonawców, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
wskazanym Podwykonawcom oraz potrąci o wielkość tego wynagrodzenia, kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu kolejnej faktury. W razie braku możliwości 
potrącenia, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego równowartości 
wszelkich sum wypłaconych na rzecz Podwykonawców/dalszych Podwykonawców. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania informacji. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
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Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:
 ………………………..  

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 
……………………………. 

9. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie do 30 dni od dnia przekazania mu faktury VAT. Za 
datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Za datę zapłaty 
uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 17. 

USŁUGI SERWISOWE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia przeglądów i usług serwisowych agregatów 
kogeneracyjnych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na podstawie odrębnej umowy 
serwisowej zawartej  równocześnie z  Umową o wykonanie Przedmiotu Umowy. 

§ 18. 

WARTOŚCI  GWARANTOWANE 

1. Wartości gwarantowane obejmują parametry, których osiągnięcie warunkuje przyjęcie agregatów 
kogeneracyjnych do eksploatacji oraz wartości gwarantowane których nieosiągnięcie skutkuje dla 
Wykonawcy odpowiedzialnością z tytułu kar umownych.  

2. Wartościami gwarantowanymi dla oferowanych agregatów kogeneracyjnych, dla których osiągnięcie 
podczas uruchomienia i ruchu testowego jest warunkiem podpisania protokołu Przejęcia do 
Eksploatacji są: 
1) Moc elektryczna brutto min.  1 200 kW 
2) Moc cieplna użyteczna ≥1 200 kW 
3) Sprawność elektryczna min. 41,0 % 
4) Sprawność cieplna  min. 40 % 
5) Sprawność łączna  min. 81,0 % 
6) Emisja NOx ≤95 NOx/Nm3 (przy 15% O2) 
7) Hałas - całkowita emisja hałasu emitowana w każdych warunkach pracy Instalacji 

Kogeneracyjnej nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w odrębnych 
przepisach obowiązujących w dniu podpisania protokołu Przekazania Instalacji Kogeneracyjnej 
do Eksploatacji. Aktualny dopuszczalny poziom hałasu na granicy działki wynosi maximum 45 
dB w nocy i 55 dB w dzień .  

3. Wartościami gwarantowanymi  dla kotłów gazowych jest: 
1)  osiągnięcie sprawności dla nowego kotła gazowego nie mniejszej niż 95% przy 100 % obciążenia 
2)   Emisja – zgodnie z obowiązującym standardami emisyjnymi.  

4. Wartościami gwarantowanymi, których nieosiągnięcie skutkuje odpowiedzialnością z tytułu kar 
umownych są wielkości przedstawione przez Wykonawcę w ofercie dla dokonania oceny ofert 
zgodnie z SWZ i wyboru najkorzystniejszej oferty:  

1) uzyskanie przez silniki mocy elektrycznej netto w wysokości  ………kW każdy przy 
maksymalnym obciążeniu 

2) uzyskanie przez silniki mocy cieplnej użytecznej w wysokości ………kW każdy przy 
maksymalnym obciążeniu 

3) zużycie gazu ziemnego dla mocy gwarantowanych silników w ilości …………kWh/h każdy. 
4) dyspozycyjność silnika  w okresie grzewczym w ilości co najmniej ……motogodzin  w okresie 

grzewczym trwającym 4 800 godzin co stanowi . ………..%.  
5. Wartości gwarantowane zawarte w ust.4 pkt. 1-3  będą badane w sposób określony w § 20.  
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6. W okresie gwarancyjnym roczny czas dyspozycyjności agregatu kogeneracyjnego w okresie 
grzewczym trwającym 4 800 godzin będzie liczony jako czas pracy agregatu  kogeneracyjnego oraz 
czas jego postoju w tym okresie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

7.  W przypadku, gdy okres grzewczy będzie trwał mniej niż 4 800 godzin,  dyspozycyjność agregatu 
kogeneracyjnego będzie liczona w taki sposób jak w ust.6. Dla uznania przez Zamawiającego 
dochowania dyspozycyjności określonej w ust.4 pkt. 4), dyspozycyjność  ta powinna stanowić co 
najmniej tyle procent co określona w ust.4 pkt. 4).  

§ 19 . 

ODBIORY  ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Wykonawca winien wykonywać przedmiot Zamówienia zgodnie z warunkami  wykonywania  i  odbioru 
robót budowlanych w ST pkt. 7.3  oraz poniższymi zapisami.  

2. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Zamawiającemu roboty ulegające zakryciu, 
zanikające lub częściowe oraz próby i odbiory techniczne, związane z odbiorem przedmiotu 
zamówienia. Powiadomienia winny być dokonane poprzez wpis do dziennika budowy i potwierdzone 
przez służby Zamawiającego, który ustala termin i godzinę odbioru. 

3. Jeżeli Wykonawca nie poinformował Zamawiającego o robotach zanikających lub ulegających 
zakryciu, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót,                     
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt, a w przypadku zniszczenia 
lub uszkodzenia robót, urządzeń, bądź ich części z winy Wykonawcy do naprawienia ich                               
i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

4. Dla każdego odbioru musi być sporządzony protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego                       
i Wykonawcę. 

5. Protokół odbioru należy sporządzić w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiający. 

6. Za termin zakończenia robót albo etapu tych robót uważa się datę zgłoszenia zakończenia robót, 
pod warunkiem, że odbiór przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakończy się wynikiem 
pozytywnym.  

7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem w terminie umożliwiającym ich weryfikację, tj: 
pomiary powykonawcze, atesty materiałowe, oświadczenia kompetentnych instytucji upoważnionych 
do kontroli prac, specyfikację wbudowanych urządzeń i materiałów. 

8. W razie stwierdzenia wad lub braków zgłoszonych do odbioru robót albo etapu tych robót, jak 
również w razie braków lub niekompletności dokumentów, Zamawiający odmówi dokonania odbioru 
do czasu usunięcia takich wad lub uzupełnienia braków i w tym celu wyznacza Wykonawcy 
dodatkowy termin odbioru robót. 

9. Odbiory częściowe robót dokonywane będą zgodnie z etapami wymienionymi w Harmonogramie 
Realizacji. Podpisanie przez Zamawiającego protokołów odbioru robót nie oznacza zdjęcia 
odpowiedzialności z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, które mogą się ujawnić                             
w późniejszym terminie. Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu robót stanowi 
wyłącznie podpisany przez Zamawiającego protokół Przejęcia Instalacji Kogeneracyjnej do 
Eksploatacji.  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji obsługi i współpracy 
zamontowanych maszyn i urządzeń oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób              
w zakresie obsługi eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych i zamontowanych instalacji, 
urządzeń i sprzętu. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych oraz do 
zgłoszenia gotowości do odbioru robót poprzez dokonanie wpisów do dziennika budowy przez 
kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego. 

11. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru,                     
w których stwierdzono błędy lub niedokładności, muszą zostać niezwłocznie poprawione i ponownie 
dostarczone do Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 3-
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egz. w wersji papierowej oraz w 1-egz. w wersji elektronicznej w formacie dwg i pdf, najpóźniej na 
21 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego robót budowlanych . 

13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów, braków lub niedokładności  
w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwłocznie (w terminie uzgodnionym                        
z Zamawiającym) poprawić i ponownie dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą. 
Ostateczny odbiór dokumentacji powykonawczej nastąpi po dokonaniu rozruchu technologicznego. 

14. Rozpoczęcie odbioru końcowego robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego 
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Odbiór końcowy robót budowlanych następuje na 
podstawie protokołów odbiorów częściowych, dokumentów odbiorowych i dokumentacji 
powykonawczej i stanowi potwierdzenie wykonania całości Instalacji Kogeneracyjnej jako obiektu 
budowlanego.     

15. Po zakończeniu odbioru końcowego robót budowlanych  Wykonawca przeprowadzi rozruchy 
technologiczne w sposób przedstawiony w § 20 niniejszej Umowy. 

 

§ 20. 

ROZRUCHY TECHNOLOGICZNE 

1. Rozruch technologiczny zostanie przeprowadzony na podstawie przedstawionego przez 
Wykonawcę program Rozruchu w terminie 45 dni przed planowanym terminem Rozruchu. 
2. Rozruch technologiczny dotyczy agregatów kogeneracyjnych, kotła gazowego oraz 
wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej a zostanie przeprowadzony przez personel i pod nadzorem 
Wykonawcy na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy z udziałem szkolonego personelu Zamawiającego. 
Rozruch technologiczny w zakresie wyprowadzenia mocy elektrycznej wymaga uzgodnień i nadzoru             
z operatorem OSD a w zakresie wyprowadzenia mocy cieplnej z Zamawiającym.  
3. Po zatwierdzeniu zgłoszenia programu do Rozruchu przez Zamawiającego, Strony przystąpią do 
rozruchu, który obejmować będzie: 
1) rozruch na zimno 
2) ruch regulacyjny 
3) rozruch na gorąco 
4)  ruch próbny. 
4. Pierwszym etapem rozruchu będą próby funkcjonalne tzw. „rozruch na zimno” wykonane                         
w sposób przedstawiony  w pkt. 7.3.2. ST.  
5. Rozruch na gorąco przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 7.3.3. ST. Przy  braku zastrzeżeń 
ze strony Zamawiającego, w przypadku pomyślnego zakończenia rozruchu na gorąco, fakt zakończenia 
rozruchu na gorąco oraz wyniki testów zostaną udokumentowane podpisaniem przez Zamawiającego                     
i Wykonawcę protokołu zakończenia rozruchu na gorąco oraz przedstawieniem przez Wykonawcę 
zgłoszenia gotowości do Ruchu Regulacyjnego.  
6. Ruch Regulacyjny przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 7.3.3 ST. W braku zastrzeżeń ze 
strony Zamawiającego, w przypadku pomyślnego zakończenia Ruchu Regulacyjnego, fakt zakończenia 
Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testów zostaną udokumentowane podpisaniem przez Zamawiającego 
i Wykonawcę protokołu zakończenia Ruchu Regulacyjnego oraz przedstawieniem przez Wykonawcę 
zgłoszenia gotowości do Ruchu Próbnego. 
7. Koszt zapewnienia niezbędnych środków eksploatacyjnych oraz mediów dla potrzeb 
przeprowadzenia prób funkcjonalnych oraz sprawdzeń i prób w ramach Rozruchu obciąża 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy daną próbę lub sprawdzenie trzeba będzie 
ponowić ze względu na brak potwierdzenia właściwości, które miały zostać potwierdzone przez daną 
próbę lub sprawdzenie, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty 
poniesione przez Zamawiającego w związku z próbą lub sprawdzeniem, które nie doprowadziło do 
potwierdzenia właściwości, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania ze strony 
Zamawiającego, pod rygorem wstrzymania dalszych działań w ramach Rozruchu do czasu uiszczenia 
płatności. 
8. Pomiary Wartości Gwarantowanych będą przeprowadzane w czasie Ruchu Próbnego, kiedy 
eksploatowane będą wszystkie Urządzenia i Instalacje w warunkach projektowych przy maksymalnym 
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obciążeniu Instalacji kogeneracyjnej. Wykonawca na etapie budowy zaprojektuje i wykona dodatkowe 
króćce pomiarowe niezbędne dla wykonania pomiarów Wartości Gwarantowanych, niezależne od 
króćców niezbędnych do pomiarów ruchowych. 
9. Pomiary emisji z wybudowanych Instalacji oraz pomiary hałasu i analiza akustyczna, zostaną 
wykonane przez specjalistyczne firmy zaakceptowane przez Zamawiającego. Koszty pomiarów 
obciążają Wykonawcę. Wykonawca z firmą pomiarową przeprowadzą ustalenia odnośnie zakresu                      
i przebiegu pomiarów Wartości Gwarantowanych, co powinno uzyskać pisemną akceptację 
Zamawiającego. Przy ocenie wyników takich pomiarów będą brane niepewności pomiarów urządzeń                   
i metod pomiarowych. 
10. W pomiarach wartości gwarantowanych powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy                          
i Zamawiającego. 
11. Wynikiem ruchu próbnego będzie ocena osiągnięcia zdolność funkcjonalnej i eksploatacyjnej przez 
Instalację Kogeneracyjną. Warunkiem uznania osiągnięcia tej zdolności jest uzyskanie wszystkich 
wymaganych Wartości Gwarantowanych określonych w § 18 ust.2 i 3  niniejszej Umowy.  
12. W sprawozdaniu z przeprowadzonych pomiarów Wartości Gwarantowanych, wykonawca tych 
pomiarów powinien zawrzeć jednoznaczne stwierdzenie odnośnie osiągnięcia (lub nie osiągnięcia) 
wartości gwarantowanych. Pomiary wartości gwarantowanych zostaną potwierdzone „Protokołem 
zakończenia pomiarów wartości gwarantowanych” sporządzonym i podpisanym przez Strony wspólnie              
z firmą pomiarową, W przypadku pomyślnego zakończenia Ruchu Próbnego, fakt zakończenia Ruchu 
Próbnego oraz wyniki pomiarów zostaną udokumentowane podpisaniem przez Zamawiającego                          
i Wykonawcę protokołu zakończenia Ruchu Próbnego. 
13. Jeżeli, przeprowadzone pomiary Wartości Gwarantowanych nie wykażą osiągnięcia wymaganych 
parametrów, Wykonawca, przeprowadzi ponowne pomiary w Ruchu Próbnym, z zastrzeżeniem, iż 
łącznie dopuszczalne jest nie więcej niż dwukrotne dodatkowe przeprowadzenie Ruchu Próbnego, dla 
potwierdzenia osiągnięcia Wartości Gwarantowanych.  
14. W przypadku braku możliwości  uzyskania wymaganych  Wartości Gwarantowanych po 
przeprowadzeniu serii pomiarów opisanych powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zmian 
lub wymiany odpowiednich Urządzeń w Instalacjach odpowiedzialnych za niedotrzymanie parametrów 
Wartości Gwarantowanych.  
15. Po dokonaniu odpowiednich zmian, przeróbek lub napraw, zgodnie z ust. 13, Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego o gotowości przeprowadzenia ponownych pomiarów Wartości 
Gwarantowanych w ramach Ruchu Próbnego. 
16. Jakiekolwiek uszkodzenia Instalacji kogeneracyjnej podczas pomiarów Wartości Gwarantowanych 
powinny być naprawione przez Wykonawcę bez żadnych kosztów ze strony Zamawiającego chyba, że 
przyczyna uszkodzenia  tej Instalacji leży po stronie Zamawiającego. 
17. Przejęcie do eksploatacji tj. odbiór końcowy Przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z warunkami 
przedstawionymi w pkt.7.3.4 ST. Od daty podpisania protokołu przyjęcia do eksploatacji będzie się okres 
gwarancji udzielony przez Wykonawcę a Zamawiający przejmuje odpowiedzialność za zabezpieczenie  
nadzór nad Instalacją Kogeneracyjną i będzie prowadził jej eksploatację zgodnie   z zasadami podanymi 
przez Wykonawcę w dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi i serwisu. 
18. Zamawiający podpisze Protokół Przejęcia Instalacji Kogeneracyjnej do Eksploatacji po wykonaniu 
całości Robót bez uwag lub w przypadku , gdy prace nie zakończone przez Wykonawcę dotyczą jedynie: 
naprawienia drobnych wad i wykonania robót nie limitujących pracy urządzeń i technologii, wywiezienia 
sprzętu montażowego oraz uporządkowania Terenu budowy. 
19. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu Przejęcia do Eksploatacji nie jest w żadnym przypadku 
rozumiane jako zrzeczenie się przez Zamawiającego prawa do żądania usunięcia wad w dokumentacji 
technicznej Wykonawcy, dostarczonych urządzeniach i robotach, ujawnionych po podpisaniu tego 
protokołu i nie jest traktowane jako zrzeczenie się przez  Zamawiającego praw wynikających z gwarancji 
i rękojmi. 
20. W przypadku braku możliwości dotrzymania Wartości Gwarantowanych określonych w § 18 ust.2 i 3 
Umowy, w toku Ruchu Próbnego przeprowadzonego w opisany powyżej sposób, Zamawiający będzie 
miał prawo odmówić podpisania protokołu Przejęcia do Eksploatacji i odstąpić od Umowy ze skutkiem od 
daty jej podpisania. 
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21. Pomiary Wartości Gwarantowanych  określonych w Umowie w § 18 ust.4. pkt. 1) - 3) będą 
wykonywane w czasie wykonywania pomiarów Wartości Gwarantowanych w ruchu próbnym. Jeżeli 
wykonanie tych pomiarów w czasie ruchu próbnego nie będzie możliwe to będą dokonane w  terminie do 
12 miesięcy od daty Przekazania do Eksploatacji.                
22.   Pomiary te zostaną wykonane przez firmę posiadającą doświadczenie w zakresie pomiarów 
obiektowych i do tego celu uprawnioną, uzgodnioną przez obie strony, opłaconą przez Wykonawcę. 
Dokładne terminy wykonania pomiarów określi Zamawiający. 
23. Pomiary Wartości Gwarantowanych będą przeprowadzane w czasie, kiedy eksploatowane będą 
wszystkie urządzenia i instalacje w warunkach projektowych przy obciążeniach i warunków pracy 
przewidzianych dla badanych Wartości Gwarantowanych. 
24. Wykonanie powyższych  pomiarów  i uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczące  zakresu                      
i przebiegu badań  Wartości Gwarantowanych, wyboru firmy pomiarowej i wykonania dokumentów 
końcowych zostaną dokonane w taki sam sposób jak wykonywanie pomiarów Wartości Gwarantowanych 
w czasie ruchu próbnego. 
25. Jeżeli pomiary wartości gwarantowanych nie wykażą  osiągnięcia wymaganych parametrów, 
Wykonawca  w terminie 3 miesięcy od daty nieudanej próby pomiarów przeprowadzi maksymalnie                
2 (dwie) dodatkowe serie pomiarów, aby potwierdzić osiągnięcie tych wartości.  
26. W przypadku niedotrzymanie wartości gwarantowanych przez Wykonawcę Zamawiający naliczy 
kary umowne zgodnie z § 24 niniejszej Umowy -   Kary Umowne. 

§ 21. 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

1. Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy i w ramach Wynagrodzenia przenosi na 
Zamawiającego a Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Projektowej 
Wykonawcy oraz każdej innej dokumentacji, która została stworzona przez Wykonawcę lub na jego 
zlecenie w ramach realizacji Umowy. 
2.  Strony ustalają, że autorskie prawa majątkowe Dokumentacji Projektowej oraz pozostałej 
dokumentacji lub jej części przejdą na Zamawiającego po jej przekazaniu Zamawiającemu i dokonaniu 
zapłaty na rzecz Wykonawcy. Po otrzymaniu zapłaty Wykonawca nie może dochodzić roszczeń 
majątkowych z tytułu przekazanych Zamawiającemu praw autorskich. 
3. Przeniesione autorskie prawa majątkowe obejmują wszelkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2022 poz. 2509,                        
w szczególności utrwalenie, zwielokrotniania Utworów różnymi technikami, wprowadzanie do obrotu, 
wprowadzenie do pamięci komputera, oraz jednorazową budowę obiektów na podstawie projektów, 
wykonywaną przez Zamawiającego, nadto marketing i promocję. 
4. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego  prawo do udzielania zgody na 
wykonywanie Utworów i praw zależnych (o których mowa w art. 46 w związku z art.2 ustawy z dnia           
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na podstawie Utworów powstałych                        
w wykonaniu niniejszej Umowy, w szczególności ich adaptacji lub przeróbek oraz do wykonywania 
Utworów oraz zmian Utworów, od chwili przejścia na Zamawiającego. 
5. Wykonawca  udziela zgody na wykonywanie przez osobę trzecią planów, projektów i innej 
dokumentacji, koniecznych do wykonania i wykorzystania nowych projektów lub ich zmian, które będą 
oparte lub zainspirowane na Utworach, planach lub projektach objętych przedmiotem Umowy oraz na 
wykonanie oraz użycie powyższych planów, w zakresie dopuszczanym przez bezwzględnie obowiązujące 
przepisy, od chwili przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów powstałych                     
w wykonaniu niniejszej Umowy. 
6. Wykonawca udziela zgody na zmianę obiektu objętego powyższymi projektami, a w przyszłości 
ich rozbiórkę, zastąpienie innym obiektem, oraz ogólnie na podjęcie wszelkich działań, które 
Zamawiający uzna za stosowne w odniesieniu do projektowanego obiektu. 
7. W przypadku rozwiązania Umowy, przed wykonaniem przez Wykonawcę  pełnego zakresu 
prac będących w zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu 
wszelką wytworzoną dokumentację oraz wyraża zgodę na wykonywanie w stosunku do tej dokumentacji 
przez Zamawiającego wszelkich czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie. 
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8. Wykonawca zapewnia, że Utwory w chwili przejścia na Zamawiającego praw autorskich na 
polach eksploatacji opisanych powyżej nie będą obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób 
trzecich z zastrzeżeniem praw osobistych twórców i z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca i  osoby trzecie 
zobowiązują się do powstrzymania z wykonywaniem swoich osobistych praw majątkowych,                                 
w szczególności prawem do ujawniania twórcy utworu. 
9. Wykonawca zainstaluje wszelkie aktualizacje oprogramowania, jakie staną się dostępne                      
w Okresie Gwarancji. Licencje lub sublicencje na korzystanie z oprogramowania będą obejmować 
również aktualizacje. 
10. Zamawiający może dokonać przeniesienia licencji, lub pozostałych praw przyznanych                      
w niniejszym paragrafie, w całości lub w części, na osobę trzecią, która nabędzie od Zamawiającego 
Przedmiot Umowy. Wykonawca niniejszym udziela nieodwołalnej zgody na dokonanie powyższej cesji.  
11. W przypadku, gdy z uwagi na ograniczenia ustawowe lub umowne, Wykonawca nie będzie 
mógł udzielić licencji lub sublicencji oraz zezwoleń w zakresie określonym w Umowie, Wykonawca 
zapewni udzielenie Zamawiającemu stosownych uprawnień do korzystania z utworów przez 
Zamawiającego, w zakresie nie mniejszym niż wynikający z niniejszego paragrafu. Wykonawca zapewni 
udzielenie stosownych uprawnień bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez 
Zamawiającego. 
12. Wykonawca powinien dysponować autorskimi prawami majątkowymi lub licencjami do 
oprogramowania standardowego ( systemy operacyjne, bazy danych, system wizualizacji,itp.). 
Wykonawca zapewni przeniesienie praw do oprogramowania standardowego wraz z jego dokumentacją 
( autorskie prawa majątkowe lub licencje) na Zamawiającego. Autorskie prawa majątkowe do 
oprogramowania tworzonego przez Wykonawcę (programy sterowników PLC, wizualizacja procesu, 
konfiguracja baz danych, makra, skrypty, itd.) oraz do stworzonej dokumentacji zostaną przeniesione na 
Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu z chwilą podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 
13. Strony postanawiają, że w razie wątpliwości, co do zakresu przeniesienia autorskich praw 
majątkowych lub co do zakresu udzielenia licencji, w szczególności do prac w ramach realizacji 
Przedmiotu Umowy, postanowienia niniejszej Umowy powinny być interpretowane z uwzględnieniem, że 
zamiarem Stron było przeniesienie praw w najszerszym możliwym zakresie niezbędnym do eksploatacji, 
konserwacji, modernizacji, napraw i remontów Przedmiotu Umowy, w taki sposób aby Zamawiający był 
uprawniony do wykorzystania rezultatów prac Wykonawcy w pełnym zakresie wynikającym z potrzeb 
działalności Zamawiającego. 
 

§ 22. 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane, 24 
miesięcznej gwarancji na wszystkie inne wykonane roboty i dostarczone Urządzenia; w tym agregaty 
kogeneracyjne  i kocioł , licząc od dnia podpisania protokołu Przejęcia Instalacji Kogeneracyjnej do 
Eksploatacji 
2. Okres gwarancji na dostarczone Urządzenia winien być zgodny z kartą gwarancyjną urządzeń 
jednak nie krótszy niż 24 miesiące. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawnień gwarancyjnych, tj.                  
z rękojmi, gwarancji jakości Wykonawcy, czy też z gwarancji producenta. 
4. Wykonawca gwarantuje, że w okresie Gwarancji Instalacja kogeneracyjna, zarówno jako skończona 
całość użytkowa i technologiczna, jak i każda jej część, w tym każda Instalacja i Urządzenie z osobna, 
będą funkcjonować w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, ciągły i niezawodny, odpowiadający 
dokumentacji przetargowej. 
5. Wszystkie Materiały, Instalacje, Urządzenia i Wyposażenie dostarczone przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego muszą: 

1) być fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom określonym                         
w Umowie, w tym w Dokumentacji Projektowej, a także w przepisach prawa obowiązującego                  
w Rzeczpospolitej Polskiej; 
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2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej; 

3) być dobrane zgodnie z wiedzą techniczną ; 
4) być użyteczne do celu do jakiego zostały przeznaczone; 
5) być starannie wybrane z uwzględnieniem ich optymalnej przydatności do celu, wyglądu, 

szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, wymiany lub naprawy. 
6. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych 
przez Zamawiającego, co najmniej raz w roku, przeglądach gwarancyjnych. Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o planowanej dacie przeglądu z 21 dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku 
obowiązywania gwarancji przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesiące przed 
upływem tego okresu. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania stwierdzonych w trakcie tych 
przeglądów wad, niezależnie czy są to wady duże czy drobne, w terminie uzgodnionym przez Strony. 
7. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest 
odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji lub protokół z usunięcia wad  
stwierdzonych podczas tego przeglądu. 
8. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rękojmi, napraw bieżących 
i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych i innych 
dokumentów wystawionych przez Wykonawcę lub poszczególnych producentów wbudowanych czy 
zainstalowanych urządzeń i materiałów. 
10. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej Gwarancji, Zamawiający może skorzystać z uprawnień 
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z tym że 
Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady Instalacji kogeneracyjnej i poszczególnych jej elementów 
będzie tożsamy z okresami Gwarancji zgodnie z ust. 1. 
11. Pozostałe postanowienia dotyczące zakresu i postępowania Stron w okresie Gwarancji zostały 
zawarte w załączniku nr 14 do SWZ – Zakres i okres gwarancji, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej 
Umowy.  

§ 23. 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne. 
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w złożeniu kompletnej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji, o której 
mowa w § 2 ust.3 pkt.1) Umowy w wysokości 0,03 % całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego                   
w Umowie za każdy dzień zwłoki . Zamawiający odstąpi od naliczana kar umownych z tego tytułu jeżeli 
termin końcowy Przekazania Instalacji kogeneracyjnej  do Eksploatacji zostanie dotrzymany. 
2) Za każdy dzień zwłoki  w przekazaniu Przedmiotu Umowy, tj. z tytułu zwłoki Wykonawcy                          
w osiągnięciu Terminu Realizacji - Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,05% 
Wynagrodzenia brutto; 
3) za zwłokę w usunięciu wad lub wykonania prac stwierdzonych przy odbiorze Instalacji 
Kogeneracyjnej do Eksploatacji - w wysokości 0,10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki  liczonej od wyznaczonego terminu na usunięcie wady lub wykonania prac, 
4) W przypadku osiągnięcia w okresie gwarancyjnym  mniejszej ilości  godzin gotowości do pracy 
silników kogeneracyjnych niż zawarta w Ofercie Wykonawcy, za którą Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1 400 PLN za każdą rozpoczętą 
godzinę braku gotowości silników; 
5) W przypadku, gdy rzeczywista moc elektryczna agregatów kogeneracyjnych jest niższa od 
gwarantowanej  w Ofercie powyżej dopuszczalnej przez Zamawiającego granicy błędu w ilości 10 kWh/h – 
Zamawiający może naliczyć karę umowną  w wysokości  26 000 PLN za każdy 1 kW obniżenia mocy  
elektrycznej; 
6) W przypadku, gdy rzeczywista moc cieplna agregatów kogeneracyjnych  jest niższa od gwarantowanej  
w Ofercie powyżej dopuszczalnej przez Zamawiającego granicy błędu  w ilości 10 kWh/h – Zamawiający 
może naliczyć karę umowną w wysokości  4 000 PLN za każdy 1 kW  obniżenia sprawności cieplnej; 
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7) W przypadku, gdy rzeczywiste zużycie gazu ziemnego jest wyższe od wartości gwarantowanej                     
w Ofercie powyżej dopuszczalnej przez Zamawiającego granicy błędu w ilości 10  kWh/h – Zamawiający 
może naliczyć karę umowną w wysokości 11 100 PLN za każdą 1 kWh/h   przekroczenia zużycia gazu   
8) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru Robót w wysokości 0,05 % całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie,                       
w którym odbiór miał być zakończony, 
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 2 z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy o naliczeniu kar umownych z podaniem tytułu oraz ich wysokości. 
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody.  
6. Strony zastrzegają, iż całkowita wysokość naliczonych przez którąkolwiek ze Stron kar umownych 
nie może przekroczyć wysokości 30% Wynagrodzenia, a całkowita odpowiedzialność Stron,                       
z wyłączeniem winy umyślnej, ograniczona jest do wysokości 100% Wynagrodzenia. 

§ 24. 

SIŁA WYŻSZA 

1.  Siła wyższa oznacza zdarzenie lub okoliczność albo kombinację zdarzeń i okoliczności, 
pozostających poza racjonalną kontrolą Strony, które w sposób istotny i niekorzystny oddziałują na 
realizację Umowy przez Stronę oraz na jej zobowiązania ukształtowane na podstawie umowy, a które 
zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 
Przypadkami (zdarzeniami) siły wyższej są w szczególności: 

1) ogłoszone przepisami klęski żywiołowe np. powódź, susza, trzęsienie ziemi, itd.  
2) akty władz dotyczące nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczo-politycznych np. stan wojenny, stan 

wyjątkowy, 
3) działania wojenne, akty sabotażu, rewolucje, zamieszki, epidemia. 
4) trudności w otrzymaniu surowców i materiałów oraz brak personelu produkcyjnego nie są 

uważane za siłę wyższą jeżeli ich brak nie są związany z wystąpieniem siły wyższej. 
5) wystąpienie epidemii nie jest uważane za siłę wyższą jeżeli nie powoduje braku możliwości 

realizacji Inwestycji wynikającej z wprowadzonych uregulowań prawnych.  
2. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą, zostanie przedstawione Stronie 

drugiej niezwłocznie. Wystąpienie siły wyższej prolonguje warunki i terminy wykonania zobowiązań 
umownych o czas jej trwania.  

3. Każda ze Stron będzie czynić najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą 
powstać w wyniku zaistnienia przypadku siły wyższej a Strony wspólnie uzgodnią działania w celu 
minimalizacji negatywnych skutków siły wyższej. 

4.  Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać 
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 

5. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni 
i nie osiągnięto porozumienia w kwestii kontynuacji Umowy, każda ze Stron ma prawo – w terminie 
14 dni wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia  lub rozwiązania Umowy obowiązują przepisy zawarte w § 25.  
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§ 25. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV i XVI Kodeksu cywilnego, stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
1) gdy Wykonawca nie rozpoczął Robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
2) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia przy udziale osób 
kierujących robotami, które nie posiadają wymaganych prawem uprawnień, 
3) zostanie wszczęta likwidacja lub wszczęte postępowanie upadłościowe Wykonawcy, 
4) składniki majątku Wykonawcy niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy zostaną zajęte                  
w postępowaniu egzekucyjnym 
3. W przypadku niedotrzymania Wartości Gwarantowanych określonych w toku Ruchu Próbnego 
przeprowadzonego zgodnie z § 20 ust. 20, Zamawiający będzie miał prawo odmówić podpisania 
protokołu Przejęcia do Eksploatacji i odstąpić od Umowy ze skutkiem od daty jej podpisania. W takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) Dokonania, na własnych koszt demontażu zrealizowanych Robót i przywrócenia Terenu Budowy oraz 
budowli Zamawiającego do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania Robót, 
2) dokonania zwrotu na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego kosztów finansowania realizacji 
Inwestycji – tj. uzyskanego Wynagrodzenia oraz odpowiadających im kosztów finansowych po stronie 
Zamawiającego; 
3) zapłaty kar umownych stosownie do postanowień niniejszej Umowy (postanowienia dotyczące kar 
umownych pozostają w mocy pomimo odstąpienia od Umowy w trybie przewidzianym w niniejszym 
ustępie. 
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się, pomimo dodatkowego wezwania, z obowiązku zapłaty faktur                  
w terminie 3 miesięcy od upływu terminu określonego w fakturze, 
2) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru Robót po wezwaniu w ciągu 
5 dni od dnia zgłoszenia, odmawia odbioru Robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, 
3) Zamawiający nie przedstawi żądanej przez Wykonawcę gwarancji zabezpieczenia terminowej 
zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych objętych niniejszą Umową w wyznaczonym 
terminie przez Wykonawcę. Wyznaczony  termin przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 45 dni od 
dnia żądania 
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
6. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, która odstąpiła od umowy, 
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację 
inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót przerwanych, a jeżeli 
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada także Robót 
zabezpieczających. 
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z Terenu budowy urządzenie 
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 
7. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 
zobowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia 
za wykonane roboty oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. W przypadku uchylania się przez 
Wykonawcę z realizacją obowiązków wskazanych w ust. 6, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu 
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Wykonawcy do realizacji tych obowiązków w terminie zakreślonym nie krótszym niż 7 dni, będzie 
uprawniony do samodzielnego wykonania wskazanych obowiązków na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
8. W  razie odstąpienia od Umowy z wyłączeniem odstąpienia w trybie ust. 3,  Zamawiający obowiązany 
jest do odbioru Robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy, w tym zatwierdzenia inwentaryzacji 
sporządzonej zgodnie z ust. 6 pkt 3, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz przejęcia od 
Wykonawcy Terenu Budowy. 
9. Podstawą do ustalenia wartości przysługującego wynagrodzenia będzie protokół odbioru Robót 
wykonanych do odstąpienia od Umowy, oraz ewentualnie protokół potwierdzenia inwentaryzacji 
dokonanej zgodnie z ust. 6 pkt 3. 
10. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Stronom w terminie  90 dni od dnia  powzięcia wiadomości 
o przesłance do odstąpienia. 
 

§ 26. 

ZMIANA UMOWY 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem 
nieważności. 

2. Zmiana Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w tym zmiana Harmonogramu jest  
        możliwa w przypadku: 

1) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie; 
2) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego /np. niesprzyjające 

warunki atmosferyczne – tj. np. długotrwałe intensywne opady deszczu, śniegu, podtopienia, 
temperatura powietrza, przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych, których 
nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, o ile Wykonawca wykaże, że 
okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia – w tym 
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec zmianie proporcjonalnie do czasu 
wystąpienia ww. zdarzeń; 

3) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, których pomimo zachowania należytej 
staranności nie można było przewidzieć przy zawieraniu Umowy - o czas niezbędny do uzyskania 
wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań; 

4) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – 
o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi urzędami; 

5) realizacji, w drodze odrębnej umowy, prac powiązanych z przedmiotem Umowy, wymuszającej 
konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie                      
w trakcie realizacji Umowy zamówień dodatkowych - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody                  
w realizacji przedmiotu Umowy; 

6) wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego 
wykonania i zakończenia robót objętych Umową – o czas wykonywania tych zamówień o czas 
niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi organami; 

7) opóźnienia przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy, 
8) przerw w realizacji Robót, powstałych z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego, 
 

3. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy  zobowiązana w zawiadomieniu do  
wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – 
dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.   

4. Strona otrzymująca zawiadomienia jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania do 
przedstawienia swojego stanowiska tj. : 
          a) zaakceptować wniosek o zmianę,  
          b) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych 
wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,  
         c) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,  
         d) odrzucić wniosek o zmianę z  uzasadnieniem. 
5. Zmiana pozostałych postanowień Umowy, innych niż wskazane w ust. 2, jest możliwa w odniesieniu 
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do zmiany danych podmiotowych Wykonawcy 
6. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z udziału Podwykonawcy przy 

realizacji przedmiotu Umowy, która dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien 
każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez nowego 
Podwykonawcę. 

7. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego. Wyjątkiem od powyższego jest dokonanie przez Wykonawcę przelewu 
wierzytelności pieniężnych z Umowy na rzecz banków finansujących Wykonawcę, jako 
zabezpieczenie udzielonych Wykonawcy przez banki kredytów lub gwarancji. 

 

§ 27. 

POWIADOMIENIA 

1. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji strony zobowiązują się wzajemnie do pisemnego 
powiadamiania o: 
1) Zmianie siedziby firmy; 
2) Zmianie nazwy firmy; 
3) Ogłoszeniu upadłości; 
4) Otwarciu likwidacji firmy; 
5) Zawieszeniu działalności; 
6) Zmianie osób reprezentujących. 

§ 28. 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - RODO 

1. Wykonawca  w związku z realizacją Umowy zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony 
danych osobowych zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, 
s. 1), a także ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 
2022, poz. 1233 ze zm.) w zakresie w jakim dotyczą ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania 
danych osobowych oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy 
wykonawca udostępnia osobom trzecim informacje, w tym dane osobowe dotyczące 
Zamawiającego zobowiązuje się do pozyskania od tej osoby trzeciej oświadczenia o zachowaniu 
poufności danych osobowych i sposobów ich przetwarzania oraz informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

 
 

 
§ 29. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie koszty, związane z realizacją niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba, że zapisy umowy 
stanowią w sposób wyraźny inaczej. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie, przepisy Kodeksu 
Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane 
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przez Sąd, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
4. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki do Umowy, Dokumentacja przetargowa wraz 
z ofertą Wykonawcy. 
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 
 
WYKONAWCA                                                            ZAMAWIAJĄCY 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna  
Załącznik nr 2 – SWZ 
Załącznik nr 3 – Harmonogram Realizacji  
Załącznik nr 4 – Podwykonawcy i zakres powierzonych prac podwykonawcom 
Załącznik nr 5 – Oferta Wykonawcy  
Załącznik nr 6 – Zakres i okres gwarancji   

 
 
 


