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ZAŁĄCZNIK Nr 10 – Projekt Umowy  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

MPEC.DT.2024.4 

 
Nazwa zamówienia: 
„Budowa kotła wodnego na biomasę o mocy nominalnej 2,5 MW w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku” 

UMOWA NR ………/2024 

Zawarta w dniu ………………… w   ………………. pomiędzy: 

……………………………z siedzibą w ………………, adres: ul. ……….., zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym w ……….Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP: REGON, kapitał 
zakładowy w wysokości ……… PLN 
zwaną dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
1. .................................................................................................... 

a:  
zwaną/ym dalej “Wykonawcą", reprezentowaną/ym przez: 
1. ............................................................................................, została zawarta umowa o następującej 
treści: 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania z urządzeń i materiałów własnych, 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kotła wodnego na biomasę o mocy nominalnej 2,5 MW                
w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku” zwanego dalej Przedmiotem Umowy lub zamiennie Instalacją                       
z kotłem biomasowym. 

2. Wykonawca został wybrany w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 
prowadzonego na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na 
dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.                   
w Brzesku”, zwanego dalej „Regulaminem”. 

3. Wykonawca oświadcza, że w trakcie prowadzonego postępowania zapoznał się ze wszystkimi 
warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym istniejącą 
infrastrukturą i placem budowy. 

4. Przedmiot umowy obejmuje: 
1) sporządzenie dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego zamiennego w przypadku 

potrzeby zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę oraz projektu wykonawczego we wszystkich 
wymaganych branżach, 

2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem pozwoleń, 
3) roboty budowlane, usługi, dostawy oraz rozruch i oddanie do eksploatacji przedmiotu 

zamówienia. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną ofertą, SWZ, 

Specyfikacją Techniczną (ST) stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, posiadaną przez 
Zamawiającego Dokumentacją Projektową oraz wykonaną w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

6. Przedmiot Umowy obejmuje wszystkie czynności (prawne i faktyczne) i roboty wymagane 
obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności prawa budowlanego) oraz wynikające                        
z zastosowania zasad wiedzy technicznej. 

7. Środki finansowe na realizację powyższego zadania będą pochodzić ze środków Narodowego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ciepłownictwo Powiatowe”. 
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8. Definicje pojęć określonych w niniejszej umowie dużą literą: 

1) Dokumentacja Projektowa - oznacza wszelkie sporządzone w celu wykonania Przedmiotu 
Umowy projekty, rysunki, plany i specyfikacje, dokumentację budowlano-projektową, 
dokumentację techniczną wykonawczą, powykonawczą, opisy, atesty, certyfikaty, instrukcje, 
analizy i wyniki badań i testów technicznych. 

2) Dokumentacja Przetargowa - dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego 
oraz dokumentacja przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie procedury  
o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Zamawiającego oraz Oferta Wykonawcy. 

3) Dostawy - oznaczają wszelkie urządzenia, maszyny, wyposażenie, materiały i inne artykuły, 
które są częściami składowymi, niezbędnymi do realizacji Robót, a które Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć w celu jej realizacji. 

4) Instalacja z kotłem biomasowym - oznacza kompletny, funkcjonalny, zdatny do użytku 
obiekt budowlany wraz z Instalacjami, Urządzeniami i Wyposażeniem, otoczeniem, 
infrastrukturą, dokumentacją, wymaganymi prawem aktami administracyjnymi, zlokalizowany 
przy ul. Ciepłej 11 w Brzesku zespół urządzeń (instalacja podawania paliwa, palenisko, kocioł 
wodny, instalacja oczyszczania spalin, komin, instalacja odprowadzenia żużla) 
zaprojektowany, dostarczony i wybudowany w wyniku Robót wykonywanych zgodnie              
z Umową. 

5) Instalacje – Urządzenia z układami połączeń technologicznych, zasilających, sterujących 
oraz oprzyrządowanie i oprogramowanie, w szczególności służące do monitorowania                        
i sterowania, jak również inne systemy techniczne. 

6) Materiały – wszelkie materiały budowlane i wykończeniowe z wyłączeniem Urządzeń, które 
mają być dostarczone i użyte przez Wykonawcę w Robotach. 

7) Okres Gwarancji - oznacza okres rozpoczynający się w dniu podpisania Protokołu Przejęcia 
do Eksploatacji. 

8) Pozwolenie na Budowę - oznacza wydaną przez Starostę brzeskiego decyzję 
administracyjną o pozwoleniu na budowę. 

9) Pozwolenie na Użytkowanie - oznacza ostateczną decyzję administracyjną, wydaną 
Zamawiającemu, zezwalającą na użytkowanie Instalacji z kotłem biomasowym. 

10) Protokół Zakończenia 72 h Ruchu Próbnego - oznacza dokument podpisany przez 
Wykonawcę i przez Zamawiającego określający datę zakończenia 72-godzinnego Ruchu 
Próbnego Instalacji z kotłem biomasowym.  

11) Przejęcie do Eksploatacji Instalacji z kotłem biomasowym – oznacza datę podpisania 
protokołu przejęcia przez Zamawiającego eksploatacji Instalacji z kotłem biomasowym,  
następującą po zakończeniu realizacji całości Robót, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 
Instalacji z kotłem biomasowym oraz przeprowadzenia Rozruchu z potwierdzeniem 
osiągnięcia Wartości Gwarantowanych. 

12) Punkt Przyłączenia Ciepła - oznacza miejsce, w którym zostanie wykonane przyłączenie 
układu wyprowadzenia ciepła z Instalacji z kotłem biomasowym do istniejącego układu 
cieplnego. 

13) Roboty - oznacza całość Usług Projektowych i Inżynieryjnych, Dostaw, Robót Budowlanych, 
działania i usługi w zakresie instalacji, montażu, szkoleń, rozruchu oraz testowania niezbędne 
do uzyskania ukończonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji Instalacji z kotłem 
biomasowym, jak również działania i usługi wymagane przepisami budowlanymi, 
eksploatacyjnymi i środowiskowymi oraz bhp i p.poż. 

14) Roboty Budowlane - oznacza całość zadań budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, 
sprawdzających, uruchomieniowych oraz korygujących, obejmujących personel 
specjalistyczny i techniczny, pracowników fizycznych, nadzór, administrację, materiały, 
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transport, zaopatrzenie, narzędzia, urządzenia oraz wszelkie inne roboty i materiały, jakich 
wykonanie lub dostarczenie jest niezbędne w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie  
z Umową. 

15) Rozruch - oznacza obowiązki Wykonawcy w zakresie uruchomienia/odbioru. 

16) Teren budowy - oznacza grunt, na którym wzniesiona zostanie Instalacja z kotłem 
biomasowym wykonywane będą Roboty. 

17) Urządzenia - oznacza armaturę, aparaturę, maszyny oraz środki transportu tworzące część 
Robót. 

18) Wada – wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego                        
lub jakakolwiek niezgodność Instalacji z kotłem biomasowym lub którejkolwiek jej części                  
z Umową, w tym z Dokumentacją Projektową, Dokumentacją Przetargową lub dokumentacją 
powykonawczą, jak też z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej. 

19) Wartości Gwarantowane oznacza wielkości parametrów gwarantowanych przez 
Wykonawcę. 

20) Wyposażenie – wyposażenie Instalacji z kotłem biomasowym, inne niż Urządzenia 
dostarczone przez Wykonawcę zgodnie z Umową. 

21) Zakończenie Robót oznacza zakończenie realizacji Robót jakie Wykonawca jest 
zobowiązany wykonać w dacie wskazanej w Umowie. 

22) Zasady wiedzy technicznej  -  zasady wiedzy technicznej wynikają z praktyki budowlanej  
i wcześniejszych doświadczeń uczestników procesów budowlanych i producentów wyrobów 
budowlanych, jak również należytej staranności oraz specyficznych zasad umożliwiających 
prawidłowe zaprojektowanie i niewadliwe wykonanie robót. 

23) Zezwolenia - oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia i upoważnienia, w tym                     
w szczególności Pozwolenie na Budowę oraz Pozwolenie na Użytkowanie, konieczne w celu 
wykonania Robót zgodnie z Przepisami Prawa. 

24) Zgłoszenie gotowości do rozruchu - komplet wszystkich protokołów (w tym dowody 
legalizacji i sprawdzenia), raportów i atestów posiadających jednoznaczną identyfikację 
urządzenia (systemu), do którego się odnoszą, zgodną z jednolitym systemem identyfikacji 
obiektów i urządzeń. 

§ 2. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej na podstawie projektu 
budowlanego posiadanego przez Zamawiającego, decyzji pozwolenie na budowę oraz Programu 
Funkcjonalno – Użytkowego, zwanego w dalszej części umowy „PFU”.  

2. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rozwoju                
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego                      
(Dz.U. 2020 r. poz. 1609 ze zm. Dz.U 2021 poz.1169.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju                             
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454). 

3. Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w czterech  
etapach: 

1) w etapie I Wykonawca złoży koncepcję techniczną w przypadku konieczności dokonania 
zmian w projekcie budowlanym, 

2) w etapie II Wykonawca złoży Projekt Budowlany zamienny w zakresie niezbędnym                        
do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenie                     
na budowę,  
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3) w etapie III Wykonawca złoży projekt techniczny oraz projekty wykonawcze z podziałem                      
na branże zgodnie z zakresem i wymogami określonymi w pkt. 1.4.1  PFU, 

4) w etapie IV Wykonawca złoży:  
a) dokumentację powykonawczą, która  powinna przedstawiać faktycznie zrealizowane przez 

Wykonawcę roboty. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu              
na 14 dni przed rozpoczęciem odbioru końcowego Instalacji z kotłem biomasowym. Jeżeli 
w trakcie Rozruchu wprowadzone zostaną jakiekolwiek zmiany w zakresie Robót, 
Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej, w tym rysunków 
powykonawczych. 

b) dokumentacja powykonawcza powinna zostać wykonana przez Wykonawcę w zakresie 
umożliwiającym eksploatację Instalacji z kotłem biomasowym i obejmować wszelkie 
instrukcje eksploatacji, w tym instrukcje dozoru i konserwacji Instalacji i Urządzeń. 

4. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację w sposób następujący: 
a) wersja papierowa w 5 egz., złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa, 
b) wersja elektroniczna na uzgodnionym nośniku. 

5. W ramach dokumentacji do projektu budowlanego zamiennego i dokumentacji wykonawczej 
Zamawiający będzie dokonywał częściowego odbioru dokumentacji według projektów branżowych                
w ciągu 14 dni od ich przedłożenia. W ramach odbioru Zamawiający zwróci do Wykonawcy komplet 
dokumentacji z naniesionym stanowiskiem. Terminu tego nie stosuje się, jeżeli dokumentacja 
dostarczona do zatwierdzenia jest niekompletna. W takim przypadku termin 14 dniowy pozostaje                       
w zawieszeniu do czasu dostarczenia pozostałej brakującej części. 

6. Przejrzana przez Zamawiającego dokumentacja w formie papierowej zostanie opatrzona adnotacją 
„zatwierdzone” lub „zatwierdzone z uwagami” lub „do poprawy”. W przypadku dokumentów w formie 
elektronicznej pieczęć taka zostanie naniesiona na piśmie, przy którym nośnik z danymi został 
przekazany.  

7. Zamawiający będzie miał prawo zakwestionować dokumentację w przypadku stwierdzenia jej 
niezgodności z zakresem Przedmiotu umowy oraz niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub 
błędami projektowymi. 

8. W przypadku, gdy w 14 dni Zamawiający nie przejrzy przedłożonej dokumentacji, Wykonawca ma 
prawo wystąpić na piśmie do Zamawiającego z przypomnieniem o dokumentacji złożonej do 
przejrzenia, a jeśli nie otrzyma odpowiedzi w ciągu następnych 3 dni od wysłania takiego 
przypomnienia, to dokumentacja projektowa, której to dotyczyło będzie traktowana tak, jakby została 
zatwierdzona przez Zamawiającego bez uwag. 

9. Jeśli w terminie określonym w ust. 5 Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub uwagi do przedłożonej 
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i ponownego 
przedłożenia do zatwierdzenia poprawionej dokumentacji w terminie kolejnych 7 dni, chyba że 
naniesienie zmian wymaga dłuższego terminu. Wówczas wykonawca zwróci się do zamawiającego             
o wydłużenie terminu o czas potrzebny do naniesienia zmian. Do ponownie przedłożonej                             
do zatwierdzenia dokumentacji odpowiednie zastosowanie ma procedura opisana w niniejszym 
punkcie. 

10. Dokumentacja stanowiąca tajemnicę handlową Wykonawcy oraz dokumentacja zawierająca 
szczegóły konstrukcyjne urządzeń nie będą przedkładane do sprawdzenia pod warunkiem,                         
że pozostała dokumentacja dostatecznie jasno określa sposób działania, istotę konstrukcji urządzenia, 
sposób montażu i demontażu, normalnej eksploatacji, przeglądów i naprawy. W takim przypadku 
Wykonawca ma poinformować Zamawiającego o zakresie dokumentacji nie przedłożonej                               
do przejrzenia oraz uzasadnić Zamawiającemu brak przedłożenia. W każdym przypadku Zamawiający 
zobowiązuje się do zachowania poufności informacji udostępnionych w związku z realizacją umowy, 
zwłaszcza informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy. 

11. Dokumentacja opatrzona pieczęcią „zatwierdzona z uwagami” jest uważana za zatwierdzoną w tym 
zakresie, którego uwagi nie dotyczą. Jeżeli jednak wprowadzone przez Wykonawcę poprawki wpłyną 
na tę część dokumentacji, do której uwag nie było, to Zamawiający może również i do tej części 
zgłosić zastrzeżenia. 
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§ 3. 

TERMIN i HARMONOGRAM REALIZACJI 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy. Termin 
zakończenia realizacji całości przedmiotu Umowy ustala się do 62 tygodni od dnia zawarcia Umowy. 

2. Za dzień wykonania przedmiotu Umowy, Strony uznają dzień podpisania protokołu Przekazania do 
Eksploatacji bez zastrzeżeń lub podpisania tego Protokołu ze wskazaniem usterek umożliwiających 
eksploatację Instalacji z kotłem biomasowym. 

3. Przedmiot Umowy wykonywany będzie zgodnie z Harmonogramem Realizacji stanowiącym załącznik 
nr 3 do Umowy, przyjętym przez Strony na poniższych zasadach. Harmonogram Realizacji stanowić 
będzie podstawę do bieżącej kontroli realizacji Umowy i stanowić będzie zobowiązanie dla 
Wykonawcy do realizacji poszczególnych etapów w podanych w nim terminach. 

4. Projekt Harmonogramu Realizacji, będzie uwzględniał terminy oraz zasady płatności wynagrodzenia 
wynikające z niniejszej umowy, zapisy SWZ i PFU. Podstawą do wyceny poszczególnych Robót 
zawartych w Harmonogramie Realizacji będzie przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie 
przetargowej „wycena podstawowego zakresu prac projektowych, dostaw i robót budowlanych”                   
w oparciu o załącznik nr 11 do SWZ.  Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie do 30 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnego 
wniosku o zmianę Harmonogramu robót, zmiana ta może nastąpić w formie pisemnego aneksu do 
umowy pod rygorem nieważności. 

6. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram Realizacji bądź wskaże uwagi i zastrzeżenia w terminie               
7 dni od dnia jego przedłożenia przez Wykonawcę. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca                 
w terminie 7 dni przedłoży Zamawiającemu poprawiony Harmonogram. Jeżeli Wykonawca nie 
otrzyma odpowiedzi w tym terminie to uznaje się, że Zamawiający zatwierdził Harmonogram 
Realizacji w wersji przedstawionej przez Wykonawcę. 

7. Harmonogram powinien zostać sporządzony przy uwzględnieniu następujących zasad: 

a) Prace projektowe określone w etapie I-III w terminie do 30 tygodni od daty zawarcia Umowy,               
w tym: do 4 tygodni przedstawienie koncepcji technicznej, do 20 tygodni wykonanie projektu 
budowlanego i uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę; Zamawiający dopuszcza  
przedłużenie tych terminów pod warunkiem zachowania terminu końcowego Przejęcia 
Instalacji z kotłem biomasowym do Eksploatacji przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie 
będzie wykonywał koncepcji technicznej oraz projektu zamiennego do projektu budowlanego 
pozycje te zostaną pominięte w Harmonogramie realizacji.  

b) Roboty budowlane i dostawy – w terminie 52 tygodni od daty uzyskania pozwolenia na 
budowę.  

c) zakończenie rozruchu i rozpoczęcie Prób Końcowych (odbiorowych) w tym ruchu 
72 godzinnego –  w terminie do 56 tygodni od daty uzyskania pozwolenia na budowę.  

d) Zakończenie prób końcowych i przekazanie Instalacji z kotłem biomasowym do Eksploatacji -                
w terminie do 62 tygodni od daty.    

e) Wykonawca może dokonać dalszego podziału robót budowlanych i dostaw w danym etapie                 
w stosunku do podziału zawartego w załączniku nr 13 do SWZ. Podział ten musi uwzględnić 
wymóg kwalifikacji wskazanej w Harmonogramie pozycji jako skończonego elementu Robót. 
Całkowita ilość pozycji (skończonych elementów Robót) nie powinna być większa niż 50.    

8. Zamawiający nie odmówi uzgodnienia Harmonogramu Realizacji bez uzasadnionych powodów.              
W szczególności, Zamawiający jest uprawniony do odmowy uzgodnienia Harmonogramu Realizacji, 
jeżeli projekt tego Harmonogramu nie będzie odpowiadał wymogom opisanym w ust.7 pkt.2 i pkt 4. 

9. W przypadku nieprzedstawienia Harmonogramu Realizacji przez Wykonawcę albo nieuzgodnienia przez 
Strony Harmonogramu w terminie wskazanym w ust. 5  Harmonogram ten zostanie sporządzony przez 
Zamawiającego i tak sporządzony Harmonogram Realizacji będzie wiążący dla Stron. 
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10. Zmiana terminów realizacji Umowy przewidzianych w Harmonogramie będzie możliwa w sytuacjach 
przewidzianych w niniejszej Umowie.  

11. Strony niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości) powiadomią się 
wzajemnie  w formie pisemnej o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyspieszenie, 
opóźnienie bądź zakłócenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Zawiadomienie takie zawierać 
będzie przyczyny, terminy i opis podjętych działań. 

12. Wykonawca zabezpieczy wszystkie niezbędne zasoby tak, aby terminy realizacji Robót i całego 
przedmiotu Umowy mogły być dotrzymane. Wykonawca sam w pełni odpowiada za organizację                   
i realizację przedmiotu Umowy, z wyjątkiem przypadków wskazanych w Umowie, w których 
potrzebne jest działanie Zamawiającego. 

  

§ 4. 

NADZÓR INWESTORSKI 

1. Zamawiający będzie prowadził nadzór inwestorski zgodnie z Prawem budowlanym, poprzez 
wybranego Inżyniera Kontraktu oraz Inspektorów Nadzoru.  

2. Inżynier Kontraktu działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego we wszystkich sprawach objętych 
niniejszą Umową. Wykonawca obowiązany jest do informowania Inżyniera Kontraktu o wszystkich 
zdarzeniach objętych niniejszą Umową.  

3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych Inżyniera Kontraktu, Inspektorów Nadzoru 
mających oparcie w Umowie  i  wpisanych do dziennika budowy. 

4. Dokonanie przez Zamawiającego zmiany Inspektorów Nadzoru oraz Inżyniera Kontraktu wymaga 
powiadomienia Wykonawcy na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana odnosi skutek z chwilą 
powiadomienia Wykonawcy.  

§ 5. 

OSOBY REPREZENTUJĄCE STRONY 

1. Strony ustalają, że osobami reprezentującymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru będą: 

a) ze strony Zamawiającego:  

…………………………………………… 

…………………………………………… 

b) ze strony Wykonawcy: 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

2. Wykonawca wskazuje jako koordynatora swoich przedstawicieli w zakresie wykonania dokumentacji 
projektowej - …………………………… (tel. ……………). 

3. Zmiana osób lub ich danych wskazanych powyżej w ust. 1 i 2 , za wyjątkiem osoby pełniącej funkcję  
kierownika budowy, nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku zmiany osób lub danych, o których 
mowa w ust. 1 i 2 strona umowy, której zmiana dotyczy powiadomi drugą stronę umowy                           
o ustanowieniu nowych osób lub zmianie ich danych. Powiadomienie nastąpi według wyboru strony 
pisemnie lub pocztą elektroniczną. W przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy 
Wykonawca winien uzyskać akceptację Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu kadry technicznej 
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać, co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie 
wymagane przez Zamawiającego w SWZ. 

5. Przedstawiciele Wykonawcy zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia budowlane przez cały 
okres trwania umowy. 
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§ 6. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego 

wykonania Inwestycji, 
2) uzgadnianie, na warunkach wskazanych w Umowie i zatwierdzenie uzgodnionego 

Harmonogramu Realizacji,  
3) dokonywanie odbiorów prawidłowo wykonanych, kompletnych i zgodnych z Umową Robót. 
4) Przekazanie Wykonawcy, przed rozpoczęciem robót na terenie budowy, przez personel 

Zamawiającego, informacji o: 
a) występujących zagrożeniach w rejonie wykonywanych Robót,  
b) zasadach postępowania na wypadek pożaru lub zdarzeń wypadkowych, 
c) zasadach wykonywania prac przez podmioty trzecie na obiektach Zamawiającego,                   

z zastrzeżeniem, iż Wykonawca zobowiązuje się zapoznać Podwykonawców 
wykonujących określone zadania na terenie Zamawiającego z w/w informacjami oraz, 
iż Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisów bhp i p.poż., wykonanie 
zabezpieczeń w rejonie prowadzonych prac oraz wyposażenia w sprzęt gaśniczy; 

5) uzgadnianie z Wykonawcą terminów i uczestniczenie w Rozruchu, w tym Testów  
Gwarancyjnych oraz odbiorach, 

6) zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego Robót zgodnie z przepisami prawa                        
i wymaganiami pozwolenia na budowę, 

7) dostarczenie Wykonawcy pełnomocnictw do występowania w imieniu Zamawiającego przed 
terenowymi organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz 
innymi instytucjami i osobami, w sprawach uzyskania niezbędnych zgód, zezwoleń i decyzji 
oraz udzielenia lub otrzymywania informacji w ramach realizacji przedmiotu Umowy,                      
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy zawierającego proponowany zakres 
pełnomocnictw i dane niezbędne do ich wystawienia, 

8) zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów podlegających zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego zgodnie z Umową, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę 
poprawnie wykonanej, kompletnej dokumentacji. 

2. Jeżeli uzyskanie przez Wykonawcę decyzji, pozwoleń, zgód, ekspertyz czy innych dokumentów lub 
aktów administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy nie będzie możliwe bez bezpośredniego 
udziału Zamawiającego, Zamawiający podejmie współpracę z Wykonawcą w celu usunięcia 
powstałych przeszkód. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do stałego współdziałania przy wykonywaniu Umowy we wszystkich 
sprawach z nią związanych. 

4. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów 
projektu budowlanego.  

 
§ 7 

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, pozwoleniem 
na budowę i innymi decyzjami administracyjnymi wymaganymi do realizacji Instalacji z kotłem 
biomasowym, zasadami wiedzy technicznej i najnowszej wiedzy technicznej oraz dokumentacją 
przetargową. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich obowiązków związanych                     
z Umową w dobrej wierze i przy dochowaniu najwyższej zawodowej staranności. 

2. Wykonawca oświadcza, że zna zakres Robót określony Umową i na dzień zawarcia Umowy nie zgłasza 
w tym zakresie zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, że nie będzie żądał podwyższenia Wynagrodzenia 
w przypadku niewłaściwego oszacowania rozmiaru lub kosztów Robót i innych czynności wykonanych 
w celu realizacji Instalacji z kotłem biomasowym, jak również koniecznych Materiałów, Urządzeń                       
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i Wyposażenia, chyba że niewłaściwe oszacowanie, o którym mowa w tym paragrafie zostało 
spowodowane przez przyczyny niezależne od Wykonawcy, w szczególności jeśli zostało spowodowane 
błędami w Dokumentacji Przetargowej dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca 
ponosi ryzyko wynikające z możliwych zmian stawek podatków publicznie znanych na dzień zawarcia 
Umowy, z wyłączeniem podatku VAT, opłat celnych i innych zobowiązań o charakterze 
publicznoprawnym obciążających Wykonawcę 

3. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) zawiadomienia właściwego organu o rozpoczęciu robót budowlanych, 
2) wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy zgodnie z Dokumentacją projektową, 

wymaganiami określonymi w PFU oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa 
budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz             
o ochronie p.poż., 

3) stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w SWZ              
i Dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, 

4) dostarczenia Urządzeń przewidzianych do zainstalowania w ramach Przedmiotu Umowy wraz    
z ich opisem w języku polskim (DTR),  zgodnych z opisem zawartym w przyjętej ofercie 
Wykonawcy i odpowiadających wymaganiom zawartym w PFU - załącznik nr 1 do umowy, 

5) dostarczenia fabrycznie nowego kotła wodnego na biomasę składającego się z komory spalania 
i części ciśnieniowej wraz z pozostałymi urządzeniami, wyprodukowanego nie wcześniej niż               
12 miesięcy przed datą dostawy. 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Inżynierowi Kontraktu oraz Inspektorom Nadzoru, na ich 
żądanie, wszystkich protokołów prób i opinii technicznych dotyczących materiałów, urządzeń, maszyn                 
i produktów, które mają być stosowane podczas wykonywania Przedmiotu Umowy, potwierdzających 
możliwość ich wykorzystania do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z prawem i warunkami Umowy.                
W przypadku zastosowania materiałów i urządzeń nieposiadających wyżej wymienionych 
dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i bez zbędnej zwłoki do ich wymiany, na 
materiały i urządzenia spełniające wymagania Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że elementy stanowiące Przedmiot umowy nie są obciążone ciężarami                      
i prawami osób trzecich. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za właściwe wykonanie robót, 
zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne 
stosowane na budowie. W myśl prawa budowlanego, odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie 
ogranicza wykonanie części robót przez Podwykonawców lub inne podmioty. 

7. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za 
szkody wyrządzone na tym terenie Zamawiającemu lub osobom trzecim, w tym w szczególności za 
szkody na zdrowiu lub życiu. 

8. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzeń w robotach  i materiałach 
powstałych w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, które wynikły z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów 
dokumentacji wykonawczej oraz w zakresie zamiennego projektu budowlanego  

 
§ 8. 

TEREN BUDOWY 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością położoną na działce                
o  nr 1387/8 obręb ewidencyjny: 0001 w miejscowości Brzesko przy ul. Ciepłej na cele budowlane,              
na której będzie znajdował się teren budowy. 

2. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy z określeniem jego granic nastąpi najpóźniej                  
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.   

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy, jego wyposażeniem, lokalizacją, 
granicami, powierzchnią, sąsiedztwem oraz wszelkimi innymi warunkami i cechami mogącymi mieć 
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wpływ na realizację Umowy i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Powyższe oświadczenie 
nie dotyczy nieznanych stronom ryzyk podziemnych, takich jak m.in. nieujawnione podziemne 
instalacje, obiekty, zabytki archeologiczne, substancje lub materiały niebezpieczne, niewybuchy                 
i niewypały, które kolidować będą realizacji Robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zorganizować teren  budowy. Z chwilą przejęcia przez 
Wykonawcę Terenu Budowy na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z korzystaniem                
z Terenu Budowy, w szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego i osób 
trzecich na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody powstałe na Terenie Budowy z winy Wykonawcy,              
od chwili przejęcia Terenu Budowy do chwili podpisania protokołu Przejęcia Instalacji z kotłem 
biomasowym do Eksploatacji przez Strony. 

5. Energia elektryczna i woda oraz korzystanie z kanalizacji na potrzeby budowy może być pobierane             
z wyznaczonego opomiarowanego przyłącza elektrycznego, wodnego i kanalizacyjnego wskazanego 
przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi koszty zużytych na potrzeby budowy mediów wg wskazań 
zainstalowanych liczników. 

6. Wykonawca na własny koszt zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracowników 
Wykonawcy oraz Podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy przed 
uszkodzeniami, które mogą spowodować środki transportu i sprzęt Wykonawcy.  
W szczególności dostosuje się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodował on szkód na drogach. 

8. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco terenu budowy                       
z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego 
Podwykonawców i Dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń do ich 
natychmiastowej naprawy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym 
przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do placu budowy i do 
każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

10. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych. Wszelkiego rodzaju odpady powstałe w wyniku budowy będą gromadzone                      
w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach w sposób selektywny zgodnie z prowadzoną przez 
Zamawiającego gospodarką odpadową na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zmianami) lub usuwane bezpośrednio po wytworzeniu przez 
Wykonawcę do zamówionych na jego koszt kontenerów na gruz i odpady budowlane. Wszelkie 
koszty oraz ewentualne kary związane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów ponosi 
Wykonawca. 

11. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych uporządkuje plac budowy oraz doprowadzi teren do 
stanu pierwotnego i przekaże go Zamawiającemu w terminie do dnia podpisania protokołu przejęcia 
do eksploatacji. 

12. Pozostałe  wymagania dotyczące organizacji terenu budowy zawiera PFU w pkt.2.2.1. 

§ 9. 

DOKUMENTACJA BUDOWY 

1. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy w sposób 

odpowiednio zabezpieczony. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Zamawiającemu 
lub jego upoważnionym przedstawicielom. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy do przeprowadzania narad technicznych                
i koordynacyjnych, co najmniej raz na miesiąc oraz sporządzania sprawozdań z tych narad. Kopie 
sprawozdań Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie dwóch dni od 
dnia narady. 

4. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                              
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Dziennik budowy będzie przechowywany na placu budowy               
u Kierownika budowy w sposób umożliwiający stały dostęp dla osób upoważnionych. 
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5. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
6. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot i stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
7. Każdy zapis dziennika budowy będzie opatrzony datą i podpisem osoby, która dokonała zapisu                     

z podaniem w sposób czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego i nazwy instytucji  
którą reprezentuje. 

§ 10. 

REALIZACJA ROBÓT 

1. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt w imieniu Zamawiającego wykonać wszystkie 
obowiązki nałożone na Zamawiającego w wydanych do projektu (budowlanego i wykonawczego) 
warunkach i uzgodnieniach, w zakresie dotyczącym Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis do 
dziennika budowy o każdym przypadku wstrzymania robót spowodowanym przyczynami niezależnymi 
od Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia wstrzymania. 

3. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną (bieżącą i powykonawczą) 
niezbędną do zrealizowania Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na bieżąco wszystkich niezbędnych prób                   
i testów maszyn, urządzeń i instalacji, w tym w szczególności przed odbiorem końcowym inwestycji 
dokonać rozruchu całych obiektów (wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji). 

5. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie i miejscu wykonania fabrycznych prób 
urządzeń i materiałów wyszczególnionych w zakresie dostawy. Koszt udziału przedstawicieli 
Zamawiającego w testach i odbiorach ponosi Zamawiający. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania co miesięcznych informacji o postępie prac 
związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 

§ 11 

KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli stanu realizacji umowy w każdej, dowolnej fazie jej trwania 
pod kątem sprawdzenia obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy. Kontrole te mogą dotyczyć 
m. in.: stanu jakościowego i kompletności prac projektowych, realizacji robót, wykonywanych usług 
oraz zagadnień bezpieczeństwa budowlanego (montażowego) i eksploatacyjnego. Zamawiający 
przedłoży listę osób  uprawnionych do przeprowadzenia kontroli. 

2. Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia dowolnej części (zespołu) dostawy lub roboty,                     
w stosunku do której stwierdzi niezgodność z Umową. Fakt stwierdzenia niezgodności zostanie 
potwierdzony zapisem Zamawiającego. Wszelkie roboty odrzucone przez Zamawiającego muszą być 
zastąpione nowymi i nie będą uprawniały Wykonawcy do opóźnień Harmonogramu Realizacji umowy 
ani żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Program zapewnienia kontroli jakości zostanie opracowany przez Wykonawcę w dwóch częściach 
obejmujących oddzielnie kontrole i próby realizowane na terenie budowy oraz realizowane poza 
terenem budowy; w tym również kontrole i próby fabryczne. Program ten zostanie dostarczony przez 
Wykonawcę Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót budowlanych i wymaga akceptacji 
Zamawiającego. 

4. W przypadku stwierdzenia wad istotnych, Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania Robót                
i przedłożenia Zamawiającemu propozycji usunięcia tych wad w terminie 3 dni roboczych. 

5. Wszystkie wyniki, raporty, świadectwa, zatwierdzenia itp. z przeprowadzenia wszystkich kontroli i prób 
będą rejestrowane w oddzielnych raportach. 

6. Odbiorom Zamawiającego, niezależnie od przewidzianych postanowieniami Umowy odbiorów 
poszczególnych etapów, podlegają roboty zanikające i ulegające zakryciu. 
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§ 12. 

UBEZPIECZENIE BUDOWY 

1. Wykonawca  na własny koszt dokonana zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy               
i montażu (CAR/EAR) do wysokości ceny netto przedmiotu Umowy. Wykonawca przedstawi zawartą 
polisę w uzgodnionym z Zamawiającym zakresie najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem 
prac/przejęciem Terenu Budowy. 

2. Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montażowych (polisa CAR/EAR) powinna uwzględniać niżej 
wymienione wymagania: 

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszelkie inne podmioty 
uczestniczące w realizacji robót objętych Umową, jeżeli mają podpisane stosowne umowy                   
a wartość ich prac ujęta została w wartości Umowy. 

2) Okres ubezpieczenia: okres realizacji Robót od daty rozpoczęcia (tj. dnia przekazania przez 
Zamawiającego Terenu Budowy) do dnia zakończenia całości realizacji przedmiotu Umowy                
z uwzględnieniem czasu obowiązywania klauzul okresu gwarancyjnego. 

3) Sumy ubezpieczenia dla sekcji I – ubezpieczenie mienia: roboty budowlano-montażowe, w tym 
urządzenia, materiały, robocizna do pełnej wartości netto wykonania przedmiotu Umowy. 

4) Cesja: umowa ubezpieczenia powinna zawierać zapis o przeniesieniu praw z umowy 
ubezpieczenia na Zamawiającego. 

5) Zakres ubezpieczenia dla sekcji I:  szkody materialne, gdzie zakres ochrony oparty jest na 
formule wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia (standard 
monachijski), z uwzględnieniem zdarzeń wyraźnie wyłączonych oraz postanowień określonych 
w klauzulach dodatkowych. 

6) Klauzule dodatkowe Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji I – 
ubezpieczenie mienia:  

a) mienie istniejące, stanowiące własność Zamawiającego lub Ubezpieczonego lub znajdujące 
się w jego pieczy, przechowywaniu lub pod kontrola z limitem do 5 000 000 PLN. 

b) ubezpieczenie szkód w pracach budowlano-montażowych w wyniku rozruchu gorącego, 
prób lub testów z limitem do uzgodnienia.  

7) Franszyzy redukcyjne: 
a) dla szkód będących następstwem żywiołów – nie więcej niż 10 000 PLN, 
b) dla pozostałych szkód – nie więcej niż 10 000 PLN dla klauzul szczególnych: 115, oraz 201  

c) dla klauzul części wadliwych: 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000  PLN. 

3. Wykonawca zobowiązuje się także do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za 
szkody wyrządzone w trakcie Robót w wyniku realizacji niniejszej Umowy przez cały okres jej realizacji  
z sumą gwarantowaną, która może stanowić sekcję II ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia musi 
obejmować: 

1) Odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 
pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 
rozruchem instalacji oraz ruchem pojazdów mechanicznych,  

2) Ubezpieczenie pokrywać będzie w szczególności: uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć 
oraz stratę lub uszkodzenie mienia osób trzecich powstałe w związku z realizacją umowy, w tym 
także w odniesieniu do pracowników (OC pracodawcy), 

4. Wykonawca zobowiązuje się także do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
deliktowej i kontraktowej. W szczególności ubezpieczenie musi pokrywać szkody wynikające                      
z nienależytego wykonania Umowy. Ubezpieczonymi będą Zamawiający, Wykonawca i jego 
przedstawiciele oraz Podwykonawcy lub ich przedstawiciele, którym wykonanie Umowy powierzają, 

5. Wymagana suma gwarancyjna powinna wynosić nie mniej niż wartość netto wynagrodzenia 
przewidzianego dla Wykonawcy zgodnie z niniejszą Umową na ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej kontraktowej oraz nie mniej niż 5 000 000 PLN na jeden i wszystkie pozostałe wypadki                   
w okresie ubezpieczenia tj. realizacji przedmiotu zamówienia do czasu podpisania protokołu Przejęcia 
Eksploatacji. Wykonawca przedstawi zawartą polisę zgodną z ust. 3 oraz ust. 4, w terminie do 30 dni od 
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daty zawarcia umowy, a po bezskutecznym upływie terminu zastosowanie znajdą postanowienia ust.               
7 zd. 2 i 3. 

6. Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na podstawie posiadanej przez  
Wykonawcę polisy OC z tytułu prowadzenia działalności jeżeli spełnia on wszystkie wymagania 
określone w pkt.3-5.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pozostałych polis wraz z dowodem uiszczenia 
odpowiednich składek wskazanych powyżej w ust. 1-5 w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy. 
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę żądanej polisy lub dokumentów ubezpieczeniowych 
lub nie przedstawienia dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polisy 
ubezpieczeniowej, Zamawiający może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. 
Wszelkie skutki takiego wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca. Zamawiający będzie 
również uprawniony do samodzielnego zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie, w jakim 
Wykonawca nie przedstawił stosownej dokumentacji, w zakresie wskazanym w powyższych ustępach 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 1 – 5 przez 
cały okres trwania Umowy do czasu Przejęcia do Eksploatacji, a w zakresie w jakim odnosi się ona do 
roszczeń gwarancyjnych, także w okresie gwarancji na Urządzenia, w przypadku, gdyby którakolwiek               
z polis przedstawionych przez Wykonawcę zgodnie z ust. 7 wygasała przed datą Przejęcia Instalacji                  
z kotłem biomasowym do Eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest do odnowienia ochrony 
ubezpieczeniowej i przekazania dokumentów wskazanych w ust. 7 w terminie do 7 dni przed upływem 
okresu obowiązywania uprzednio przekazanej Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej. 

§ 13. 

PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający  wyraża zgodę na wykonywanie prac, które Wykonawca będzie wykonywał przez 
Podwykonawców przedstawionych w Ofercie w zakresie określonym w załączniku nr 4 do umowy.  
Na potrzeby niniejszej Umowy przez Podwykonawcę rozumie się także wszystkich dalszych 
podwykonawców.  

2. W przypadku potrzeby zawarcia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, kolejnych umów z Podwykonawcami musi on uzyskać zgodę Zamawiającego 
na zawarcie takiej umowy. 

3. Wykonawca lub Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy do wyrażenia zgody na jej zawarcie. Dotyczy to również projektu zmian do tej umowy, przy 
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do 
tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. 

5. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 
wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami powinna zawierać  
w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy;  
2) kwotę wynagrodzenia; 
3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem wykonania robót, który 

powinien  być zgodny z harmonogramem realizacji; 
4) terminy odbioru robót powinny przypadać nie później niż terminy odbiorów wskazane                          

w umowie Zamawiającego z  Wykonawcą; 
5) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót; 
6) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany                  



Strona 13 z 26 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż termin zapłaty określony w umowie 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;  

7) termin rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi wskazany w niniejszej umowie 
jeżeli będzie to możliwe do uzgodnienia z podwykonawcą; 

8) zapłata wynagrodzenia dla podwykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego 
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia jego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom. 

7. Jeżeli wysokość wynagrodzenia ustalona z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za określony             
w umowie zakres robót przekracza wysokość częściowego wynagrodzenia na te roboty zawartego                    
w Harmonogramie realizacji, Wykonawca winien zapisać w umowie z Podwykonawcą, że 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia tylko do kwoty 
określonej w Harmonogramie realizacji.  

8. Wykonywanie robót przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności                               
i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania                      
i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu 
zobowiązania się posłużył. 

9. Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą                             
a Podwykonawcą robót budowlanych ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku 
każdorazowej zmiany tej umowy. 

10. Procedura dotycząca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą                                
a Podwykonawcą, opisana w niniejszym artykule, znajduje zastosowanie również do udzielenia 
przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy pomiędzy Podwykonawcą robót budowlanych               
a dalszym podwykonawcą robót budowlanych. 

11. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą robót budowlanych lub zawarcie umowy 
dalszego podwykonawstwa na wykonawstwo robót budowlanych bez zgody Zamawiającego jest                      
w stosunku do Zamawiającego bezskuteczne, w szczególności Zamawiający nie dopuści takiego 
Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

§ 14. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 
umownego za przedmiot umowy tj. kwotę ………………………….. zł netto w formie 
……………………………………….. 

2. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej                   
w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail Zamawiającego. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 
(w tym kar umownych). 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy utrzymywane będzie jako ważne przez cały okres 
realizacji Instalacji z kotłem biomasowym, przy czym w przypadku konieczności przedłużenia 
obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Wykonawca ustanowi wymagane 
zabezpieczenie nie później niż na siedem (7) dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowego 
zabezpieczenia. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający uzgodni z Wykonawcą termin obowiązywania 
takiego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy wydłużenie terminu 
realizacji Umowy wynika z przyczyn określonych w § 26 ust. 2  Umowy,  koszty przedłużenia 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Zamawiający. 

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 w następujący sposób: 
1) 85% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia Przejęcia Instalacji z kotłem 

biomasowym do Eksploatacji w przypadku podpisania protokołu bez uwag. W przypadku 
podpisania protokołu Przejęcia Instalacji z kotłem biomasowym do Eksploatacji z wadami 
określonymi w § 20 ust.18, Zamawiający zwróci 85 % wartości zabezpieczenia w terminie               
30 dni od dnia usunięcia tych wad.  

2) 15% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 
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6. W przypadku, gdyby częściowe zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wiązało się 
z koniecznością wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia 
takiego dokumentu w terminie do dnia wygaśnięcia lub częściowego wygaśnięcia ważności 
dokumentu złożonego tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

§ 15. 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z § 1) ustalone zostało wynagrodzenie 
w wysokości: 

      cena netto  .............................  zł (słownie  ........................................................................  złotych) 
      VAT  .......................................  zł (słownie  ........................................................................  złotych) 
      cena brutto  ............................  zł (słownie  .........................................................................  złotych) 
 

2. Wynagrodzenie określone w ust.1.1 jest niezmienne (ryczałtowe) przez cały okres obowiązywania 
niniejszej umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.  

3. Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy za 
wyjątkiem zaistnienia po stronie Wykonawcy  tzw. rażącej straty, powstałej w wyniku zmiany 
stosunków, której „nie można było przewidzieć” zgodnie z art. 632 § 2 kc.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1. obejmuje wszelkie koszty, które winien ponieść 
Wykonawca w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego zaprojektowania i wykonania 
przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie Oferty Wykonawcy stanowiącej 
załącznik nr 5 do Umowy. 

6.  Zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić w przypadku zmiany:  
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez wykonawcę. 

 

§ 16. 

PŁATNOSĆ WYNAGRODZENIA 

1. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała w transzach za poszczególne skończone elementy 
budowy oraz dokumentację projektową przewidziane do zrealizowania zgodnie z Harmonogramem 
Realizacji stanowiącym załącznik nr 3, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę,                  
po uprzednim podpisaniu przez Zamawiającego protokołów odbioru każdego skończonego 
elementu budowy. Zapłata ostatniej transzy w wysokości 10 % wynagrodzenia zostanie dokonana 
po podpisaniu Protokołu Przejęcia Instalacji z kotłem biomasowym do Eksploatacji. 

2. Zamawiający będzie dokonywał płatności za roboty wykonywane do Wykonawcy na podstawie 
niniejszej umowy a Wykonawca będzie dokonywał płatności dla swoich Podwykonawców. Płatności 
będą realizowane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy zawarty na fakturze i jednocześnie 
znajdujący się na tzw. białej liście podatników VAT publikowanej przez Ministerstwo Finansów 
(wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych                 
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i przywróconych do Rejestru VAT). 
3. Wykonawca przy przedstawianiu kolejnej faktury do zapłaty dla Zamawiającego jest zobowiązany do 

złożenia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
wypłatę wynagrodzenia wstrzymuje się odpowiednio. Wstrzymanie może dotyczyć wyłącznie kwoty 
nie potwierdzonej w/w dowodami zapłaty. 

4. W przypadku  uchylania się przez Wykonawcę z zapłatą wynagrodzenia za uprzednio wykonane 
prace przez Podwykonawców, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
wskazanym Podwykonawcom oraz potrąci o wielkość tego wynagrodzenia, kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu kolejnej faktury. W razie braku możliwości 
potrącenia, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego równowartości 
wszelkich sum wypłaconych na rzecz Podwykonawców/dalszych Podwykonawców. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania informacji. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:
 ………………………..  

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 
……………………………. 

9. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie do 30 dni od dnia przekazania mu faktury VAT. Za 
datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 17. 

USŁUGI SERWISOWE 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia przeglądów i usług serwisowych w okresie gwarancyjnym               
i pogwarancyjnym na podstawie odrębnej umowy serwisowej zawartej równocześnie z umową                       
o wykonanie Przedmiotu Umowy. 

§ 18. 

WARTOŚCI  GWARANTOWANE 

1. Wartości gwarantowane obejmują parametry, których osiągnięcie warunkuje przyjęcie Instalacji                    
z kotłem biomasowym do eksploatacji oraz wartości gwarantowane, których nieosiągnięcie skutkuje  
dla Wykonawcy odpowiedzialnością z tytułu kar umownych.   

2. Wartościami gwarantowanymi, których osiągnięcie podczas uruchomienia i ruchu testowego jest 
warunkiem podpisania protokołu przejęcia do eksploatacji są: 
1) Wydajność kotła na biomasę – co najmniej 2,5 MW mocy nominalnej  
2) Temperatura wody - 120 °C  
3) Sprawność całkowita  ≥  85 % 
4) Emisja NOx <400 mg/nm3 (przy 6%O2) 
5) Emisja CO <200 mg/nm3 (przy 6%O2)  
6) Emisja SO2 <200 mg/nm3 (przy 6%O2) 
7) Emisja pył < 10 mg/nm3 (przy 6%O2) 
8) Hałas - maksymalny poziom hałasu w pomieszczeniach w odległości 1 m od urządzenia,                       
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w których ciągle przebywa obsługa nie przekroczy 85db (A). Dopuszczalny poziom hałasu na 
granicy działki wynosi: DZIEŃ LAeq D=55   NOC LAeq N=45 

3. Wartością gwarantowaną, której nieosiągnięcie skutkuje odpowiedzialnością z tytułu kar umownych 
jest przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie przetargowej sprawność całkowita Instalacji z kotłem 
biomasowym powyżej 85 % dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z rozdziałem 
XVIII SWZ, która wynosi (…….).  

§ 19 . 

ODBIORY  ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Wykonawca winien wykonywać przedmiot Zamówienia zgodnie z warunkami  wykonywania  i  odbioru 
robót budowlanych w PFU pkt. 2.2.9.  oraz poniższymi zapisami.  

2. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Zamawiającemu roboty ulegające zakryciu, 
zanikające lub częściowe oraz próby i odbiory techniczne, związane z odbiorem przedmiotu 
zamówienia. Powiadomienia winny być dokonane poprzez wpis do dziennika budowy i potwierdzone 
przez służby Zamawiającego, który ustala termin i godzinę odbioru. 

3. Jeżeli Wykonawca nie poinformował Zamawiającego o robotach zanikających lub ulegających 
zakryciu, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót,                     
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt, a w przypadku zniszczenia 
lub uszkodzenia robót, urządzeń, bądź ich części z winy Wykonawcy do naprawienia ich                            
i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

4. Dla każdego odbioru musi być sporządzony protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego                       
i Wykonawcę. 

5. Protokół odbioru należy sporządzić w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiający. 

6. Za termin zakończenia robót albo etapu tych robót uważa się datę zgłoszenia zakończenia robót, 
pod warunkiem, że odbiór przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakończy się wynikiem 
pozytywnym.  

7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem w terminie umożliwiającym ich weryfikację,              
tj: pomiary powykonawcze, atesty materiałowe, oświadczenia kompetentnych instytucji 
upoważnionych do kontroli prac, specyfikację wbudowanych urządzeń i materiałów. 

8. W razie stwierdzenia wad lub braków zgłoszonych do odbioru robót albo etapu tych robót, jak 
również w razie braków lub niekompletności dokumentów, Zamawiający odmówi dokonania odbioru 
do czasu usunięcia takich wad lub uzupełnienia braków i w tym celu wyznacza Wykonawcy 
dodatkowy termin odbioru robót. 

9. Odbiory częściowe robót dokonywane będą zgodnie z etapami wymienionymi w Harmonogramie 
Realizacji. Podpisanie przez Zamawiającego protokołów odbioru robót nie oznacza zdjęcia 
odpowiedzialności z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, które mogą się ujawnić                             
w późniejszym terminie. Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu robót stanowi 
wyłącznie podpisany przez Zamawiającego protokół Przejęcia Instalacji z kotłem biomasowym do 
Eksploatacji. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji obsługi i współpracy 
zamontowanych maszyn i urządzeń oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób               
w zakresie obsługi eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych i zamontowanych instalacji, 
urządzeń i sprzętu. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych oraz do 
zgłoszenia gotowości do odbioru robót poprzez dokonanie wpisów do dziennika budowy przez 
kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego. 

11. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru,                     
w których stwierdzono błędy lub niedokładności, muszą zostać niezwłocznie poprawione i ponownie 
dostarczone do Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej                   
w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie 
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dwg i pdf, najpóźniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego robót 
budowlanych. 

13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów, braków lub niedokładności                                  
w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwłocznie (w terminie uzgodnionym                        
z Zamawiającym) poprawić i ponownie dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą. 
Ostateczny odbiór dokumentacji powykonawczej nastąpi po dokonaniu rozruchu technologicznego. 

14. Rozpoczęcie odbioru końcowego robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego 
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Odbiór końcowy robót budowlanych następuje na 
podstawie protokołów odbiorów częściowych, dokumentów odbiorowych i dokumentacji 
powykonawczej i stanowi potwierdzenie wykonania całości Instalacji z kotłem biomasowym jako 
obiektu budowlanego.     

15. Po zakończeniu odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca przeprowadzi rozruchy 
technologiczne w sposób przedstawiony w § 20 niniejszej Umowy. 

 

§ 20. 

ROZRUCHY TECHNOLOGICZNE 

1. Rozruch technologiczny zostanie przeprowadzony na podstawie przedstawionego przez 
Wykonawcę program Rozruchu w terminie 45 dni przed planowanym terminem Rozruchu. 

2. Rozruch technologiczny dotyczy Instalacji z kotłem biomasowym oraz wyprowadzenia mocy            
cieplnej a zostanie przeprowadzony przez personel i pod nadzorem Wykonawcy na koszt                            
i odpowiedzialność Wykonawcy z udziałem szkolonego personelu Zamawiającego.  

3. Po zatwierdzeniu zgłoszenia programu do Rozruchu przez Zamawiającego, Strony przystąpią do 
rozruchu, który obejmować będzie: 

1) rozruch na zimno, 
2) ruch regulacyjny, 
3) rozruch na gorąco, 
4) ruch próbny. 

4. Pierwszym etapem rozruchu będą próby funkcjonalne tzw. „rozruch na zimno” wykonane                         
w sposób przedstawiony w pkt. 1.4.7. PFU. 

5. Rozruch na gorąco przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 1.4.8. PFU. Przy  braku zastrzeżeń ze 
strony Zamawiającego, w przypadku pomyślnego zakończenia rozruchu na gorąco, fakt 
zakończenia rozruchu na gorąco oraz wyniki testów zostaną udokumentowane podpisaniem przez 
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zakończenia rozruchu na gorąco oraz przedstawieniem 
przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do Ruchu Regulacyjnego.  

6. Ruch Regulacyjny przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 1.4.8 PFU. W braku zastrzeżeń ze 
strony Zamawiającego, w przypadku pomyślnego zakończenia Ruchu Regulacyjnego, fakt 
zakończenia Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testów zostaną udokumentowane podpisaniem 
przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zakończenia Ruchu Regulacyjnego oraz 
przedstawieniem przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do Ruchu Próbnego. 

7. Koszt zapewnienia niezbędnych środków eksploatacyjnych oraz mediów dla potrzeb 
przeprowadzenia prób funkcjonalnych oraz sprawdzeń i prób w ramach Rozruchu obciąża 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy daną próbę lub sprawdzenie trzeba będzie 
ponowić ze względu na brak potwierdzenia właściwości, które miały zostać potwierdzone przez 
daną próbę lub sprawdzenie, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu wszelkie 
koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z próbą lub sprawdzeniem, które nie 
doprowadziło do potwierdzenia właściwości, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania stosownego 
wezwania ze strony Zamawiającego, pod rygorem wstrzymania dalszych działań w ramach 
Rozruchu do czasu uiszczenia płatności. 

8. Pomiary Wartości Gwarantowanych będą przeprowadzane w czasie Ruchu Próbnego zgodnie              
z pkt. 1.4.8. PFU, kiedy eksploatowane będą wszystkie urządzenia i instalacje w warunkach 
projektowych przy maksymalnym obciążeniu Instalacji z kotłem biomasowym. Wykonawca na etapie 
budowy zaprojektuje i wykona dodatkowe króćce pomiarowe niezbędne dla wykonania pomiarów 
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Wartości Gwarantowanych, niezależne od króćców niezbędnych do pomiarów ruchowych. 
9. Pomiary emisji z wybudowanych Instalacji oraz pomiary hałasu i analiza akustyczna, zostaną 

wykonane przez specjalistyczne firmy zaakceptowane przez Zamawiającego. Koszty pomiarów 
obciążają Wykonawcę. Wykonawca z firmą pomiarową przeprowadzą ustalenia odnośnie zakresu                      
i przebiegu pomiarów Wartości Gwarantowanych, co powinno uzyskać pisemną akceptację 
Zamawiającego. Przy ocenie wyników takich pomiarów będą brane niepewności pomiarów 
urządzeń i metod pomiarowych. 

10. W pomiarach wartości gwarantowanych powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy                          
i Zamawiającego. 

11. Wynikiem ruchu próbnego będzie ocena osiągnięcia zdolność funkcjonalnej i eksploatacyjnej przez 
Kotłownię na biomasę. Warunkiem uznania osiągnięcia tej zdolności jest uzyskanie wszystkich 
wymaganych Wartości Gwarantowanych określonych w § 18 ust.2 niniejszej Umowy.  

12. W sprawozdaniu z przeprowadzonych pomiarów Wartości Gwarantowanych, wykonawca tych 
pomiarów powinien zawrzeć jednoznaczne stwierdzenie odnośnie osiągnięcia (lub nie osiągnięcia) 
wartości gwarantowanych. Pomiary wartości gwarantowanych zostaną potwierdzone „Protokołem 
zakończenia pomiarów wartości gwarantowanych” sporządzonym i podpisanym przez Strony 
wspólnie z firmą pomiarową. W przypadku pomyślnego zakończenia Ruchu Próbnego, fakt 
zakończenia Ruchu Próbnego oraz wyniki pomiarów zostaną udokumentowane podpisaniem przez 
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zakończenia Ruchu Próbnego. 

13. Jeżeli przeprowadzone pomiary Wartości Gwarantowanych nie wykażą osiągnięcia wymaganych 
parametrów, Wykonawca przeprowadzi ponowne pomiary w Ruchu Próbnym z zastrzeżeniem,                   
iż łącznie dopuszczalne jest nie więcej niż dwukrotne dodatkowe przeprowadzenie Ruchu 
Próbnego, dla potwierdzenia osiągnięcia Wartości Gwarantowanych.  

14. W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganych Wartości Gwarantowanych po 
przeprowadzeniu serii pomiarów opisanych powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 
zmian lub wymiany odpowiednich Urządzeń w Instalacjach odpowiedzialnych za niedotrzymanie 
parametrów Wartości Gwarantowanych.  

15. Po dokonaniu odpowiednich zmian, przeróbek lub napraw, zgodnie z ust. 13, Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego o gotowości przeprowadzenia ponownych pomiarów Wartości 
Gwarantowanych w ramach Ruchu Próbnego. 

16. Jakiekolwiek uszkodzenia Instalacji podczas pomiarów Wartości Gwarantowanych powinny być 
naprawione przez Wykonawcę bez żadnych kosztów ze strony Zamawiającego chyba, że przyczyna 
uszkodzenia tej Instalacji leży po stronie Zamawiającego. 

17. Przejęcie do eksploatacji tj. odbiór końcowy Przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z warunkami 
przedstawionymi w pkt.1.4.9 PFU. Od daty podpisania protokołu przyjęcia do eksploatacji będzie się 
okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę a Zamawiający przejmuje odpowiedzialność za 
zabezpieczenie i nadzór nad Kotłownią na biomasę i będzie prowadził ich eksploatację zgodnie                           
z zasadami podanymi przez Wykonawcę w dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi                        
i serwisu. 

18. Zamawiający podpisze Protokół Przejęcia Instalacji z kotłem biomasowym do Eksploatacji po 
wykonaniu całości Robót bez uwag lub w przypadku, gdy prace nie zakończone przez Wykonawcę 
dotyczą jedynie: naprawienia drobnych wad i wykonania robót nie limitujących pracy urządzeń                      
i technologii, wywiezienia sprzętu montażowego oraz uporządkowania Terenu budowy. 

19. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu Przejęcia do Eksploatacji nie jest w żadnym przypadku 
rozumiane jako zrzeczenie się przez Zamawiającego prawa do żądania usunięcia wad                              
w dokumentacji technicznej Wykonawcy, dostarczonych urządzeniach i robotach, ujawnionych po 
podpisaniu tego protokołu i nie jest traktowane jako zrzeczenie się przez  Zamawiającego praw 
wynikających z gwarancji i rękojmi. 

20. W przypadku braku możliwości dotrzymania Wartości Gwarantowanych określonych w § 18 ust.2 
Umowy, w toku Ruchu Próbnego przeprowadzonego w opisany powyżej sposób, Zamawiający 
będzie miał prawo odmówić podpisania protokołu Przejęcia do Eksploatacji i odstąpić od Umowy ze 
skutkiem od daty jej podpisania. 

21. Pomiary Wartości Gwarantowanych określonych w Umowie w § 18 ust.3. będą wykonywane                  
w czasie wykonywania pomiarów Wartości Gwarantowanych w ruchu próbnym. Jeżeli wykonanie 
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tych pomiarów w czasie ruchu próbnego nie będzie możliwe to będą dokonane w terminie do 12 
miesięcy od daty Przekazania do Eksploatacji.                

22. Pomiary te zostaną wykonane przez firmę posiadającą doświadczenie w zakresie pomiarów 
obiektowych i do tego celu uprawnioną, uzgodnioną przez obie strony, opłaconą przez Wykonawcę. 
Dokładne terminy wykonania pomiarów określi Zamawiający. 

23. Pomiary Wartości Gwarantowanych będą przeprowadzane w czasie, kiedy eksploatowane będą 
wszystkie urządzenia i instalacje w warunkach projektowych przy obciążeniach i warunków pracy 
przewidzianych dla badanych Wartości Gwarantowanych. 

24. Wykonanie powyższych pomiarów i uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczące zakresu                      
i przebiegu badań Wartości Gwarantowanych, wyboru firmy pomiarowej i wykonania dokumentów 
końcowych zostaną dokonane w taki sam sposób jak wykonywanie pomiarów Wartości 
Gwarantowanych w czasie ruchu próbnego. 

25. Jeżeli pomiary wartości gwarantowanych nie wykażą osiągnięcia wymaganych parametrów, 
Wykonawca w terminie 3 miesięcy od daty nieudanej próby pomiarów przeprowadzi maksymalnie                
2 (dwie) dodatkowe serie pomiarów, aby potwierdzić osiągnięcie tych wartości.  

26. W przypadku niedotrzymanie wartości gwarantowanych przez Wykonawcę Zamawiający naliczy 
kary umowne zgodnie z § 24 niniejszej Umowy -   Kary Umowne. 

§ 21. 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

1. Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy i w ramach Wynagrodzenia przenosi na 
Zamawiającego a Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Projektowej 
Wykonawcy oraz każdej innej dokumentacji, która została stworzona przez Wykonawcę lub na jego 
zlecenie w ramach realizacji Umowy. 

2. Strony ustalają, że autorskie prawa majątkowe Dokumentacji Projektowej oraz pozostałej 
dokumentacji lub jej części przejdą na Zamawiającego po jej przekazaniu Zamawiającemu                           
i dokonaniu zapłaty na rzecz Wykonawcy. Po otrzymaniu zapłaty Wykonawca nie może dochodzić 
roszczeń majątkowych z tytułu przekazanych Zamawiającemu praw autorskich. 

3. Przeniesione autorskie prawa majątkowe obejmują wszelkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2022 poz. 2509,                        
w szczególności utrwalenie, zwielokrotniania Utworów różnymi technikami, wprowadzanie do obrotu, 
wprowadzenie do pamięci komputera, oraz jednorazową budowę obiektów na podstawie projektów, 
wykonywaną przez Zamawiającego, nadto marketing i promocję. 

4. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego  prawo do udzielania zgody na 
wykonywanie Utworów i praw zależnych (o których mowa w art. 46 w związku z art.2 ustawy z dnia           
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na podstawie Utworów powstałych                        
w wykonaniu niniejszej Umowy, w szczególności ich adaptacji lub przeróbek oraz do wykonywania 
Utworów oraz zmian Utworów, od chwili przejścia na Zamawiającego. 

5. Wykonawca udziela zgody na wykonywanie przez osobę trzecią planów, projektów i innej 
dokumentacji, koniecznych do wykonania i wykorzystania nowych projektów lub ich zmian, które 
będą oparte lub zainspirowane na Utworach, planach lub projektach objętych przedmiotem Umowy 
oraz na wykonanie oraz użycie powyższych planów, w zakresie dopuszczanym przez bezwzględnie 
obowiązujące przepisy, od chwili przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 
Utworów powstałych w wykonaniu niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca udziela zgody na zmianę obiektu objętego powyższymi projektami, a w przyszłości ich 
rozbiórkę, zastąpienie innym obiektem, oraz ogólnie na podjęcie wszelkich działań, które 
Zamawiający uzna za stosowne w odniesieniu do projektowanego obiektu. 

7. W przypadku rozwiązania Umowy, przed wykonaniem przez Wykonawcę pełnego zakresu prac 
będących w zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu 
wszelką wytworzoną dokumentację oraz wyraża zgodę na wykonywanie w stosunku do tej 
dokumentacji przez Zamawiającego wszelkich czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

8. Wykonawca zapewnia, że Utwory w chwili przejścia na Zamawiającego praw autorskich na polach 
eksploatacji opisanych powyżej nie będą obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób 



Strona 20 z 26 

trzecich z zastrzeżeniem praw osobistych twórców i z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca i  osoby 
trzecie zobowiązują się do powstrzymania z wykonywaniem swoich osobistych praw majątkowych,                                 
w szczególności prawem do ujawniania twórcy utworu. 

9. Wykonawca zainstaluje wszelkie aktualizacje oprogramowania, jakie staną się dostępne                      
w Okresie Gwarancji. Licencje lub sublicencje na korzystanie z oprogramowania będą obejmować 
również aktualizacje. 

10. Zamawiający może dokonać przeniesienia licencji, lub pozostałych praw przyznanych                      
w niniejszym paragrafie, w całości lub w części, na osobę trzecią, która nabędzie od 
Zamawiającego Przedmiot Umowy. Wykonawca niniejszym udziela nieodwołalnej zgody na 
dokonanie powyższej cesji.  

11. W przypadku, gdy z uwagi na ograniczenia ustawowe lub umowne, Wykonawca nie będzie mógł 
udzielić licencji lub sublicencji oraz zezwoleń w zakresie określonym w Umowie, Wykonawca 
zapewni udzielenie Zamawiającemu stosownych uprawnień do korzystania z utworów przez 
Zamawiającego, w zakresie nie mniejszym niż wynikający z niniejszego paragrafu. Wykonawca 
zapewni udzielenie stosownych uprawnień bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów 
przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca powinien dysponować autorskimi prawami majątkowymi lub licencjami do 
oprogramowania standardowego (systemy operacyjne, bazy danych, system wizualizacji, itp.). 
Wykonawca zapewni przeniesienie praw do oprogramowania standardowego wraz z jego 
dokumentacją (autorskie prawa majątkowe lub licencje) na Zamawiającego. Autorskie prawa 
majątkowe do oprogramowania tworzonego przez Wykonawcę (programy sterowników PLC, 
wizualizacja procesu, konfiguracja baz danych, makra, skrypty, itd.) oraz do stworzonej 
dokumentacji zostaną przeniesione na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia z tego 
tytułu z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego. 

13. Strony postanawiają, że w razie wątpliwości, co do zakresu przeniesienia autorskich praw 
majątkowych lub co do zakresu udzielenia licencji, w szczególności do prac w ramach realizacji 
Przedmiotu Umowy, postanowienia niniejszej Umowy powinny być interpretowane z uwzględnieniem, 
że zamiarem Stron było przeniesienie praw w najszerszym możliwym zakresie niezbędnym do 
eksploatacji, konserwacji, modernizacji, napraw i remontów Przedmiotu Umowy, w taki sposób aby 
Zamawiający był uprawniony do wykorzystania rezultatów prac Wykonawcy w pełnym zakresie 
wynikającym z potrzeb działalności Zamawiającego. 

 

§ 22. 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane,                                
24 miesięcznej gwarancji na wszystkie inne wykonane roboty i dostarczone urządzenia, licząc od 
daty podpisania protokołu Przejęcia do Eksploatacji. 

2. Okres gwarancji na dostarczone Urządzenia winien być zgodny z kartą gwarancyjną urządzeń 
jednak nie krótszy niż 24 miesiące. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawnień gwarancyjnych,                   
tj. z rękojmi, gwarancji jakości Wykonawcy, czy też z gwarancji producenta. 

4. Wykonawca gwarantuje, że w okresie Gwarancji Kotłownia na biomasę, zarówno jako skończona 
całość użytkowa i technologiczna, jak i każda jej część, w tym każda Instalacja i Urządzenie                     
z osobna, będą funkcjonować w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, ciągły i niezawodny, 
odpowiadający dokumentacji przetargowej. 

5. Wszystkie Materiały, Instalacje, Urządzenia i Wyposażenie dostarczone przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego muszą: 

1) być fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom określonym                         
w Umowie, w tym w Dokumentacji Projektowej, a także w przepisach prawa obowiązującego                  
w Rzeczpospolitej Polskiej; 

2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia 
do stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej; 
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3) być dobrane zgodnie z wiedzą techniczną; 
4) być użyteczne do celu do jakiego zostały przeznaczone; 
5) być starannie wybrane z uwzględnieniem ich optymalnej przydatności do celu, wyglądu, 

szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, wymiany lub naprawy. 
6. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych 

przez Zamawiającego, co najmniej raz w roku, przeglądach gwarancyjnych. Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę o planowanej dacie przeglądu z 21 dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim 
roku obowiązywania gwarancji przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesiące 
przed upływem tego okresu. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania stwierdzonych w trakcie 
tych przeglądów wad, niezależnie czy są to wady duże czy drobne, w terminie uzgodnionym przez 
Strony. 

7. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest 
odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji lub protokół z usunięcia wad  
stwierdzonych podczas tego przeglądu. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rękojmi, napraw bieżących 
i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych i innych 
dokumentów wystawionych przez Wykonawcę lub poszczególnych producentów wbudowanych czy 
zainstalowanych urządzeń i materiałów. 

10. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej Gwarancji, Zamawiający może skorzystać z uprawnień 
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z tym 
że Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady Instalacji z kotłem biomasowym i poszczególnych jej 
elementów będzie tożsamy z okresami Gwarancji zgodnie z ust. 1. 

11. Pozostałe postanowienia dotyczące zakresu i postępowania Stron w okresie Gwarancji zostały 
zawarte w załączniku nr 14 do SWZ – Zakres i okres gwarancji, który stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszej Umowy.  

§ 23. 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne. 
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w złożeniu kompletnej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji,                   
o której mowa w § 2 ust.3 pkt.1) Umowy w wysokości 0,03 % całkowitego wynagrodzenia 
brutto ustalonego w Umowie za każdy dzień zwłoki. Zamawiający odstąpi od naliczana kar 
umownych z tego tytułu jeżeli termin końcowy Przekazania Instalacji z kotłem biomasowym 
do Eksploatacji zostanie dotrzymany, 

2) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Przedmiotu Umowy, tj. z tytułu zwłoki Wykonawcy                          
w osiągnięciu Terminu Realizacji - Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 
0,05% Wynagrodzenia brutto; 

3) za zwłokę w usunięciu wad lub wykonania prac stwierdzonych przy odbiorze Instalacji               
z kotłem biomasowym do Eksploatacji - w wysokości 0,10% całkowitego wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od wyznaczonego terminu na usunięcie 
wady lub wykonania prac, 

4) w przypadku, gdy rzeczywista sprawność całkowita Instalacji z kotłem biomasowym będzie  
niższa od gwarantowanej w Ofercie przez Wykonawcę – Zamawiający może naliczyć karę 
umowną  w wysokości 100 000,00 PLN za każdy %  obniżenia sprawności całkowitej, 

5) za nieosiągnięcie Wartości Gwarantowanych skutkujących odstąpieniem przez Zamawiającego 
od umowy w trybie § 25 ust. 3 w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, 

6) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 
całkowitego wynagrodzenia brutto. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru Robót w wysokości 0,05 % 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego 
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dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, 
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 2 z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy o naliczeniu kar umownych z podaniem tytułu oraz ich wysokości. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody.  

6. Strony zastrzegają, iż całkowita wysokość naliczonych przez którąkolwiek ze Stron kar umownych 
nie może przekroczyć wysokości 30% Wynagrodzenia, a całkowita odpowiedzialność Stron,                       
z wyłączeniem winy umyślnej, ograniczona jest do wysokości 100% Wynagrodzenia. 

§ 24. 

SIŁA WYŻSZA 

1. Siła wyższa oznacza zdarzenie lub okoliczność albo kombinację zdarzeń i okoliczności, 
pozostających poza racjonalną kontrolą Strony, które w sposób istotny i niekorzystny oddziałują na 
realizację Umowy przez Stronę oraz na jej zobowiązania ukształtowane na podstawie umowy,                   
a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań 
umownych. Przypadkami (zdarzeniami) siły wyższej są w szczególności: 

1) ogłoszone przepisami klęski żywiołowe np. powódź, susza, trzęsienie ziemi, itd.,  
2) akty władz dotyczące nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczo-politycznych np. stan wojenny, 

stan wyjątkowy, 
3) działania wojenne, akty sabotażu, rewolucje, zamieszki, epidemia, 
4) trudności w otrzymaniu surowców i materiałów oraz brak personelu produkcyjnego nie są 

uważane za siłę wyższą jeżeli ich brak nie jest związany z wystąpieniem siły wyższej, 
5) wystąpienie epidemii nie jest uważane za siłę wyższą jeżeli nie powoduje braku możliwości 

realizacji Inwestycji wynikającej z wprowadzonych uregulowań prawnych.  
2. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą, zostanie przedstawione Stronie 

drugiej niezwłocznie. Wystąpienie siły wyższej prolonguje warunki i terminy wykonania zobowiązań 
umownych o czas jej trwania.  

3. Każda ze Stron będzie czynić najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą 
powstać w wyniku zaistnienia przypadku siły wyższej a Strony wspólnie uzgodnią działania w celu 
minimalizacji negatywnych skutków siły wyższej. 

4. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać 
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 

5. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 
dni i nie osiągnięto porozumienia w kwestii kontynuacji Umowy, każda ze Stron ma prawo –                       
w terminie 14 dni wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy obowiązują przepisy zawarte w § 25.  
 

§ 25. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV i XVI Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
1) gdy Wykonawca nie rozpoczął Robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
2) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia przy udziale osób 

kierujących robotami, które nie posiadają wymaganych prawem uprawnień, 
3) zostanie wszczęta likwidacja lub wszczęte postępowanie upadłościowe Wykonawcy, 
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4) składniki majątku Wykonawcy niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy zostaną zajęte                  
w postępowaniu egzekucyjnym 

3. W przypadku niedotrzymania Wartości Gwarantowanych określonych w toku Ruchu Próbnego 
przeprowadzonego zgodnie z § 20 ust. 20, Zamawiający będzie miał prawo odmówić podpisania 
protokołu Przejęcia do Eksploatacji i odstąpić od Umowy ze skutkiem od daty jej podpisania.                     
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dokonania, na własny koszt demontażu zrealizowanych Robót i przywrócenia Terenu Budowy 
oraz budowli Zamawiającego do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania Robót; 

2) dokonania zwrotu na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego kosztów finansowania 
realizacji Inwestycji – tj. uzyskanego Wynagrodzenia oraz odpowiadających im kosztów 
finansowych po stronie Zamawiającego; 

3) zapłaty kar umownych stosownie do postanowień niniejszej Umowy (postanowienia 
dotyczące kar umownych pozostają w mocy pomimo odstąpienia od Umowy w trybie 
przewidzianym w niniejszym ustępie. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się, pomimo dodatkowego wezwania, z obowiązku zapłaty faktur                  

w terminie 3 miesięcy od upływu terminu określonego w fakturze, 
2) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru Robót po wezwaniu                    

w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia, odmawia odbioru Robót lub odmawia podpisania protokołu 
odbioru, 

3) Zamawiający nie przedstawi żądanej przez Wykonawcę gwarancji zabezpieczenia terminowej 
zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych objętych niniejszą Umową                       
w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę. Wyznaczony termin przez Wykonawcę nie może 
być krótszy niż 45 dni od dnia żądania. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, która odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na 
realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych 
robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót przerwanych, a jeżeli 
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada także Robót 
zabezpieczających, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z Terenu budowy 
urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

7. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 
zobowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty 
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. W przypadku 
uchylania się przez Wykonawcę z realizacją obowiązków wskazanych w ust. 6, Zamawiający, po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji tych obowiązków w terminie zakreślonym nie 
krótszym niż 7 dni, będzie uprawniony do samodzielnego wykonania wskazanych obowiązków na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. W razie odstąpienia od Umowy z wyłączeniem odstąpienia w trybie ust. 3, Zamawiający obowiązany 
jest do odbioru Robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy, w tym zatwierdzenia 
inwentaryzacji sporządzonej zgodnie z ust. 6 pkt 3, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz 
przejęcia od Wykonawcy Terenu Budowy. 

9. Podstawą do ustalenia wartości przysługującego wynagrodzenia będzie protokół odbioru Robót 



Strona 24 z 26 

wykonanych do odstąpienia od Umowy, oraz ewentualnie protokół potwierdzenia inwentaryzacji 
dokonanej zgodnie z ust. 6 pkt 3. 

10. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Stronom w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o przesłance do odstąpienia. 

 

§ 26. 

ZMIANA UMOWY 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem 
nieważności. 

2. Zmiana Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w tym zmiana Harmonogramu jest  
        możliwa w przypadku: 

1) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie; 
2) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego np. niesprzyjające 

warunki atmosferyczne – tj. np. długotrwałe intensywne opady deszczu, śniegu, podtopienia, 
temperatura powietrza, przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych, 
których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, o ile Wykonawca 
wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia –  
w tym przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec zmianie proporcjonalnie do 
czasu wystąpienia ww. zdarzeń; 

3) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, których pomimo zachowania należytej 
staranności nie można było przewidzieć przy zawieraniu Umowy - o czas niezbędny do 
uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, 
badań; 

4) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi 
urzędami; 

5) realizacji, w drodze odrębnej umowy, prac powiązanych z przedmiotem Umowy, wymuszającej 
konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie                      
w trakcie realizacji Umowy zamówień dodatkowych - o czas niezbędny do usunięcia 
przeszkody w realizacji przedmiotu Umowy; 

6) wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego 
wykonania i zakończenia robót objętych Umową – o czas wykonywania tych zamówień o czas 
niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi organami; 

7) opóźnienia przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy; 
8) przerw w realizacji Robót, powstałych z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego. 

 
3. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy zobowiązana w zawiadomieniu do  

wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – 
dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.   

4. Strona otrzymująca zawiadomienia jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania do 
przedstawienia swojego stanowiska, tj.: 

a) zaakceptować wniosek o zmianę,  
b) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,  
c) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,  
d) odrzucić wniosek o zmianę z uzasadnieniem. 

5. Zmiana pozostałych postanowień Umowy, innych niż wskazane w ust. 2, jest możliwa w odniesieniu 
do zmiany danych podmiotowych Wykonawcy. 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z udziału Podwykonawcy przy 
realizacji przedmiotu Umowy, która dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien każdorazowo 
wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez nowego Podwykonawcę. 
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7. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego. Wyjątkiem od powyższego jest dokonanie przez Wykonawcę przelewu 
wierzytelności pieniężnych z Umowy na rzecz banków finansujących Wykonawcę, jako 
zabezpieczenie udzielonych Wykonawcy przez banki kredytów lub gwarancji. 

 

§ 27. 

POWIADOMIENIA 

1. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji strony zobowiązują się wzajemnie do pisemnego 
powiadamiania o: 

1) Zmianie siedziby firmy; 
2) Zmianie nazwy firmy; 
3) Ogłoszeniu upadłości; 
4) Otwarciu likwidacji firmy; 
5) Zawieszeniu działalności; 
6) Zmianie osób reprezentujących. 

§ 28. 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - RODO 

Wykonawca  w związku z realizacją Umowy zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony danych 
osobowych zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                      
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), a także ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1233 ze zm.) w zakresie w jakim dotyczą 
ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania danych osobowych oraz informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa. W przypadku gdy wykonawca udostępnia osobom trzecim informacje, w tym dane 
osobowe dotyczące Zamawiającego zobowiązuje się do pozyskania od tej osoby trzeciej oświadczenia           
o zachowaniu poufności danych osobowych i sposobów ich przetwarzania oraz informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
§ 29. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie koszty, związane z realizacją niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba że zapisy umowy 
stanowią w sposób wyraźny inaczej. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki do Umowy, Dokumentacja przetargowa wraz 
z ofertą Wykonawcy. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 
WYKONAWCA                                                            ZAMAWIAJĄCY 
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Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy  
Załącznik nr 2 – SWZ 
Załącznik nr 3 – Harmonogram Realizacji  
Załącznik nr 4 – Podwykonawcy i zakres powierzonych prac podwykonawcom 
Załącznik nr 5 – Oferta Wykonawcy  
Załącznik nr 6 – Zakres i okres gwarancji   

 
 
 


